




Nome attività Durata

Cortile Palazzo Ottolenghi 36 g

Allestimento cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Tensostrutture Palazzo Ottolenghi 8 g

Montaggio di struttura geodetica in acciaio 6 g

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica 6 g

Posa di pavimento galleggiante 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche3 g

Smobilizzo cantiere 9 g

Montaggio e smontaggio di strutture allestitive 4 g

Rimozione telo di copertura della struttura geodetica 5 g

Smontaggio di struttura geodetica in acciaio 5 g

Rimozione di pavimento galleggiante 4 g

Disinstallazione di impianto elettrico 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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