
ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

SICUREZZA

CONSULENTI

DIRETTORE TECNICO: Arch. Sandro Peritore

DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO

0

REV.

1

2

PROTOCOLLO

Sede legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma
C.F./P.I. 04786421000

Capitale Sociale   1.318.941,00

Direzione Tecnica ed Amministrativa:
Corso Regio Parco, 29 - 10152 Torino

SC 04

emissione Brandol Peritore

Azienda Speciale della C.C.I.A.A.
di Asti per la promozione e la

regolazione del mercato
Piazza Medici, 8

14100 ASTI

CAPO COMMESSA

Arch. Sandro Peritore

Ing. Andrea Giaretto

COORD. SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE

COLLABORATORI Arch. Pier Luigi Brandol

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Patrizia Forastiere

05/18

PROGETTO DI ALLESTIMENTO
DOUJA D'OR - ASTI - ANNO 2018

21460_SC_74634



Nome attività Durata

AREA A (Palazzo Alfieri) 17 g

Allestimento di cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su via 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Zona A.1: Palazzo Alfieri Piano Terreno 14 g

Realizzazione di pannellature 4 g

Tinteggiatura di pannellature 4 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Posa di arredi 6 g

Zona A.2: Palazzo Alfieri Cortile 6 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Posa di arredi 2 g

AREA B (Scuola Alberghiera) 3 g

Allestimento di cantiere 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su via 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Posa di arredi 2 g

AREA C (Palazzo Ottolenghi) 18 g

Allestimento di cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su via 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Zona C.1: Palazzo Ottolenghi Piano Terreno 17 g

Realizzazione di pannellature 6 g

Tinteggiatura di pannellature 6 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Posa di arredi 6 g

Zona C.2: Palazzo Ottolenghi Piano Primo 8 g

Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici 4 g

AREA D (Piazza Roma) 27 g

Allestimento di cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su via 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Posa di materiale 17 g

Realizzazione di pannellature 2 g

Tinteggiatura di pannellature 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Posa di arredi 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE 21 g

Assistenza alla manifestazione 10 g

Smobilizzo del cantiere 9 g

LEGENDA Zona:

Z1 = TUTTE LE AREE DI INERVENTO

Z2 = A.1: Alfieri PT

Z3 = A.2: Alfieri Cortile

Z4 = C.2: Ottolenghi P1

Z5 = B: Scuola ALberghiera

Z6 = C.1: Ottolenghi PT

Z7 = D: Piazza Roma
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