


Nome attività Durata

AREA A (Piazza Campo del Palio) 31 g

Zona A.1: Piazza 31 g

Allestimento di cantiere temporaneo su piazza 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm 1 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 4 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scarich 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Costruzione di palizzata in legno 5 g

Posa di tavoli e pergolati 2 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

ZONA A.2: Direzione e Pro Loco 16 g

Montaggio di strutture prefabbricate 7 g

Realizzazione di divisori interni in legno 3 g

Tinteggiatura di superfici 5 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scarich 2 g

ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE 3 g

Assistenza alla manifestazione 3 g

AREA B (Enofila) 38 g

Zona B.1: Esterno 38 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm 1 g

Realizzazione di pannellature in legno 6 g

Tinteggiatura di pannellature 6 g

Posa di segnali stradali 2 g

Smobilizzo del cantiere 9 g

Zona B.2: Cortile 15 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scarich 2 g

Posa di pavimento galleggiante 6 g

Posa di ghiaia 2 g

Posa di pavimentazione sintetica 2 g

Formazione di tappeto erboso 3 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 2 g

Zona B.3: Interno Piano Rialzato 33 g

Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici 20 g

Zona B.4: Interno Piano Primo 33 g

Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici 20 g

ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE 10 g

Assistenza alla manifestazione 10 g

AREA C (Vie Cittadine) 3 g

Zona C.1: Corso Cavallotti 1 g

Posa di segnali stradali 1 g

Zona C.2: Striscioni 1 g

Posa di segnali stradali IN ALTEZZA 1 g

Zona C.3: Totem 1 g

Posa di segnali stradali 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = TUTTE LE AREE DI INERVENTO

Z2 = A.1: Piazza

Z3 = A.2: Direzione

Z4 = B.1: Esterno

Z5 = B.2: Cortile

Z6 = B.3: Interno Piano Rialzato

Z7 = B.4: Interno Piano Primo

Z8 = C.1: Corso Cavallotti

Z9 = C.2: Striscioni

Z10 = C.3: Totem

Z11 = Zona B TOTALE

Z12 = Zona A TOTALE
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