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AREAA (Plosea Sampo G P410) i 0 0 0 0 O
Zona A.1: Piazza 3lg Y ‘ ‘ ‘ ‘
Allestimento di cantiere temporaneo su piazza 29 z2 22
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 2g 22 ZZ
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 1g ZZ
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g ZZ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 ZZ
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm 1g ZZ
Realizzazione di impianto idrico-sanitario 49 ZZ ZZ
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarict 39 22“ 22
Realizzazione di impianto di messa a terra 39 ZZ“ ZZ
Realizzazione di impianto elettrico 49 ZZ ZZ
Costruzione di palizzata in legno 5¢g 22
Posa di tavoli e pergolati 2g kel B |
Smobilizzo del cantiere 8g 2zl z2
ZONA A.2: Direzione e Pro Loco 169 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Montaggio di strutture prefabbricate 79 Z3 [
Realizzazione di divisori interni in legno 39 Z3
Tinteggiatura di superfici 59 23
Realizzazione di impianto elettrico interno 49 23“ ZS-:%-
Realizzazione di impianto di messa a terra 29 Z3
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarict 29 23
ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE 39 ;—;—'—Y
Assistenza alla manifestazione 39 212
I I I
AREAD (Enelle 29 S D D S O 6 A O e HY:
Zona B.1: Esterno 38¢g Y 1 1 1 1 1 1
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 69 Z4 ‘ ‘ @
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm 1g Z4‘ ‘
Realizzazione di pannellature in legno 69 Z4‘ ‘ ‘ @ ‘ ‘
Tinteggiatura di pannellature 69 24‘ : ‘ @ -
Posa di segnali stradali 29 z4 @ ‘
Smobilizzo del cantiere 9g z4 [9]
Zona B.2: Cortile 159 Y ‘ ‘ ‘ ‘
Realizzazione di impianto elettrico 49 ZS-“‘
Realizzazione di impianto di messa a terra 29 25
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarict 29 ZS“
Posa di pavimento galleggiante 69 ZS 25
Posa di ghiaia 29 25-:2:-
Posa di pavimentazione sintetica 29 an
Formazione di tappeto erboso 39 25
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 29 25-:%-
Zona B.3: Interno Piano Rialzato 33¢g Y ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ; ; ; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Y‘
Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici 209 Z6 6
Zona B.4: Interno Piano Primo 33¢g ‘Y ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Y“
Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici 20g Z7w Z7w
ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE 109 Y—'—'—'—'—'—'—'—'—'—Y“
Assistenza alla manifestazione 109 lew
AREA C (Vie Cittadine) 39 Y l
Zona C.1: Corso Cavallotti 1g ﬁ
Posa di segnali stradali 19 28‘ :
Zona C.2: Striscioni 19 +—Y‘
Posa di segnali stradali IN ALTEZZA 1g 29
Zona C.3: Totem 19 H
Posa di segnali stradali 1g Z10
LEGENDA Zona:
Z1=TUTTE LE AREE DI INERVENTO
Z2 = A.l: Piazza
Z3 = A.2: Direzione
Z4 = B.1: Esterno
Z5 = B.2: Cortile
Z6 = B.3: Interno Piano Rialzato
Z7 = B.4: Interno Piano Primo
Z8 = C.1: Corso Cavallotti
Z9 = C.2: Striscioni
Z10 = C.3: Totem
Z11 = Zona B TOTALE
Z12 = Zona A TOTALE
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