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di Asti per la promozione € la
regolazione del mercato
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AREA A (Piazza Campo del Palio) 29g v v‘
Zona A.1: Piazza 249 v‘
Allestimento di cantiere temporaneo su piazza 2g rall
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 2g Z1
Realizzazione di impianto idrico-sanitario 49 ZZ
Realizzazione di impianto elettrico 49 22_ ZZ
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarict 3g ‘ Z2 22
Realizzazione di impianto di messa a terra 3g ZZ 22
Costruzione di palizzata e tettoie in legno 59 22
Posa di tavoli 2g
Smobilizzo del cantiere 59 211 I
ZONA A.2: Prefabbricato "Direzione" 21g v v ‘ ‘ ‘
Montaggio di strutture prefabbricate 3g Z3 V
Tinteggiatura di superfici 2g 23
Realizzazione di impianto elettrico interno 2g Z3
Realizzazione di impianto di messa a terra 19 Z3
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarict 19 23
Posa di arredi 2g 23
ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE 39
Assistenza alla manifestazione 3g
AREA B (Palazzo Ottolenghi e Palazzo Alfieri) 409 \ 4 v‘
A i di cantiere (Of i e Alfieri) 189 v
Allestimento di cantiere temporaneo su via 2g Z10
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 2g Z10
Zona B.1: Palazzo Ottolenghi Piano Terreno 39g v v‘
Realizzazione di pannellature 6g z4 ' @
Tinteggiatura di pannellature 6g Z4 l6]
Realizzazione di impianto elettrico 49 Z4
Posa di arredi 6g Z4 [6]
Smobilizzo del cantiere 9g Z4 @
Zona B.3:Palazzo Ottolenghi Piano Primo 169 v
Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici 49 ZB
Zona B.2: Palazzo Ottolenghi Cortile 6g v : v
Realizzazione di impianto elettrico 49 Z5
Realizzazione di impianto di messa a terra 2g ZS
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarict 29 zs [
Posa di arredi 2g ZS_
Zona B.4: Palazzo Alfieri Piano Terreno e Cortili 409 v V V v‘
Realizzazione di pannellature 49 27__
Tinteggiatura di pannellature 49 27__
Realizzazione di impianto elettrico 449 27__
Realizzazione di impianto di messa a terra 2g Z7
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarict 2g Z7
Realizzazione di impianto idrico-sanitario 49
Posa d e, scafalaure, eetrodomest 89 e 5 ] 27 I
ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE 109 A 4 \ 4
Assistenza alla manifestazione 109 1o o —
AREA C (Vie Cittadine) 2g \ 4 A\ 4
Zona C.1: Striscioni 19 v%
Posa di segnali stradali IN ALTEZZA 19 ze [
Zona C.2: Totem 19 ‘ L SEmmmm—
Posa di segnali stradali 1g zol

LEGENDA Zona:

Z1=TUTTE LE AREE DI INERVENTO

Z2 = A.1: Piazza

Z3 = A.2: Direzione

Z4 = B.1: Ottolenghi PT

Z5 = B.2: Ottolenghi Cortile

Z6 = B.3: Ottolenghi P1

Z7 = B.4: Alfieri PT e Cortili

Z8 = C.1: Striscioni

Z9 = C.2: Totem

Z10 = Zona B TOTALE

Z11 =Zona ATOTALE
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