Azienda Speciale della C.C.I.AA.
di Asti per la promozione € la
regolazione del mercato

Piazza Medici, 8
14100 ASTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Roberta Panzeri

PROGETTO DI ALLESTIMENTO
FESTIVAL DELLE SAGRE
ASTI - ANNO 2016

ELABORATO SICUREZZA

SC 04 CRONOPROGRAMMA

Sede legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma
C.F./P.l. 04786421000
Capitale Sociale € 1.318.941,00

Direzione Tecnica ed Amministrativa:
Corso Regio Parco, 29 - 10152 Torino

A

TecnoService
‘ Camere /

DIRETTORE TECNICO: Arch. Sandro Peritore

COORD. SICUREZZA IN Arch. Sandro Perit'g;fl? i
FASE DI PROGETTAZIONE : frope

Ol PE

CAPO COMMESSA Ing. Andrea Giaré“,"_i;
ST ;%f‘» % .
COLLABORATORI Arch. Pier Luigi Brandoh——". Kﬁ “ 7 Arch. Fabrizio Magnaguagno
CONSULENTI
REV.| PROTOCOLLO DATA | DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO
0 | T2/21336/SC/10/A007 | 05/16 | emissione Brandol Peritore




Nome attivita Durata Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5
2 | 1] 1 ] 2| 6 | 7 | 8 | o [10 [ 11|12 [13 [ 14 |15 [ 16 [ 17 | 18 [ 19 [ 20 | 21 [ 22 | 23 | 24 [ 25 | 26 | 27 | 28 [ 29 | 30 [ 31 [ 32 | 33
AREA A (Piazza Campo del Palio) 29¢g v #
Zona A.1: Piazza 244 v v
Allestimento di cantiere temporaneo su piazza 2g Z11 11
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier: 29 Z11 Z11
Realizzazione di impianto idrico-sanitario 49 22 22
Realizzazione di impianto elettrico 49 22 22
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarick 39 22 Z2
Realizzazione di impianto di messa a terra 3g 2l b7l [ |
Costruzione di palizzata e tettoie in legno 5¢g 22
Posa di tavoli 2g 22
Smobilizzo del cantiere 59 Z11 Z11
ZONA A.2: Prefabbricato "Direzione" 21g v #
Montaggio di strutture prefabbricate 39 ZS
Tinteggiatura di superfici 29 23
Realizzazione di impianto elettrico interno 29 bel
Realizzazione di impianto di messa a terra 19 Z3
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarict 19 Z3
Posa di arredi 29 Z3
ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE 39 v%
Assistenza alla manifestazione 3g Z11
AREA B (Vie Cittadine) 29 v v
Zona B.1: Striscioni 19 v—v‘
Posa di segnali stradali IN ALTEZZA 1g zsfll 1
Zona B.2: Totem 19 ﬁ
Posa di segnali stradali 19 ZQ

LEGENDA Zona:

Z1=TUTTE LE AREE DI INERVENTO

Z2 = A.1: Piazza

Z3 = A.2: Direzione

Z4 = B.1: Ottolenghi PT

Z5 = B.2: Ottolenghi Cortile

Z6 = B.3: Ottolenghi P1

Z7 = B.4: Alfieri PT e Cortili

Z8 = C.1: Striscioni

Z9 = C.2: Totem

Z10 = Zona B TOTALE

Z11 = Zona A TOTALE
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