Azienda Speciale della C.C.I.AA.
di Asti per la promozione € la
regolazione del mercato

Piazza Medici, 8
14100 ASTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Patrizia Forastiere

ALLESTIMENTO FESTIVAL DELLE SAGRE
ASTI - ANNO 2017

ELABORATO SICUREZZA

SC 04 CRONOPROGRAMMA

Sede legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma
C.F./P.l. 04786421000
Capitale Sociale € 1.318.941,00

Direzione Tecnica ed Amministrativa:
Corso Regio Parco, 29 - 10152 Torino
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DIRETTORE TECNICO: Arch. Sandro Peritore

COORD. SICUREZZA IN Arch. Sandro Ped@ed. A
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COLLABORATORI Arch. Pier Luigi Brandot—_ 44+

CONSULENTI
REV.| PROTOCOLLO DATA | DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO
0o | T2/ /SC/10/A__ 03/17 | emissione Brandol Peritore




Nome attivita Durata Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5
2 | -1 1 |l 2 [ 3 [ 45 [ 6 [ 7 | 8 [ 9 [10[11][12]138 141516 |17 [ 18 | 19 |20 [ 21 [ 22 |23 [ 24 | 25 [ 26 [ 27 [ 28 [ 29 [ 30 |
AREA A (Piazza Campo del Palio) 269 A 4 %
Zona A.1: Piazza 269 v v
Allestimento di cantiere temporaneo su piazza 29 Z1 Z11
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiel 249 Z11 Z11
Realizzazione di impianto idrico-sanitario 49 2 7l | |
Realizzazione di impianto elettrico 49 22 22
Realizzazione di impianto di protezione contro le scaric 39 Z2 22
Realizzazione di impianto di messa a terra 39 z [ el f |
Costruzione di palizzata e tettoie in legno 5¢g 22
Posa di tavoli 29 Z2
Smobilizzo del cantiere 59 rAN Z11
ZONA A.2: Prefabbricato "Direzione” 79 A 4 #
Montaggio di strutture prefabbricate 3g Z3
Tinteggiatura di superfici 2g zz [z
Realizzazione di impianto elettrico interno 2g Z3
Realizzazione di impianto di messa a terra 19 Z3
Realizzazione di impianto di protezione contro le scaric 19 Z3
Posa di arredi 2g Z3
ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE 39 A 4 #
Assistenza alla manifestazione 3g Z11
AREA B (Vie Cittadine) 29 v <
Zona B.1: Striscioni 19 ﬁ
Posa di segnali stradali IN ALTEZZA 19 zsll1
Zona B.2: Totem 19 ﬁ
Posa di segnali stradali 19 29

LEGENDA Zona:

Z1=TUTTE LE AREE DI INERVENTO

Z2 = A.1: Piazza

Z3 = A.2: Direzione

Z4 = B.1: Ottolenghi PT

Z5 = B.2: Ottolenghi Cortile

Z6 = B.3: Ottolenghi P1

Z7 = B.4: Alfieri PT e Cortili

Z8 = C.1: Striscioni

Z9 = C.2: Totem

Z10 = Zona B TOTALE

Z11 =Zona A TOTALE
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