


Nome attività Durata

Cortile Ex Enofila 36 g

Allestimento cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Tensostrutture 12 g

Montaggio di struttura geodetica in acciaio 6 g

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica 6 g

Posa di pavimento galleggiante 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 3 g

Posa di pavimentazione sintetica 3 g

Portale ingresso manifestazione 8 g

Montaggio di struttura in tubo-giunto 3 g

Montaggio telo di copertura del portale 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Smobilizzo cantiere 8 g

Smontaggio di portale con struttura in tubo-giunto 4 g

Rimozione telo di copertura della struttura geodetica 5 g

Smontaggio di struttura geodetica in acciaio 5 g

Rimozione di pavimento galleggiante 4 g

Disinstallazione di impianto elettrico 3 g

Rimozione di pavimentazione sintetica 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = TUTTE LE AREE DI INERVENTO

Z2 = Area Conferenze

Z3 = Area Associazioni

Z4 = Area Consorzio dell'Asti

Z5 = Perimetro Piazzale

Z6 = Portale ingresso manifestazione
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