


Nome attività Durata

AREA A (Palazzo Ottolenghi) 38 g

Allestimento di cantiere 18 g

Allestimento di cantiere temporaneo su via 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Zona A.1: Palazzo Ottolenghi Piano Terreno 37 g

Realizzazione di pannellature 6 g

Tinteggiatura di pannellature 6 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Posa di arredi 6 g

Smobilizzo del cantiere 9 g

Zona A.3: Palazzo Ottolenghi Piano Primo 5 g

Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici 4 g

Zona A.2: Palazzo Ottolenghi Cortile 6 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche2 g

Posa di arredi 2 g

ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE 8 g

Assistenza alla manifestazione 8 g

LEGENDA Zona:

Z1 = TUTTE LE AREE DI INERVENTO

Z2 = A.1: Ottolenghi PT

Z3 = A.2: Ottolenghi Cortile

Z4 = A.3: Ottolenghi P1

Z5 = Zona B TOTALE

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

1Z5 1Z5

1Z5 1Z5

6Z2

6Z2

4Z2

6Z2

9Z2

2Z4 2Z4

4Z3

2Z3

2Z3

2Z3

8Z5

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato: Allestimento delle strutture temporanee e degli arredi per la Douja d'Or. - Pag. 2


