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regolazione del mercato
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COORD. SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE

CAPO COMMESSA

COLLABORATORI

CONSULENTI

REV.| PROTOCOLLO DATA | DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO
0 T2/21336/SC/10/A012 06/1%8 | emissione Brandol Peritore







Nome attivita Durata Mese 151 \ s2 ‘MGST : s3 s4 s5 s6 Mese 3s7 s8 s9
Cortile Palazzo Ottolenghi 36 g \ 4 v‘
Allestimento cantiere 29 ﬁ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 19 Al
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 19 Z1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1
Tensostrutture Palazzo Ottolenghi 8¢
Montaggio di struttura geodetica in acciaio 69
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica 6g
Posa di pavimento galleggiante 59
Realizzazione di impianto elettrico 39
Realizzazione di impianto di messa a terra 39
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarict 39
Smobilizzo cantiere 9g v—v‘
Montaggio e smontaggio di strutture allestitive 49 Z1
Rimozione telo di copertura della struttura geodetica 59 Z1
Smontaggio di struttura geodetica in acciaio 59 Z1
Rimozione di pavimento galleggiante 49 Al
Disinstallazione di impianto elettrico 3g Z1
Smobilizzo del cantiere 2g Z1
LEGENDA Zona:
Z1=TUTTE LE AREE DI INERVENTO
Z2 = Palazzo Ottolenghi
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