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INSTALLAZIONE DI TENDOSTRUTTURE
DOUJA D'OR - ASTI - ANNO 2018



Nome attività Durata

Tendostrutture Piazza Roma 26 g

Allestimento cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Tendostrutture Piazza Roma 5 g

Montaggio di tendostrutture per manifestazioni fieristiche 2 g

Posa di pavimento galleggiante 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche1 g

Smobilizzo cantiere 3 g

Disinstallazione di impianto elettrico 1 g

Rimozione di pavimento galleggiante 1 g

Smontaggio di tendostrutture per manifestazioni fieristiche 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Montaggio di ombrelloni Palazzo Alfieri 1 g

Smontaggio di ombrelloni Palazzo Alfieri 1 g

Portali Corso Alfieri 16 g

Allestimento cantiere 3 g

Posa di transenne tenporanee a delimitazione delle aree di lavoro2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Posa di struttura in tubo-giunto e tralicci "americane" 3 g

Montaggio di struttura in tubo-giunto e tralicci 2 g

Montaggio telo di copertura della struttura 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche2 g

 Posa di struttura in tralicci "americane" Museo Lapidario 1 g

Montaggio di struttura in tubo-giunto e tralicci 1 g

Montaggio telo di copertura della struttura 1 g

Realizzazione di impianto elettrico 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Smobilizzo cantiere 2 g

Disinstallazione di impianto elettrico 2 g

Rimozione telo di copertura della struttura geodetica 2 g

Smontaggio di strutture allestitive 2 g

Smontaggio di struttura in tralicci e tubo-giunto 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = TUTTE LE AREE DI INERVENTO

Z2 = Corso Alfieri

Z3 = Palazzo Alfieri

Z4 = Piazza Roma
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