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Mese 1 Mese 2

Nome attivita Durata o1 l o1 | l o | 3 | <4
Tendostrutture Piazza Roma 269 Y #
Allestimento cantiere 149 w
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiet 19 Z4
Tendostrutture Piazza Roma 5¢9 ﬁv
Montaggio di tendostrutture per manifestazioni fieristich 29 74
Posa di pavimento galleggiante 29 Z4
Realizzazione di impianto elettrico 29 Z4
Realizzazione di impianto di messa a terra 19 Z4
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarict 19 Z4
Smobilizzo cantiere 39 ﬁ
Disinstallazione di impianto elettrico 149 Z4
Rimozione di pavimento galleggiante 149 Z4
Smontaggio di tendostrutture per manifestazioni fieristic 29 Z4
Smobilizzo del cantiere 19 Z4
Montaggio di ombrelloni Palazzo Alfieri 19 Z3
Smontaggio di ombrelloni Palazzo Alfieri 149 23
Portali Corso Alfieri 169 v v
Allestimento cantiere 39 H
Posa di transenne tenporanee a delimitazione delle are 29 Z2 2
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 29 Z2 2
Posa di struttura in tubo-giunto e tralicci "americane” 39 ﬁ
Montaggio di struttura in tubo-giunto e tralicci 2g Z2 2
Montaggio telo di copertura della struttura 2g Z2 2
Realizzazione di impianto elettrico 29 72 2
Realizzazione diimpianto di messa a terra 29 72 2
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarict 29 72 2
Posa di struttura in tralicci "americane" Museo Lapidaric 19 w
Montaggio di struttura in tubo-giunto e tralicci 19 22
Montaggio telo di copertura della struttura 19 22
Realizzazione di impianto elettrico 19 22
Realizzazione di impianto di messa a terra 19 22
Smobilizzo cantiere 29 ﬁ
Disinstallazione di impianto elettrico 29 22
Rimozione telo di copertura della struttura geodetica 29 22
Smontaggio di strutture allestitive 29 22
Smontaggio di struttura in tralicci e tubo-giunto 29 22
Smobilizzo del cantiere 2g 22
LEGENDA Zona:
Z1 =TUTTE LE AREE DI INERVENTO
Z2 = Corso Alfieri
Z3 = Palazzo Alfieri
Z4 = Piazza Roma
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