Azienda Speciale della C.C.1.AA.
di Asti per la promozione € la
regolazione del mercato

Piazza Medici, 8
14100 ASTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Patrizia Forastiere
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AREA A (Palazzo Alfieri) 1749 Y ‘ \ 4
Allestimento di cantiere 19 + Y‘
Allestimento di cantiere temporaneo su via 19 23
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie 19 23
Zona A.1: Palazzo Alfieri Piano Terreno 14g Y‘ ‘ ‘ ‘ v
Realizzazione di pannellature 49 22‘ ‘ @ :
Tinteggiatura di pannellature 49 22‘ 4 ‘
Realizzazione di impianto elettrico 49 22‘ @ ‘ )
Posa di arredi 6g 22‘ ‘ : @ : : ‘
Zona A.2: Palazzo Alfieri Cortile 6g + ; ; ; ; A 4
Realizzazione di impianto elettrico 49 23—:‘“:_
Posa di arredi 29 ZS-’Z-
I I
AREA B (Scuola Alberghiera) 3g Y 1 1 Y\
Allestimento di cantiere 3g v ‘ A 4
Allestimento di cantiere temporaneo su via 19 ZS
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie 19 25
Posa di arredi 29 25-'2-
AREA C (Palazzo Ottolenghi) 18g Y ‘ ‘ ‘ ‘ v
Allestimento di cantiere 19 + Y‘
Allestimento di cantiere temporaneo su via 19 ZS
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie 19 26
Zona C.1: Palazzo Ottolenghi Piano Terreno 1749 + ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ v
Realizzazione di pannellature 6g 26_}‘#
Tinteggiatura di pannellature 69 Z6 _:m
Realizzazione di impianto elettrico 49 ZS“
Posa di arredi 69 zo I I
Zona C.2: Palazzo Ottolenghi Piano Primo 8g v ‘ ; ‘ ‘ ‘ ; ; Y‘
Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici 49 24-:"- Z4
AREA D (Piazza Roma) 279 + ‘ ‘ ‘ ‘ A 4
Allestimento di cantiere 19 + +
Allestimento di cantiere temporaneo su via 19 27
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie 19 Z7
Posa di materiale 179 ‘Y ‘ ‘ A 4
Realizzazione di pannellature 29 Z7
Tinteggiatura di pannellature 29 Z7
Realizzazione di impianto elettrico 2g Z7
Posa di arredi 2g 27-:"-
Smobilizzo del cantiere 2g 27!-
ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE 21g v ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ A 4
Assistenza alla manifestazione 109 21 ‘ ‘ @ ‘ ‘ ‘ ‘
Smobilizzo del cantiere 9g Z1 @

LEGENDA Zona:

Z1 =TUTTE LE AREE DI INERVENTO

Z2 = A1: Alfieri PT

Z3 = A.2: Alfieri Cortile

Z4 = C.2: Ottolenghi P1

Z5 = B: Scuola ALberghiera

Z6 = C.1: Ottolenghi PT

Z7 = D: Piazza Roma
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