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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Allestimento della Douja d'Or

OGGETTO: Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per
la regolazione del mercato: Allestimento delle strutture temporanee e degli
arredi per la Douja d'Or.

Numero imprese in cantiere: 4 (previsto)

Numero di lavoratori autonomi: 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 15 (massimo presunto)
Entita presunta del lavoro: 594 uomini/giorno
Data inizio lavori: 17/08/2016

Data fine lavori (presunta): 26/09/2016

Durata in giorni (presunta): 41

Dati del CANTIERE:

CAP: 14100
Citta: Asti (AT)
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:
Nome e Cognome:
Quialifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Partita IVA:

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per
la regolazione del mercato

Piazza Medici, 8

14100

Asti (AT)

0141-53.51.80 0141-53.52.34

Roberta Panzeri
Dott.ssa (R.U.P.)
Piazza Medici, 8
14100

Asti (AT)
01382360053
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

OBBLIGHI E RESPONSABILITA":
COMMITTENTE

Il committente & il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opere pubbliche € il soggetto titolato
del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Egli pud avvalersi della facolta nomina il
responsabile dei lavori (nomina non obbligatoria) ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera.

Il committente &€ esonerato dalle responsabilita connesse alladempimento degli obblighi limitatamente
all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

Qualora non si avvalga di detta facolta & sottoposto agli stessi obblighi e responsabilita del Responsabile dei
lavori. (Art. 89, comma 1, lettera a),art. 90, D.Lgs. n. 81/2008)

RESPONSABILE DEI LAVORI
Il responsabile dei lavori provvede a:

» nel momento delle scelte tecniche,nell’esecuzione del e nell’'organizzazione delle operazioni di
cantiere si attiene ai principi e alle misure generali di cui allart. 15, D.Lgs. n. 81/2008 ; (Art. 3,
comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008)

> determinare la durata del lavoro o delle fasi di lavoro; (Art. 90, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n.
81/2008)

» designare, se del caso, il Coordinatore per la progettazione; (Art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

> designare, se del caso, il Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 90, comma 4, D.Lgs. D.Lgs. n.
81/2008)

» designare il coordinatore per lI'esecuzione anche nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad
un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o piu imprese; (Art. 90,
comma 5, D.Lgs. n. 81/2008)

> valutare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico; (Art. 90, comma 2, D.Lgs. n.
81/2008)

» trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese invitate a presentare le offerte per
I'esecuzione dei lavori; (Art. 90, comma , D.Lgs. n. 81/2008)

» comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi (da riportare nel cartello di
cantiere) del coordinatore per la progettazione e del nominativo per l'esecuzione dei lavori; (Art. 90,
comma 7, D.Lgs. n. 81/2008)

> inviare la notifica preliminare dei lavori, conformemente all'allegato Xl del D.Lgs. n. 81/2008,
all'organo di vigilanza competente per territorio (Azienda Unitd Sanitaria Locale e Direzione
provinciale del lavoro); (Art. 99, comma 1, D.Lgs. n. 81/20089)

> verificare l'idoneita tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; (Art. 90,
comma 9,punto a, D.Lgs. n. 81/2008)

> chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; (Art. 90,
comma 9,punto b, D.Lgs. n. 81/2008)

verificare I'operato del Coordinatore per la progettazione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008)
> verificare I'operato del Coordinatore per I'esecuzione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008)

> provvedere, su segnalazione del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, alla sospensione dei
lavori, all'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del
contratto. (Art. 92, comma 1 ,punto e, D.Lgs. n. 81/2008)

» fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, ai quali sono affidati in appalto o a contratto
d'opera lavori allinterno dell'azienda, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attivita; (Art. 26, comma 1 ,punto b, D.Lgs. n. 81/2008)

Y
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>

promuovere, nel caso di affidamento di lavori in appalto o a contratto d'opera all'interno dell'azienda,
la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi e nell'informazione reciproca da parte dei vari soggetti esecutori dei lavori; (Art. 26, comma 3,
D.Lgs. n. 81/2008)

i costi per la sicurezza non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici; (Art. 100,
comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, art.131, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 )

allegare il Piano di sicurezza e coordinamento al contratto d'appalto (Art. 100, comma 1, D.Lgs. n.
81/2008, e art.131,comma5D.Lgs.n.1 163/2006)

PROGETTISTA

La progettazione di un'opera costituisce I'elemento piu delicato del processo di realizzazione degli interventi
edilizi o di ingegneria civile. Il progettista, pur non entrando specificatamente nel merito della sicurezza, e
colui che determina il livello quantitativo e quantitativo dei potenziali rischi nel cantiere, attraverso le scelte
tecnologiche, costruttive e a volte anche architettoniche.

Il Progettista, dunque, provvede a:

>

»

elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei
lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di cui all'art.100, , D.Lgs. n. 81/2008);

determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione
dei lavori in condizioni di sicurezza;

a collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per la
progettazione;

prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se
designato, le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al
progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrita in cantiere durante l'esecuzione dei
lavori;

prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al

responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate
per meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il Coordinatore per la progettazione provvede a:

»

>
>

redigere il piano di sicurezza e coordinamento, in conformita all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 (Art.
91, comma 2 ,lettera a, D.Lgs. n. 81/2008)

riportare nel piano di sicurezza e coordinamento la stima analista dei costi della sicurezza;

valutare, in collaborazione con il progettista, la congruita dell'importo di progetto in relazione
all'ammontare dei costi per la sicurezza;

eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al
progettista, integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della
sicurezza,;

compilare il fascicolo degli interventi ulteriori; (Art. 91, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008)

eventualmente, su richiesta del committente o del responsabile dei lavori, fornire indicazioni utili e
supportare la fase della scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di poter valutare
I'idoneita tecnico professionale e la rispondenza dei concorrenti alle esigenze di sicurezza specifica
nel piano di sicurezza e coordinamento

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il Coordinatore I'esecuzione provvede a:

>

»

redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, nel caso in cui la designazione € conseguente alla
circostanze che i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa sono in realta eseguiti da piu
imprese; (Art. 92, comma 2 primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008)

compilare il fascicolo degli interventi ulteriori, nel caso in cui la designazione & conseguente alla
circostanze che i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa sono in realta eseguiti da piu
imprese.; (Art. 92, comma 2 secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008)

verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione del Piano di sicurezza e
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coordinamento e delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 81/2008) ,
garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessita dell'opera e del grado di
affidabilita delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle fasi di maggiori criticita;

verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza e
coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione
trasmessa alle imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al
responsabile dei lavori;

verificare l'idoneita dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro
coerenza con quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento; (Art. 92, comma 1 ,lettera b,
D.Lgs. n. 81/2008)

adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo degli interventi ulteriori; (Art. 92,
comma 2 ,lettera b, D.Lgs. n. 81/2008)

verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza; (Art. 92, comma
2 Jlettera b, D.Lgs. n. 81/2008)

organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi; (Art. 92,
comma 2 ,lettera a, D.Lgs. n. 81/2008)

verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
coordinamento dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere; (Art. 92, comma 2 ,lettera d, D.Lgs. n. 81/2008)

segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli art. 94,
95 e 96 e alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100) da
parte delle imprese e ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto; (Art. 92, comma 2 ,lettera e, D.Lgs. n. 81/2008)

comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea
giustificazione, le “gravi” inosservanze allAzienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro
competenti per territorio; (Art. 92, comma 2 ,lettera e, D.Lgs. n. 81/2008)

sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. (Art. 92, comma 2
Jettera f, D.Lgs. n. 81/2008)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori provvede a:

»

»
>

dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della
committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;

curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto;
verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarita da parte

dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;

dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove
circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;

non interferire nell'operato del coordinatore per I'esecuzione;

sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per I'esecuzione, nel
caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a
qguando il coordinatore medesimo non verifichi I'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese
interessate

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Roberta Panzeri
Quialifica: Dott.ssa
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Indirizzo: Piazza Medici, 8

CAP: 14100

Citta: Asti (AT)

Progettista:

Nome e Cognome: Sandro Peritore

Quialifica: Arch.

Indirizzo: Piazza Sallustio, 21

CAP: 00187

Citta: ROMA (RM)

Telefono / Fax: 011-24.41.811 011-23.58.923

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Sandro Peritore

Qualifica: Arch.

Indirizzo: Piazza Sallustio 21

CAP: 00187

Citta: ROMA (RM)

Telefono / Fax: 011-24.41.811 011-23.58.923

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Sandro Peritore

Quialifica: Arch,

Indirizzo: Piazza Sallustio 21

CAP: 00187

Citta: ROMA (RM)

Telefono / Fax: 011-24.41.811 011-23.58.923

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Sandro Peritore
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IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Nello specifico, per la compilazione dei dati del’impresa si rimanda al capitolo sul coordinamento Generale

del PSC

DATI IMPRESA:

Impresa:
Ragione sociale:

DATI IMPRESA:

Impresa affidataria ed esecutrice
General contractor

Impresa:

Impresa affidataria:

Ragione sociale:

DATI IMPRESA:

Impresa esecutrice subappaltatrice
Appaltatore principale
Impianti Elettrici, Fonia/Dati, di sicurezza

Impresa:

Impresa affidataria:

Ragione sociale:

DATI IMPRESA:

Impresa esecutrice subappaltatrice
Appaltatore principale
Impiianti idraulici, carico/scarico acqua

Impresa:

Impresa affidataria:

Ragione sociale:

Impresa esecutrice subappaltatrice
Appaltatore principale
Impresa di facchinaggio
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

RdL

anzeri Roberta

IMPRESE
COMMITTENTE

amera di Commercio di Asti per la promozion:

CSP

Peritore Sandro

Impresa esecutrice subappaliatrice

Impiianti Elettrici, Fol ati, di sicurezra

Impresa affidataria ed esacutrice

General conl

ctor
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DOCUMENTAZIONE

Documentazione da custodire in cantiere
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di
cantiere la seguente documentazione:

1.

2.
3.
4.

oo

Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa
esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008);

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi
aggiornamenti;

Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attivita);

Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle
imprese operanti in cantiere;

Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di
ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);

Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

1.

2.
3.
4

o

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.

Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e
Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
Segnalazione all'esercente I'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche
stesse.

Denuncia di installazione all'l.S.P.E.S.L. nel caso di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di
conformita marchio CE;

Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 kg;

Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento con
manuali di portata superiore a 200 kg;

Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg, completi di
verbali di verifica periodica;

Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per I'imbracatura e dei ganci metallici riportata
sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza,;

Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;

Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante
per i ponteggi metallici fissi;

Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto piu di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo
riportato in autorizzazione ministeriale;

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della
messa in esercizio;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta
abilitata;
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23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi

del D.P.R. 462/2001);

24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita " dell'impianto di protezione

dalle scariche atmosferiche.

Telefoni ed indirizzi utili

Eventuali numeri utili non presenti nell'elenco sottostante saranno integrati da parte del

Responsabile di Cantiere e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

PRONTO INTERVENTO
Comando dei vigili del fuoco
Soccorso pubblico di emergenza
Carabinieri Pronto intervento
Questura di Asti

Polizia Municipale

PRONTO SOCCORSO
Ospedale di Asti
AUTOAMBULANZE

Croce Rossa ltaliana

Guardia Medica

Croce Verde

CENTRO ANTIVELENI (Torino)

Guasti acquedotto
Energia Elettrica ASP

Direzione Provinciale del Lavoro
Spresal Asti

UFFICI COMUNALI

Pronto intervento

Aree verdi

Occupazione suolo pubblico
Manutenzione suolo pubblico
Viabilita

Protezione Civile

115
113
112
0141-41.81.11
0141-39.99.00

0141-48.40.00
118
0141-41.77.41
800-700.707
0141-34.282

011-66.37.637/011-63.36.4

51

0141-21.39.31
0141-43.46.11

0141-53.22.00
0141-48.49.60

0141-59.34.21
0141-39.93.20
0141-39.92.64
0141-39.90.03
0141-39.92.93
0141-34.880
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le aree di intervento oggetto del presente P.S.C. sono principalmente tre, ovvero Piazza Campo
del Palio per guanto riguarda gli allestimenti legati alla manifestazione "Festival delle Sagre
Astigiane",Palazzo Ottolenghi e Palazzo Alfieri, ubicati su Corso Alfieri ove si svolgera la Douja
d'Or, ed alcuni punti nelle vie principali del centro cittadino nei quali andranno installati striscioni e
cartellonistica stradale.

Palazzo Ottolenghi & un edificio storico nel centro di Asti, di proprieta del Comune e vincolato ai
sensi del D. Lgs.42/2004.

L'area di cantiere ¢ dislocata all'interno di alcuni locali posti al Piano Terreno del fabbricato, ed una
sala al Piano Primo.

Le lavorazioni inerenti l'appalto si svolgeranno in contemporanea all'installazione della
tendostruttura all'interno del cortile del fabbricato.

Al fine di contenere il piu possibile sovrapposizioni di lavorazioni, & previsto Il'utilizzo del "Cortile B"
con accesso da Via San artino per il carico/scarico delle merci e del materiale di installazione, oltre
che l'ingresso degli operatori di cantiere.

L'ingresso dall'androne proncipale su Corso Alfieri é riservato per linstallazione della
tendostruttura.

Prima dell'inizio delle operazioni di cantiere sara indetta riunione di coordinamento generale delle
ditte operanti sull'area alla quale l'impresa realizzatrice gli allestimenti avra I'obbligo di partecipare
con proprio responsabile di cantiere.

Operando nel centro storico cittadino, I'lmpresa dovra valutare attentamente gli accessi all'area ed
eventualmente considerare di richiedere il supporto della Polizia Municipale nel caso ci fosse
necessita di transito in ambito urbano di mezzi di dimensioni importanti.

Palazzo Alfieri si trova sul medesimo corso, e verra utilizzato per la parte di ristorazioen ed
assaggio dei piatti tipici: l'allestimento riguardera quindi principalmente la realizzazione della
cucina e degli ambienti di sala ristorazione, oltre che dei cortili interni.

Come per Palazzo Ottolenghi, l'impresa allestitrice dovra coordinarsi con l'impresa installatrice
delle tendostrutture in quanto a questa sara affidata la posa degli ombrelloni e dei gazebo
allinterno dei quali I'impresa allestitrice dovra posizionare gli arredi/fornire le utenze elettriche per
forza motrice ed illuminazione.

In alcuni spazi cittadini saranno posizionati striscioni, totem e cartellonistica necessari per
guidare l'afflusso del pubblico nelle diverse zone ove si terranno le manifestazioni.
| punti di posa sono:

Corso Alfieri e vie limitrofe: cartelli, manifesti, totem bifacciali indicanti la manifestazione;

Vincoli urbanistici e paesaggistici

Data la tipologia di lavorazioni che si andranno ad effettuare, non risultano essere presenti
particolari vincoli urbanistici o paesaggistici legati alla posa in opera degli allestimenti
interni/esterni.

Palazzo Ottolenghi e Palazzo Alfieri sono vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio): per eventuali vincoli legati all'installazione di strutture temporanee, si
rimanda al porgetto architettonico ed a eventuali pareri rilasciati dalla Soprintendenza competente.

Per quanto riguarda l'installazione della segnaletica lungo vie cittadine, se da un lato non si
ravvisano particolari vincoli urbanistici e paesaggistici (le installazioni saranno smontate al termine
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delle manifestazioni), si sottolinea che tutti gli interventi, con particolare riferimento all'installazione
di cartellonistica e striscioni, dovranno rispettare i vincoli imposti dal Codice della Strada.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questo capitolo del PSC, come previsto dall'art. 2.1.2, lett.a), p.to 3 delllALL. XV del D.Lgs.
81/08 vengono descritte le opere con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche,
strutturali e tecnologiche.

Come indicato in precedenza, € possibile distinguere le aree di intervento in tre principali contesti:
alcune operazioni andranno ripetute in piu contesti, altre saranno specifiche dell'area di intervento.

Per quanto sopra detto, il piano organizzativo dei lavori, da presentarsi prima dell'inizio dei lavori,
dovra essere concordato attraverso riunioni preliminari ai lavori ed all'occupazione di aree interne
od esterne da parte dell'impresa appaltante. Tali riunioni si svolgeranno alla presenza del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, del'R.S.P.P. delle manifestazioni (Douja d'Or
e Festival delle Sagre Astigiane), del Responsabile dei Lavori.

Palazzo Ottolenghi e Palazzo Alfieri

Le opere oggetto del presente appalto sono relative a:

- Carico, trasporto e scarico del materiale dal magazzino della Committenza ai fabbricati: data la
ridotta dimensione delle aree di deposito all'interno dei fabbricati, sara obbligatorio prevedere
diversi viaggi;

Allestimento delle aree con il materiale trasportato (vetrine, banchi espositivi, scaffalature in
legno, tavoli e sedie nelle quantita indicate in progetto);

Installazione di attrezzature per cucina e punto lavaggio;

Lavori da decoratore, fabbro, carpentiere, falegname per adattare i prefabbricati alle esigenze;
lavori da elettricista, cablaggio impianti di diffusione sonora, idraulico per allacciamento alle reti
presenti;

Pulizia dell'area di installazione e degli arredi/attrezzature installate installati;

Cortili: Pulizia delle aree esterne al fabbricato;

Esterno: installazione lungo Corso Afieri di striscioni, totem e cartellonistica,

Cortili: realizzazione di aree verdi e di sosta come da progetto;

Smontaggio di tutto il materiale installato;

Carico, trasporto e scarico del materiale dai fabbricati al magazzino dell'Azienda Speciale.

Vie cittadine
Le opere oggetto del presente appalto sono relative a:
Installazione lungo le vie indicate in progetto di striscioni, totem e cartellonistica.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il presente capitolo deve essere letto congiuntamente alla tavola e alla documentazione allegata al
PSC.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Sono distinguibili DUE aree di intervento principali, a loro volta suddivisibili in sotto-zone:

AREA A: DOUJA D'OR (Palazzo Ottolenghi e Palazzo Alfieri)
Zona A.l: Palazzo Ottolenghi Piano Terreno;

Zona A.2: Palazzo Ottolenghi Cortile;

Zona A.3:Palazzo Ottolenghi Piano Primo;

Zona A.4: Palazzo Alfieri Piano Terreno e Cortili.

AREA B: VIE CITTADINE
Zona B.1: Totem bifacciali e cartelli monofacciali in diversi punti della citta.

PER QUANTO RIGUARDA LE AREE A, | FABBRICATI SONO SOTTOPOSIT A TUTELA Al SENsI DEL D. Les 42/2004: Per
QUANTO RIGUARDA PALAzzo OTTOLENGHI & INOLTRE PRESENTE IL Museo DEL RIsorGIMENTO, MENTRE PaLAzzo
ALFIERI OSPITA GLI SPAZI APERTI AL PuBBLICO DI CAsA ALFIERI: L'APPALTATORE DOVRa TENERE CONTO DEL
POSSIBILE AFFLUSSO DI PUBBLICO IN QUESTE AREE E COORDINARSI CON ' RSPP peLLE aTTiviTa. LE ZONE su
CoRs0O ALFIERI INTERESSATE DALLA POSA DI CARTELLONISTICA DOVRANNO RISPETTARE | VINCOLI IMPOSTI PER LE
AREE B.

Per quantOo RiGUARDA L'AREA B, L''MPRESA INSTALLATRICE LA CARTELLONISTICA, STRISCIONI ETC. IN FASE DI
ESECUZIONE DOVRa RISPETTARE LE NORME DEL CopIcE DELLA STRADA E IL D.M. 10 luglio 2002 - Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo. E' preferibile ESEGUIRE IL LAVORO IN NOTTURNO, AL FINE DI LIMITARE LA POSSIBILITa
DI PRESENZA DI PERSONE O VEICOLI ESTERNI ALLE LAVORAZIONI NELLE AREE DI POSA.

A SECONDA DELLE CASISTICHE, DOVRANNO ESSERE ADOTTATI GLI SCHEMI DI SEGNALAZIONE ALLEGATI AL CITATO DecreTo0.

Caratteristiche geomorfologiche

Le lavorazioni in oggetto sono principalmente allestimenti interni edi esterni in ambito cittadino;
non comportano opere di scavo.

Analisi della opere confinanti

Relativamente alllAREA A, si andranno ad installare elementi di arredo mobile in ambienti interni. |
principali limiti sono imposti dalla viabilita di accesso/uscita dal cantiere e di gestione della
possibile presenza di persone esterneal cantiere per Palazzo Ottolenghi (pubblico Museo del
Risorgimento e dipendenti dell'lstituto per la Resistenza).

Relativamente al Museo, I'apertura al pubblico € il sabato e la domenica, dalle ore 10.00 alle 13.00
e dalle 16.00 alle 19.00; per quanto riguarda l'lstituto per la Resistenza l'apertura € lunedi e
venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e martedi e giovedi dalle ore 13.00 alle 18.00.

Sono stati previsti nel presente PSC percorsi protetti per organizzare i flussi e evitare
commistioni tra cantiere ed esterni: prima dell'inzio dei lavori dovra essere valutata
dall'impresa, dal Cooridnatatore in fase di esecuzione e dagli RSPP delle strutture eventuali
procedure di dettaglio per affinare la gestione delle aree.

Per quanto riguarda I'AREA B, in funzione del tipo di installazione dovranno essere adottate le
misure cautelative necessarie per non apportare danni ai beni limitrofi; in mancanza di definizioni
di installallazione nel progetto esecutivo, si rimanda al direttore dei lavori, al coordinatore in fase di
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esecuzione ed al responsabile dei lavori dell'impresa l'individuazione delle metodologie piu
opportune per assolvere il compito.

Misure Preventive e Protettive generali:

1

2)

3)

4)

Divieto di accesso agli estranei;
Prescrizioni Organizzative:

E' vietato I'avvicinamento, la sostaed il transito di persone non addette alle lavorazioni.
Ore di silenzio: regolamenti locali;
Prescrizioni Esecutive:

Dovranno essere osservate le ore di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali.
Cantieri stradali: requisiti generali;
Prescrizioni Organizzative:

Cantieri stradali: accorgimenti necessari. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidita della circolazione nel tratto
di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle
velocita consentite ai veicoli, ale dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, a tipo di
strada e alle situazioni di traffico e locali.
Cantieri stradali: recinzione del cantiere. | cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di
azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o atri tipi
di recinzioni cosi come previsto dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 art. 32, secondo comma. Tali recinzioni devono essere segnalate
con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cnm?, opportunamente intervallati lungo il perimetro
interessato dalla circolazione. Se non esiste marciapiede, 0 questo é stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere
un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di ailmeno 1 m. Detto
corridoio pud consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta,
sul lato del traffico, da barriere 0 da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato
precedentemente.
Cantieri stradali: cartello. In prossimita della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere
apposto apposito pannello recante le seguenti indicazioni: a) ente proprietario o concessionario della strada; b) estremi
dell'ordinanza di cui ai commi primo e settimo art. 30 D.P.R. 16/12/1992 n. 495; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei
lavori; d) inizio e termine previsto dei lavori; €) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere. Le tipologie e le
modalita di posizionamento e di detti dispositivi sono fornite dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice
della strada.
Cantieri stradali: mezzi di delimitazione. | mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o del depositi sulle strade, secondo le
necessita e le condizioni locali, sono i seguenti: a) le barriere; b) i delineatori speciali; c) i coni ei delineatori flessibili; d) i
segnali orizzontali temporanel e dispositivi retroriflettenti integrativi; €) gli atri mezzi di segnalamento in aggiunta o in
sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici. Le tipologie e le modalita
di posizionamento e di detti dispositivi sono fornite dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.
Cantieri stradali: sicurezza dei pedoni. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali
deve comprendere speciali accorgimenti a difesa dellaincolumita dei pedoni che transitano in prossimita dei cantieri stessi. Se
non esiste marciapiede, 0 questo & stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito
pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio puo consistere in
un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da
barriere o da un parapetto di circostanza segnaati dalla parte della carreggiata, come precisato a terzo comma art. 40 D.P.R.
16/12/1992 n. 495.
Cantieri stradali: obbligo di segnalazione. | lavori ed i depositi su stradaei relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di
segnalamento temporaneo mediante I'impiego di specifici segnali previsti dal regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada ed autorizzati dall'ente proprietario.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.
Cantieri stradali: segnaletica;
Prescrizioni Organizzative:

Cantieri stradali: segnale LAVORI. In prossimita di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato
il segnale LAVORI corredato da pannello integrativo indicante I'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato siapiu
lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non pud sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel Regolamento di esecuzione
ed attuazione del nuovo codice della strada.

Cantieri stradali: segnali appropriati. | segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di
fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada.
Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficide della Repubblica. Nel sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere
coerente con la situazione in cui viene posto e, ad ugual e situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa.
Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto traloro. A tal fine i segnali permanenti
devono essere rimossi 0 oscurati se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che
orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.

Cantieri stradali: segnali temporanei. | segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo
devono avere colore di fondo giallo. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo
trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilita del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per
gli eventuali zavorramenti dei sostegni € vietato I'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la
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5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)

circolazione.

Cantieri stradali: visibilita notturna. La visibilita notturna del cantiere stradale deve essere assicurata secondo quanto
previsto dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada. In particolare, ad integrazione della
visibilita dei mezzi segnaletici rifrangenti o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla.
Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilita, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di
idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale LAVORI deve essere munito di analogo apparato luminoso di
colore rosso a luce fissa. Lo sharramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da
dispositivi a luce giala lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli). | margini longitudinali della zona di
lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose,
afiammalibera.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.36.
Aree di logistica: requisiti comuni;
Prescrizioni Organizzative:

Areedi carico e scarico: banchine e rampe di carico. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni
dei carichi trasportabili. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove é tecnicamente possibile, le banchine
di carico che superano m 25 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremita. Le rampe di carico devono offrire
unasicurezzatale da evitare chei lavoratori possano cadere.
Deposito di materiali in prossimita degli scavi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora
tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Deposito di diverse qualita di materie o prodotti pericolosi. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fradi loro dando
luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali
sufficientemente distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.
Deposito di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il
datore di lavoro non pud tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di atri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere
emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono
arrecare ai lavoratori ed al vicinato.
Scarti e rifiuti. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o
comungue nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati,
collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

segnale: Pericolo generico;

segnale: Caduta con dislivello;

segnale: Vietato ai pedoni;
segnale: Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

segnale: é Pericolo di inciampo;

@ Protezione obbligatoria dell'udito;

segnale:
segnale: @ Protezione obbligatoria delle vie respiratorie;
segnale: -1 Calzature di sicurezza obbligatorie;
segnale: Igm_l Guanti di protezione obbligatoria;

[ ]
segnale: ﬂ Passaggio obbligatorio per i pedoni;
segnale: Scavi;

E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi

segnale: @ Vietato passare presenza escavatore;

Rischi specifici:

1

2)

Polveri;
Danni all'apparato respiratorio derivanti dall'inalazione di polveri rilasciate da fonti presenti nell'area di insediamento del
cantiere.
Rumore;
Danni all'apparato uditivo, causati da prolungata esposizione a rumore prodotto da fonti presenti nell'area di insediamento del
cantiere.
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Infrastrutture con particolare riferimento all'analisi della viabilita di
cantiere

Nel caso delle AREE A:

per quanto riguarda Palazzo Ottolenghi, I'area di carico/scarico € prevista all'interno del Cortile
B, per cui le interferenze con la viabilita cittadina potranno verificarsi in entrata/uscita da Vla San
Martino (normalmente chiusa al traffico e aperta per la sola manifestazione). E' prevista la
presenza di moviere a terra per la gestione di tale condizione.

per quanto riguarda Palazzo Alfieri, s prevede l'utilizzo del cortile interno per carico/scarico,
oltre che sosta temporanea limitata al carico/scarico del materiale per la cucina su Via
Goltieri; anche per Palazo Alfieri € prevista la presenza di moviere a terra per entrata/uscita
veicoli.

Per quanto riguarda I'AREA B, operando direttamente sul sedime stradale e/o sul marciapiede,
I'impresa dovra porre particolare cura in modo da evitare danni alle strutture sulle quali andranno
vincolati cartellonistiche, striscioni o altre strutture temporanee.

Data l'installazione su strada, si rimanda al D.M. 10 Luglio 2002 per gli schemi di posa della
segnaletica di individuazione del cantiere.

Scelte progettuali organizzative, procedure, misure preventive e protettive, misure di
coordinamento:

Il transito dl personale e mezzi con attrezzature e materiali avverra sui percorsi delimitati o
segnalati e tutte le operazioni al di fuori dell'area di cantiere protetta prevedranno sempre
delimitazione delle aree e presenza di personale preposto alla segnalazione.

Dovranno sempre essere verificate le dimensioni degli automezzi a servizio del cantiere, visti i
vincoli di cui sopra.

Saranno utilizzate delimitazioni fisse e temporanee e sara presente sempre personale a terra per
impedire linterferenza con il traffico pedonale quando siano svolte attivita al di fuori dell'area di
cantiere protetta. La recinzione dovra essere illuminata.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: modalita realizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Recinzione del cantiere: generale. L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di altezza non
inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio (generalmente m. 2), in grado di impedire |'accesso di estranei
dl'area delle lavorazioni. Il sistema di confinamento scelto dovra offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di
superamento sia alle intemperie.
Recinzione del cantiere: accessi pedonali e carrabili. Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle
carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilita, proprio in una zona a
particolare pericolosita, qual € quelladi accesso al cantiere.
Recinzione del cantiere: evidenziazione dell'ingombro. Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere
dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza.
Nelle ore notturne I'ingombro della recinzione sara evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 109; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 15, Punto 2.2.
2) Divieto di accesso agli estranei;
Prescrizioni Organizzative:

E' vietato I'avvicinamento, la sostaed il transito di persone non addette alle lavorazioni.
3) Ore disilenzio: regolamenti locali;
Prescrizioni Esecutive:

Dovranno essere osservate le ore di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali.
4)  Cantieri stradali: requisiti generali;
Prescrizioni Organizzative:

Cantieri stradali: accorgimenti necessari. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e allafluidita della circolazione nel tratto
di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle
velocita consentite ai veicoli, ale dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, a tipo di
strada e alle situazioni di traffico e locali.
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5)

6)

Cantieri stradali: recinzione del cantiere. | cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di
azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o atri tipi
di recinzioni cosi come previsto dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 art. 32, secondo comma. Tali recinzioni devono essere segnalate
con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cn?, opportunamente intervallati lungo il perimetro
interessato dalla circolazione. Se non esiste marciapiede, 0 questo € stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere
un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di ameno 1 m. Detto
corridoio puo consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in unastriscia di carreggiata protetta,
sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato
precedentemente.
Cantieri stradali: cartello. In prossimita della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere
apposto apposito pannello recante le seguenti indicazioni: a) ente proprietario o concessionario della strada; b) estremi
dell'ordinanza di cui ai commi primo e settimo art. 30 D.P.R. 16/12/1992 n. 495; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei
lavori; d) inizio e termine previsto dei lavori; €) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere. Le tipologie e le
modalita di posizionamento e di detti dispositivi sono fornite dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice
dellastrada
Cantieri stradali: mezzi di delimitazione. | mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le
necessita e le condizioni locali, sono i seguenti: a) le barriere; b) i delineatori speciali; c) i coni ei delineatori flessibili; d) i
segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi; €) gli atri mezzi di segnalamento in aggiunta o in
sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici. Le tipologie e le modalita
di posizionamento e di detti dispositivi sono fornite dal regolamento di esecuzione ed attuazione del huovo codice della strada.
Cantieri stradali: sicurezza dei pedoni. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali
deve comprendere speciai accorgimenti a difesa della incolumita dei pedoni che transitano in prossimita dei cantieri stessi. Se
non esiste marciapiede, 0 questo € stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito
pedonale, lungo il lato o'i lati prospicienti il traffico veicolare, dellalarghezza di ameno 1 m. Detto corridoio pud consistere in
un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da
barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato a terzo comma art. 40 D.P.R.
16/12/1992 n. 495.
Cantieri stradali: obbligo di segnalazione. | lavori ed i depositi su stradaei relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di
segnalamento temporaneo mediante I'impiego di specifici segnali previsti dal regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada ed autorizzati dall'ente proprietario.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.
Cantieri stradali: segnaletica;
Prescrizioni Organizzative:

Cantieri stradali: segnale LAVORI. In prossimitadi cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato
il segnale LAVORI corredato da pannello integrativo indicante I'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia piu
lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non pud sostituire gli atri mezzi segnaletici previsti nel Regolamento di esecuzione
ed attuazione del nuovo codice della strada.
Cantieri stradali: segnali appropriati. | segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata ale situazioni di
fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada.
Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere
coerente con la situazione in cui viene posto e, ad ugual e situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa.
Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti
devono essere rimossi 0 oscurati se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che
orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.
Cantieri stradali: segnali temporanei. | segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo
devono avere colore di fondo giallo. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo
trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilita del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per
gli eventuali zavorramenti dei sostegni € vietato I'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la
circolazione.
Cantieri stradali: visibilita notturna. La visibilita notturna del cantiere stradale deve essere assicurata secondo quanto
previsto dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada. In particolare, ad integrazione della
visibilitd dei mezzi segnaletici rifrangenti o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminos a luce gialla
Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilitd, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di
idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale LAVORI deve essere munito di analogo apparato luminoso di
colore rosso a luce fissa. Lo sharramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da
dispositivi a luce giala lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli). | margini longitudinali della zona di
lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose,
afiammalibera.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.36.
Viabilita di cantiere: percorsi pedonali;
Prescrizioni Organizzative:

Percors pedonali: caratteristiche e condizioni. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di
carico, devono essere calcolate e situate in modo tale chei pedoni oi veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e
conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano acun
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8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)

rischio. Alle vie di accesso ed a punti pericolosi non proteggibili devono essere apposite segnalazioni opportune e devono
essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.
Per corsi pedonali: segnaletica. Predisporre nel cantiere adeguati percorsi pedonali con relativa segnaletica.
Percorsi pedonali: parapetti. | viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 108; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto
1.

Aree di logistica: requisiti comuni;
Prescrizioni Organizzative:

Areedi carico e scarico: banchine e rampe di carico. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni
dei carichi trasportabili. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove é tecnicamente possibile, le banchine
di carico che superano m 25 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremita. Le rampe di carico devono offrire
unasicurezzatale da evitare chei lavoratori possano cadere.
Deposito di materiali in prossimita degli scavi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora
tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Deposito di diverse qualita di materie o prodotti pericolosi. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fradi loro dando
luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali
sufficientemente distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.
Deposito di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il
datore di lavoro non pud tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di atri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere
emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono
arrecare ai lavoratori ed al vicinato.
Scarti e rifiuti. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o
comungue nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati,
collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.
Stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
Prescrizioni Organizzative:

Si ha deposito temporaneo quando la quantita dei rifiuti non pericolosi depositati non superi i 20 metri cubi oppure, ove non si
oltrepassi questo limite quantitativo, i rifiuti siano asportati con cadenza almeno trimestrale.
Riferimenti Normativi:

Cassazione penale, sez. Il1, 21 gennaio 2000 (dep. 21 aprile 2000), n. 4957.

segnale: Vietato ai pedoni;

segnale: Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
segnale: A Pericolo generico;

segnale: Caduta con dislivello;

segnale: Guanti di protezione obbligatoria;

segnale: é Pericolo di inciampo;

@ Protezione obbligatoria dell'udito;

segnale:
segnale: @ Protezione obbligatoria delle vie respiratorie;
segnale: N1 Calzature di sicurezza obbligatorie;

[ ]
segnale: ﬂ Passaggio obbligatorio per i pedoni;
segnale: Scavi;

E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi

segnale: Vietato passare presenza escavatore;

Rischi specifici:

1

Movimentazione manuale dei carichi;
Lesioni a carico della zona dorso lombare causate, per la caratteristica o le condizioni ergonomiche sfavorevali, a seguito di
operazioni di trasporto o sostegno di un carico.
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2) Caduta dall'alto;
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di
prevenzione, daun piano di lavoro ad un altro posto a quotainferiore.

3) Polveri;
Danni all'apparato respiratorio derivanti dall'inalazione di polveri rilasciate da fonti presenti nell'area di insediamento del
cantiere.

4)  Rumore;
Danni all'apparato uditivo, causati da prolungata esposizione a rumore prodotto da fonti presenti nell'area di insediamento del
cantiere.

Edifici con particolari esigenze di tutela

AREA A:Palazzo Ottolenghi e Palazzo Alfieri sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Tutte le operazioni di installazione temporanea da eseguirsi sul fabbricato dovranno essere
realizzate in conformita alle autorizzazioni concesse dalla Soprintendenza.

AREA B: linstallazione di elementi temporanei di segnalazione, cartellonitica, striscioni dovra
tenere conto della presenza di eventuali manufatti sottoposti a tutela a e privilegiare l'installazione
degli elementi di segnalazione su altri edifici limitrofi.

Condizioni meteorologiche

Situazione:
| lavori dovranno essere svolti nel periodo da meta agosto a fine settembre, per cui le condizioni
climatiche ipotizzabili sono quelle di seguito descritte.

In caso di forte caldo con temperatura oltre 35 gradi occorre:
all'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;
riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile;

la ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di temporale e rischi di scariche atmosferiche:

in presenza di temporali, quando siano da temere scariche atmosferiche che possono
interessare il cantiere, devono essere tempestivamente sospese le lavorazioni che espongono
i lavoratori ai rischi conseguenti (folgorazione, cadute a livello, cadute dall’alto);

prima di riprendere il lavoro & necessario verificare la stabilita delle opere provvisionali e degli
impianti interessati dall'evento

In caso di forte nebbia:
all’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;
sospendere I'attivita dei mezzi di sollevamento (gru e autogru) in caso di scarsa visibilita;

sospendere, in caso di scarsa visibilitd, I'eventuale attivita dei mezzi di movimento terra,
stradali ed autocarri.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte vento:

sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di
impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.

ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.
Prima della ripresa dei lavori procedere a:
a) verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi.
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b) controllare la conformita degli apparecchi di sollevamento.
c) controllare la regolarita di ponteggi, parapetti, impalcature e opere provvisionali in genere.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte pioggia e/o di persistenza della stessa:

Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di
impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.

Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.

Prima della ripresa dei lavori procedere a :

a) verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi.

b) Verificare la conformita delle opere provvisionali.

c) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.

d) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

Linee aeree

L'impresa dovra porre particolare attenzione nei seguenti casi:
AREA A:
Zone A.1, A4: posa del pannello indicante la manifestazione su fronte fabbricato.

AREA B:
Zona B.1: eventuale posa di striscioni lungo le vie cittadine.

In tutti i casi in cui dovranno essere utilizzati autoscale, pedane autosollevanti, cestelli &
fatto obbligo di tempestiva comunicazione da parte dell'Impresa al Coordinatore in fase di
Esecuzione, oltre che sopralluogo congiunto per valutazione dello stato dei luoghi ante
intervento.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori a fine di individuare la presenza di linee elettriche
aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di
presenza di linee €elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a: mt 3, per
tensioni fino a 1 kV; mt 3.5, per tensioni superiori a1 kV fino a 30 kV; mt 5, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;
mt 7, per tensioni superiori 2132 kV.

Nell'impossibilita di rispettare tale limite € necessario, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche, provvedere,
primadell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti
a conduttori delle linee stesse quali: &) barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee; b) sbarramenti sul
terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; c) ripari in materiale isolante quali
cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Opere aeree: linee elettriche e telefoniche

In tutti i casi in cui dovranno essere utilizzati autoscale, pedane autosollevanti, cestelli &
fatto obbligo di tempestiva comunicazione da parte dell'Impresa al Coordinatore in fase di
Esecuzione, oltre che sopralluogo congiunto per valutazione dello stato dei luoghi ante
intervento.

Opere di sottosuolo: linee elettriche, telefoniche, fognarie, gas.

Situazione:
Non si rilevano opere di sottosuolo che possano interferire con le lavorazioni previste nell'appalto; i
lavori riguardano la realizzazione di installazioni temporanee su spazi pubblici interni od esterni.

Manufatti interferenti

Per quanto riguarda I' AREA A, ogni disposizione per la gestione delle zone di lavorazione interne
ai fabbricati dovra essere preventivamente approvata dai R.S.P.P. dei rispettivi edifici; per quanto
riguarda le aree esterne (cortile di Palazzo Ottolenghi, zona tendostruttura; cortili di Palazzo
Alfieri), nel corso dell'allestimento si dovra porre particolare attenzione nella gestione delle aree di
cantiere e nella movimentazione dei materiali, in modo da evitare ogni possibile danno all'edificio
posto al centro del cortile (centrale termica e locale quadri).

Per quanto riguarda I'AREA B, l'impresa dovra porre attenzione alla presenza di arredo urbano ed
illuminazione pubblica presente nelle aree di lavoro.

Strade

L'impresa dovra porre particolare attenzione nella gestione delle aree di lavoro relative
alle AREA A esterna su Corso Alfieri, Via Goltieri e I'accesso/uscita da Via San Martino;
AREA B (vie del centro storico),
ponendo in atto le prescrizioni imposte dal citato D.M. 10-07-2002 in funzione della tipologia di
strada e lavoro.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con I'adozione delle adeguate
procedure previste dal codice della strada.
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della
tipologia e modalita di delimitazione del cantiere, della segnaletica pit opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso
di scarsavisibilita), delladimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Caduta di materiali dall'alto

Situazione:

Le lavorazioni che comportano la presenza di opere provvisionali con pericolo di caduta dall'alto di
materiali e attrezzi o persone sono:

AREA A: montaggio delle strutture prefabbricate della "Direzione", installazione dei pali per
illuminazione e sistema di diffusione sonora;

AREA B: installazione di alcuni striscioni.

Scelte progettuali organizzative procedure misure preventive protettive misure di
coordinamento:

Le lavorazioni in quota dovranno essere eseguite su ponteggi e/o trabattelli e le aree dovranno
essere delimitate con recinzione provvisoria.

In caso di installazione di opere in quota per le quali si utilizzera piattaforma elevatrice
(iluminazione e diffusione sonora in Piazza del Palio, striscioni nelle vie cittadine) il macchinario
dovra essere munito delle certificazioni, del libretto di uso e manutenzione, ed il personale dovra
essere adeguatamente formato per I'utilizzo.

E vietato sostare sotto le proiezioni verticali dei carichi sospesi, compresi quelli in corso di scarico
a seguito di una fornitura, o in loro prossimita. A tale proposito saranno apposte segnalazione e
delimitazioni e sara presente sempre un moviere a terra.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante |le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli
stessi da opere provvisionali, o alivello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati
proiettati a distanza.

Incendio

Situazione:

Le lavorazioni in oggetto non fanno presumere rischi particolarmente aggravati dovuti ad incendio
0 esplosione, tuttavia sono previste in progetto lavorazioni che possono innescare un incendio o
per cui si prevede che possano essere impiegati modici quantitativi di carburante o sostanze
inflammabili.

Scelte progettuali organizzative procedure misure preventive protettive misure di
coordinamento:

Gli impianti elettrici di cantiere saranno realizzati secondo le disposizioni normative vigenti e
secondo le raccomandazioni di buona tecnica (vedi oltre).

Evitare I'accumulo di rifiuti combustibili (carta, legno, contenitori di solventi, ecc.) in quantita
eccessive; provvedere prontamente al loro smaltimento secondo quanto disposto dalla normativa
vigente (D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i.).

Non sono previsti depositi di sostanze infiammaubili.

Durante i rifornimenti di carburante di attrezzature/apparecchiature di cantiere non si devono
awvicinare fiamme libere, né fumare, né tenere motori accesi, né usare lampade portatili o
apparecchi elettrici se non quelli appositamente predisposti, che possiedono i necessari requisiti di
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sicurezza. Tali divieti vanno ricordati con apposita segnaletica.

Anche nel maneggio di piccole quantita di carburante e benzina (per esempio, nei travasi dai fusti

o latte ai piccoli recipienti per il trasporto a mano e da questi ai serbatoi delle macchine) é elevato

il pericolo di esplosione o d’incendio per lo sviluppo inevitabile di vapori, pertanto deve essere

rigorosamente osservato il divieto di fumare o usare fiamme libere.

Gli stracci imbevuti di carburanti o di grassi possono incendiarsi facilmente, pertanto vanno raccolti

in recipienti metallici chiusi.

In tutti i casi & comunque indispensabile installare estintori in numero sufficiente ed

opportunamente dislocati nelle aree con pericolo d'incendio di “tipo approvato” dal Ministero

dell’Interno per classi A - B - C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica

(macchine elettriche e quadri elettrici).

PER ELIMINARE O RIDURRE | RISCHI D'INCENDIO DURANTE LE LAVORAZIONI:

» non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo di

incendio e di esplosione per presenza di gas, vapori e polveri facilmente inflammabili o

esplosive;

spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante;

» non gettare mozziconi di sigaretta all'interno di depositi e di ambienti dove sono presenti
materiali o strutture incendiabili;

» evitare l'accumulo di materiali inflammabili ad esempio legna, carta, stracci in luoghi dove per
le condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo d’incendio;

> adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in
vicinanza di materiali e strutture incendiabili;

» non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ci0 dovesse
accadere provvedere immediatamente ad asciugarli;

» non sottoporre a saldatura recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi infiammabili
l'operazione deve essere eseguita soltanto adottando particolari misure e esclusivamente da
personale esperto;

» non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed escludere
nel modo piu assoluto l'uso di fiamme per individuare eventuali perdite;

» tenere sempre a portata di mano estintori di tipo adeguato alle sostanze eventualmente
inflammabili;

» mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso al presidi antincendio e le uscite di sicurezza.

Costituiranno procedura complementare di dettaglio da esplicitare nel POS:
1) lindicazione dei nominativi degli addetti designati alle misure di emergenza e antincendio
2) latrasmissione delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati.

A\

Rischi specifici:

1) Incendi, esplosioni;
Lesioni provocate daincendi €/o esplosioni a seguito di lavorazioni in presenza o in prossimita di materiali, sostanze o prodotti
infiammabili.

Dispersione sostanze inquinanti

Situazione:
rischio non presente. Porre tuttavia attenzione alle operazioni di smaltimento dei prodotti di risulta
dei processi di verniciatura e degli imballaggi.

Scelte progettuali organizzative procedure misure preventive protettive misure di coordinamento:
Costituiranno procedura complementare di dettaglio da esplicitare nel POS:
1) I'indicazione dei nominativi degli addetti designati alle misure di emergenza e antincendio
2) la trasmissione delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati.
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Diffusione di vapori pericolosi 0 nocivi

Situazione:
Sono previste lavorazioni che potrebbero comportare I'uso di cannello ossiacetilenico e saldature
con conseguente rischio di inalazione di fumi nocivi.

Scelte progettuali organizzative procedure misure preventive protettive misure di
coordinamento:

Le aree di lavorazione saranno delimitate, segnalate e interdette all’accesso dei lavoratori non
impegnati in tali attivita. | lavoratori dovranno utilizzare i DPI a protezione delle vie respiratorie e
per le radiazioni ionizzanti.

Le aree di lavorazione all'interno dell’edifico saranno ventilate naturalmente e se del caso
anche artificialmente.

Costituiranno procedura complementare di dettaglio da esplicitare nel POS:
1) rlindicazione dei nominativi degli addetti designati alle misure di emergenza e antincendio
2) latrasmissione delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
3) i DPIimpiegati

Rischi specifici:

1) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Irritazioni cutanee e reazioni allergiche causate dal contatto con solventi, detergenti, malte cementizie, resine o, in piu
generale, con sostanze capaci di azioni allergizzanti.

Investimento di terzi da parte di mezzi

Situazione e rischi:

| rischi relativi a tale categoria sono riferibili
all' AREA A per quanto riguarda gli accessi e l'uscita dei mezzi, e la posa di cartellonistica,
all 'AREA B in linea generale (essendo la posa su vie di diverse zone della citta).

E' necessario quindi porre la massima attenzione:
durante le operazioni di avvicinamento e uscita dei mezzi dalle aree di cantiere;
nel corso di installazione degli striscioni, totem, cartellonistica (AREA B, tutte le zone);

Scelte progettuali organizzative procedure misure preventive protettive misure di
coordinamento:

Occorrera prestare la massima attenzione nel transito dei mezzi in entrata e uscita dall'area di
cantiere su Via San Martino, Via Goltieri, Corso Alfieri in prossimita degli androni carrabili, Vie del
centro storico per il pubblico transito.

Qualora si debbano predisporre segnalazioni di pericolo e per la regolamentazione della
circolazione, dovra essere adottata la segnaletica prevista dal Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada e dal TITOLO V del D. Lgs. 81/2008.

| percorsi di maestranze, attrezzature e materiali diversi da quanto individuato dal PSC saranno
preventivamente individuati e segnalati a cura dell'Appaltatore.

Durante le fasi di carico e scarico, I'area dovra essere delimitata e dovra essere impedito
I'avvicinamento e la presenza di personale non addetto alle operazioni.

La massima velocita dei mezzi all'interno delle aree di accesso /uscita dal cantiere, dovra essere
sempre limitata a 5 km/h e tale limite dovra essere regolamentato da apposita cartellonistica
(Art.116 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

E' obbligatoria la presenza di moviere a terra per l'immissione dei mezzi di cantiere nel
traffico cittadino e nell'uscita degli stessi dagli androni carrabili su Corso Alfieri.

Quando si rendera necessario installare particolari strutture nelle AREA B, dovra essere
predisposto personale a terra al fine di dare tutte le assistenze necessarie e vigilare sul possibile
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traffico pedonale. Allo stesso modo durante le fasi di ingresso ed uscita dal cantiere il transito del
mezzo dovra essere controllato da personale a terra, munito se € il caso di idonea paletta di stop.

In prossimita dell'area di cantiere, a causa di spazi d’intervento ridotti, durante le lavorazioni si
potrebbero verificare situazioni di passaggi insufficienti nel rispetto delle distanze di sicurezza. In
tali situazioni, il transito urgente di altri operatori avverra previa sospensione delle lavorazioni in
corso. Sara compito del Direttore di cantiere vigilare sulle condizioni della viabilita e garantire
apposita informazione agli autisti dei mezzi d’opera per impedire interferenze pericolose.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti a ribaltamento delle stesse.

Rischio biologico

Situazione e rischi:
Alcune lavorzioni comportano il rischio di contrarre infezioni da tetano, per la possibilita, anche
elevata, di subire tagli e abrasioni.

Scelte progettuali organizzative procedure misure preventive protettive misure di
coordinamento:

L'impresa dovra, prima dell'inizio delle lavorazioni comportanti rischio di tagli ed abrasioni:

- interessare il medico competente per la gestione del rischio da agenti biologici e prescrizioni
delle vaccinazioni del caso;
indicare le procedure per la gestione di incidenti occupazionali con rischio di infezione (punture,
tagli, imbrattamenti con materiale contaminato)
predisporre eventualmente addestramento all'uso dei DPI specifici.

Rischi specifici:

1) Punture, tagli, abrasioni;
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti
0 comunque capaci di procurare lesioni.

Abitazioni

Le lavorazioni in oggetto non comportano, in linea generale, particolari rischi per le abitazioni
limitrofe.

Per quanto riguarda I'AREA A, si richiede di rispettare le ore di silenzio imposte dal regolamento
comunale, cosi come di porre in atto migliorie finalizzate alla riduzione del disagio agli abitanti i
fabbricati limitrofi (es. in caso di polvere bagnare le zone in modo da limitarne la formazione).

Relativamente allAREA B, nel caso di posa di cartellonistica, striscioni, totem in ore notturne, gli
addetti dovranno limitare il piu possibile i rumori generati dall'attivita. E' fatto obbligo anche in
guesto caso il rispetto delle ore di silenzio imposte dal regolamento comunale.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Rumore e polveri: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o
ridurre al minimo I'emissione di rumore e polveri.

Al fine di limitare I'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre I'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti
pit rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita
devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati
sistemi di abbattimento e di contenimento il pit possibile vicino ala fonte. Nelle attivita edili e sufficiente inumidire il
materiale polverulento, segregare |'area di lavorazione per contenere |'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per
il caricamento di silos, I'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
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1) Rumore;
2) Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Non vengono considerate tali caratteristiche in quanto ininfluenti alla tipologia di lavorazioni da
effettuarsi.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Prima di procedere all'installazione del cantiere l'impresa dovra effettuare un sopralluogo per
verificare le condizioni reali dell’area prescelta per cercare di limitare al massimo ogni tipo di
interferenza.

Le indicazioni fornite nella presente sezione devono essere necessariamente lette con I'esame

congiunto della tavole di layout di cantiere e delle specifiche schede, riportate in allegato al
presente piano di sicurezza e coordinamento, con cui si intende disciplinare, fornendo le specifiche
prestazionali e normative, il sistema generale di implementazione del cantiere, allo scopo di
garantire condizioni di base sufficientemente valide a salvaguardare la sicurezza e la salubrita dei
lavoratori sin dall'inizio degli stessi.
La corretta impostazione organizzativa del cantiere consente, inoltre, di avere benefici anche sotto
il profilo della produzione e quindi dell'economia dei lavori.
In linea generale, salvo le piu dettagliate specifiche fornite successivamente, con il progetto di
cantiere si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- circoscrivere e delimitare I'area di lavoro;

- vietare l'accesso al cantiere del personale non addetto ai lavori e non autorizzati

all'ingresso nell'area attraverso recinzioni e segnalazioni;
- limitare/eliminare la presenza di interferenze con la viabilita ordinaria pedonale;
- limitare/eliminare la presenza di interferenze con l'area, i manufatti, i servizi aerei e i
sottoservizi circostanti I'area;

- consentire l'accesso in sicurezza ai mezzi e ai pedoni addetti ai lavori;

- assicurare adeguata fornitura di energia, con impianti regolarmente costituiti;

- assicurare il rispetto delle condizioni di igiene del lavoro previste dalla normativa;

- segnalare eventuali vincoli inerenti le vie di accesso al cantiere e nel cantiere;

- prevenire ed evitare i rischi provenienti da lavorazioni e viabilita dando priorita alle misure

di prevenzione collettiva rispetto ai dispositivi di protezione individuale.

Per il perseguimento di tali obiettivi si dovra:
- indicare I'area interessata dal cantiere;
- indicare il tipo di recinzione da utilizzare;
- indicare gli accessi al cantiere e il posizionamento della cartellonistica;

- indicare gli impianti di cantiere;
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- indicare I'ubicazione delle zone di carico scarico merci;

- indicare I'ubicazione delle zone di raccolta materiale di risulta e rifiuti;

- indicare l'ubicazione delle zone di deposito materiali con pericolo di incendio ed esplosione;

- indicare l'ubicazione delle zone di deposito attrezzature;

- indicare l'ubicazione degli uffici di cantiere (imprese, D.L. e C.S.E.);

- indicare l'ubicazione dei servizi igienico - assistenziali (servizi igienici, lavabi, docce; mensa
elo ricovero;

- indicare l'ubicazione delle opere provvisionali, previste per il cantiere

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Consultazione del RSL: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate alo stesso, il datore
di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e fornirgli tutti gli
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sara cura dei datori di lavoro impegnati in
operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti dei
Lavoratori per laSicurezza. | verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezzain fase di Esecuzione.

Cooperazione e coordinamento delle attivita

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Primadell'inizio del lavori ed ogni qualvolta s ritenga necessario, il Coordinatore della Sicurezzain fase di Esecuzione pud
riunirei Datori di Lavoro delle imprese esecutricie ed i lavoratori autonomi per illustrarei contenuti del Piano di Sicurezzae
Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle
interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Modalita da seguire per la recinzione del cantiere

Le zone di cantiere non naturalmente delimitate da recinzioni esistenti dovranno essere
transennate con transenne e nastro bicolore al fine di evitare l'ingresso di pedoni e mezzi nelle
aree interessate dalle lavorazioni.

Sugli ingressi carrabili all'area sara obbligatorio predisporre personale di guardiania.

Per quanto riguarda I'AREA A, sara effettuata riunione di coordinamento tra l'impresa
oggetto del presente appalto e l'impresa installatrice le tendostrutture per realizare
crionoprogramma comune al fine di evitare sovrapposizioni tra le lavorazioni di
montaggio/smontaggio della tendostruttura e degli ombrelloni/gazebo.

E' necessario predisporre idonee transenne per dividere gli accessi a servizio del personale
addetto all'area esterna dal pubblico/dipendenti del Museo del Risorgimento e dell'lstituto per la
Resistenza, come da elaborati grafici.

Le zone di sosta degli automezzi di cantiere saranno delimitate con transenne, cosi come le aree
di deposito merci.

Dovra essere predisposta idonea cartellonistica indicante le funzioni presenti nelle differenti aree.

Per quanto riguarda I' AREA A, date le limitate aree di stoccaggio a disposizione,
I'Impresa si assume l'onere e la cura di organizzare i trasporti in modo da non
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necessitare mai di aree di deposito esterne alle zone recintate né tantomeno
all'interno del fabbricato.

Per la realizzazione di recinzioni definitive su aree pubbliche I'impresa dovra attenersi alle modalita
previste dal regolamento edilizio e dalle specifiche indicazioni del comune di Asti.

Nel caso di permanenza della recinzione nelle ore notturne, la stessa dovra essere illuminata.
L'illuminazione non dovra costituire un pericolo elettrico, pertanto dovra essere a bassissima
tensione di alimentazione, fornita da sorgente autonoma o tramite trasformatore di sicurezza, o se
posta ad un'altezza superiore a 200 centimetri da terra anche a bassa tensione ma con idoneo
grado d'isolamento, protezione e messa a terra.

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei
lavori.

Se per qualsiasi motivo dovessero essere rimosse le suddette delimitazioni deve essere previsto
un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono
l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi o la posa di delimitazioni temporanee.

| sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro
rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche durante le
pause di lavoro.

Fino al completamento delle protezioni, per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o
sotto posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale
dall'alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.

RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE

La recinzione mobile, eseguita con transenne e/o o bandella bianca e rossa, sara utilizzata per
quelle lavorazioni che richiedono una individuazione del percorso privilegiato di cantiere , o per
delimitare zone temporaneamente inibite all'accesso da parte di pedoni o fruitori del fabbricato
(allinterno dell'immobile).

Eventuali zone di saldatura o sorgenti di rumore saranno segnalate e contenute con barriere,
schermi, o altri dispositivi anche mobili, in modo da evitare I'esposizione alle radiazioni o al rumore
da parte dei non addetti.

ACCESSI

Sugli accessi saranno esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni, in conformita al D.Lgs. n.
81/2008 ed il cartello d'identificazione di cantiere secondo quanto prescritto dal capitolato.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso alle zone corrispondenti a cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura, munita di
segnaleticaricordantei divieti ei pericoli.

Quando per la natura dell'ambiente o per I'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, €
necessario provvedere almeno ad apporre sharramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso dla
zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire
pericolo.
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Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressivai cantieri stradali devono essere adottati provvedimenti
che seguono I'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnaazione,
oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

Recinzioni, sharramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben
visibili. Ove non risulti sufficiente I'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente; 1'illuminazione
deve comunque essere prevista per le ore notturne.

Dislocazione degli impianti di cantiere

Gli elementi principali degli impianti di cantiere potranno essere posizionati cosi come indicato
nelle planimetrie allegate al presente PSC o secondo POS approvato dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione. Per quanto riguarda le condutture, si rimanda a quanto indicato di
seguito.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti e/o strappi; qualora
¢i0 non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti accidentali con i mezzi in manovra.

Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale o da strappi.
A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondita non minore di 0,5 m od opportunamente protette
meccanicamente, se questo non risultasse possibile. |l percorso delle condutture interrate deve essere segnalato in superficie
tramite apposita segnal etica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo
daprevenire eventuali pericoli di tranciamento durante |'esecuzione di scavi.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le
lavorazioni presenti; b) in prossimita degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le
lavorazioni; c¢) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il
passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di formitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornira ai conducenti
opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovra individuare il
personal e addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitorein cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Zone stoccaggio materiali

| materiali e le attrezzature dovranno essere depositati esclusivamente all'interno delle aree di
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cantiere appositamente predisposte. Dette aree saranno ben delimitate e segnalate ed
eventualmente segregate. | depositi vanno protetti dalle intemperie ricorrendo, a seconda dei casi,
a baracche chiuse, a tettoie fisse 0 anche a teli per la copertura provvisoria.

In ogni caso saranno costituiti depositi omogenei; la costituzione dei depositi sara effettuata in
maniera ordinata, nella previsione della successione della loro posa in opera.

| depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti
e che i materiali possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose. L’eventuale
deposito di materiali in cataste, pile, mucchi dovra essere effettuato in modo razionale, evitando
guanto piu possibile le interferenze con le zone di lavorazione, le attrezzature le opere
provvisionali. L'altezza delle cataste non potra eccedere |'altezza di m 1,50.

Bisogna sempre considerare che per la movimentazione dei carichi devono essere usati in quanto
piu possibile mezzi ausiliari atti a diminuire le sollecitazioni sulle persone. Per la
movimentazione manuale dei carichi dovranno essere utilizzati mezzi ausiliari quali carrelli,
carriole, ecc. atti ad evitare o ridurre il peso ed il relativo sforzo richiesto per il sollevamento. Le
operazioni di trasporto e/o sollevamento di pesi limitati potranno essere eseguite dal singolo
operatore, quelle relative ad elementi di peso superiore a 30 kg richiedono l'intervento di due o piu
operatori.

La costituzione di depositi di materiali orizzontali deve essere fatta curando il sollevamento da
terra e il distanziamento verticale tra i materiali.

| percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu
possibile che essi interferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando cid non sia
possibile i trasporti e la movimentazione, anche aerea, dei carichi dovranno essere
opportunamente segnalati onde consentire lo spostamento delle persone.

Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle
condizioni di tutto il percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario.

Ove la creazione di depositi costituisce pericolo per la possibile formazione di esplosioni
od incendi & necessario definire uno specifico piano di evacuazione.

Tutti i lavoratori coinvolti nei piani di evacuazione devono essere istruiti sui sistemi di
allarme e sulle procedure di emergenza.

Il lay-out di cantiere riporta le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali sulla base di un
dimensionamento di massima.

Sara cura dell'Appaltatore calcolare in dettaglio il dimensionamento delle aree, anche in
relazione alle tecniche costruttive effettivamente adoperate per la realizzazione delle opere di
contratto, e verificare l'idoneita delle aree preventivate allo stoccaggio temporaneo e differenziato
nel tempo dei materiali e dei manufatti necessari ai lavori, privilegiando zone sufficientemente
vaste, sgombre di ostacoli, facili da raggiungere e comodamente recintabili.

Il deposito dei materiali non dovra avvenire sulle tavole dei ponteggi o dei trabattelli. Inoltre

dovranno essere preventivamente essere rese note e rispettate le portate delle solette e dei
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solai su cui posizionare eventuali carichi

Le eventuali modifiche, specie se interferiscono con le altre aree lavorative, costituiscono
integrazione al presente Piano ed in quanto tale sono sottoposte all'approvazione da parte

del Coordinatore per I'esecuzione.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilita generale e della loro
accessibilita. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta del percorsi per la movimentazione dei carichi che devono,
guanto piu possibile, evitare I'interferenza con zonein cui si svolgano lavorazioni.

Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi. E vietato costituire
depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, s deve
provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Zone stoccaggio dei rifiuti

Si prevede l'allontanamento giornaliero dei rifiuti, che potranno pertanto essere caricati
direttamente sugli automezzi.

In generale:

i materiali di rifiuto derivanti da attivita di demolizione e costruzione sono classificati dalla
normativa vigente come materiali speciali non pericolosi, ad eccezione dei materiali contenente
amianto che sono classificati come speciali pericolosi.

La costituzione di depositi temporanei di materiali speciali & regolamentata D.Lgs. n. 152/2006 e
dal D.Lgs. 4/2008:

- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento
con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantita in deposito, ovvero (in
alternativa), quando il quantitativo in deposito non raggiunge i 10 mc; il termine di durata
del deposito temporaneo € di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10
mc nell'anno;

- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o
smaltimento almeno trimestralmente, indipendentemente dalla quantita di deposito, ovvero
(in alternativa) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge i 20 mc; il termine di
durata del deposito temporaneo € di u anno se il quantitativo di rifiuti non supera i 20 mc
nell'anno;

- il deposito temporaneo deve essere fatto per tipi omogenei e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito di sostanze pericolose in esse contenute (per esempio I'amianto);

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti
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pericolosi.
I rifiuti speciali non pericolosi possono essere smaltiti, nel rispetto delle norme, nel seguente modo:
- autosmaltimento, previa individuazione preventiva della discarica autorizzata;
- conferimento a terzi autorizzati;
- conferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta, previa stipula di
apposita convenzione.
Si avra comunque cura di:
- allontanare i materiali di rifiuto derivanti dalle demolizioni con apposite attrezzature di
movimentazione meccanizzato dei carichi;
- delimitare le aree di deposito e segnalarle con appositi cartelli.
Le imprese che producono rifiuti pericolosi hanno I'obbligo di tenere un registro di carico e scarico

dei rifiuti speciali pericolosi.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimita degli accessi carrabili.
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si & tenuto conto della necessitadi preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, siai
lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione

Non si prevede l'utilizzo di materiali pericolosi e/o infiammabili.

Qualora si rendesse necessario il loro utilizzo , essi dovranno essere stoccati entro appositi

cassoni che saranno mantenuti chiusi e collocati in aree esterne da concordare con la

committenza

In generale:

Tutti i carburanti e combustibili liquidi presentano in varia misura pericolo di incendio ed anche di
esplosione a causa dei vapori inflammabili da essi emessi. Lo stesso vale per molti solventi e
vernici. Tutte queste sostanze vanno conservate lontano dai locali di servizio e di lavoro e dai

materiali combustibili.

In prossimita del deposito deve essere installato almeno un estintore portatile di tipo “approvato”.

| depositi devono essere protetti contro gli agenti atmosferici mediante tettoia in materiale non
combustibile e provvisti di idonea messa a terra.
| depositi devono portare la chiara indicazione dei prodotti contenuti e del quantitativo massimo

previsto.
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Per i depositi e gli impianti annessi alle attivitd temporanee, qualora rientranti tra le attivita
contemplate dal DM 16.2.82, si devono applicare le specifiche horme antincendio.

In tutti i casi € comunque indispensabile installare estintori in numero sufficiente ed
opportunamente dislocati di “tipo approvato” dal Ministero dell’Interno per classi A - B - C, idonei
anche all’utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica.

In generale non sono ammesse installazioni elettriche nei luoghi ove esistono pericoli di
esplosione o di incendio; tuttavia, quando consentite, le installazioni elettriche devono essere
realizzate in conformita alle norme CEI relative ai luoghi e locali con pericolo di esplosione ed
incendio. L'illuminazione elettrica pud essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade
antideflagranti.

Nei depositi e durante i rifornimenti non si devono avvicinare fiamme, né fumare, né tenere motori
accesi, né usare lampade portatili o apparecchi elettrici se non quelli appositamente predisposti,
che possiedono i necessari requisiti di sicurezza. Tali divieti vanno ricordati con apposita
segnaletica.

Anche nel maneggio di piccole quantita di carburante e benzina (per esempio, nei travasi dai fusti
o latte ai piccoli recipienti per il trasporto a mano e da questi ai serbatoi delle macchine) e elevato
il pericolo di esplosione o d'incendio per lo sviluppo inevitabile di vapori, pertanto deve essere
rigorosamente osservato il divieto di fumare o usare fiamme libere.

Gli stracci imbevuti di carburanti o di grassi possono incendiarsi da s€, pertanto vanno raccolti in

recipienti metallici chiusi.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di deposito dei materiali con pericolo dincendio o di esplosione, sono state posizionate in aree del cantiere periferiche,
meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si € tenuto debito conto degli insediamenti limitrofi a
cantiere.

| depositi sono sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili fonti d'innesco, separandoli secondo la
loro natura ed il grado di pericolosita ed adottando per ciascuno le misure precauzionali corrispondenti, indicate dal
fabbricante. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo ala formazione di prodotti pericolosi,
esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli altri.

Deve essere materialmente impedito |'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti od
obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante |'affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei smboli di etichettatura.

Rischi specifici:

1) Incendi, esplosioni;

2) Investimento, ribaltamento;

3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Servizi igienico - assistenziali

Poiché I'attivita edile rientra pienamente tra quelle che il legislatore considera eseguite in ambiente
insudiciante o polveroso, qualunque sia il numero degli operatori, sono necessari servizi igienico -
assistenziali proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessita

contemporaneamente.
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Data la tipologia di lavorazione ed il limitato spazio temporale per compiere le operazioni, Si
predispone che:

Per I'AREA A si utilizzino in servizi igienici presenti all'interno della struttura;

Per 'AREA B, data la limitata durata temporale delle operazioni e la prossimita con le aree A e
B, possano essere utilizzati i servizi presenti nelle suddette aree limitrofe.

Ogni eventuale danno riscontrato nel corso del cantiere agli impianti ed ai locali dati in uso
al cantiere saranno risarciti da parte dell'Impresa. L'impresa di fa carico della pulizia dei
servizi prima della resa del cantiere/delle strutture all'Ente Appaltante.

Dovranno avere una buona illuminazione ed areazione ed essere riscaldati durante la stagione
fredda.

Le aree destinate a tale scopo dovranno essere convenientemente attrezzate.

Tutti i locali e gli arredi dovranno essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia; saranno
disinfettati e disinfestati almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta se ne manifesti la
necessita impiegando personale appositamente destinato allo scopo in numero sufficiente.

In fase di esecuzione saranno comunicati i nominativi delle ditte che operativamente eseguiranno
detti interventi secondo le modalita prescritte al capitolo sul coordinamento generale del PSC

Sara vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche all'interno del

cantiere. E consentita la somministrazione di modiche quantita di vino e di birra solamente nei
locali di refettorio e durante l'orario dei pasti.

| lavoratori non devono consumare i pasti nei locali di lavoro o rimanervi durante il tempo
dedicato alla refezione.

| lavoratori devono usare con cura le proprieta, i locali, le installazioni e gli arredi messi a loro
disposizione. A tutti i lavoratori che utilizzano i servizi del cantiere devono essere fornite le
opportune informazioni per il corretto uso dei medesimi.

La predisposizione dei servizi sara comune a piu imprese che opereranno in cantiere pertanto
saranno proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessita
contemporaneamente. Dovra essere regolamentato l'utilizzo dell'area attrezzata comune a piu
imprese esecutrici con particolare riferimento alla gestione degli spazi, alla circolazione delle
persone e dei mezzi.

1.1.1. SERVIZI IGIENICI; BAGNI

Il numero di gabinetti, in ogni caso, non potra essere inferiore a 1 ogni 10 lavoratori occupati per
turno, separati per sesso o garantendo un'utilizzazione separata degli stessi.

1.1.2. SERVIZI IGIENICI. LAVABI

Il numero di gabinetti, in ogni caso, non potra essere inferiore a 1 ogni 5 lavoratori occupati per
turno. Saranno dotati di acqua corrente fredda e calda, se necessario, e di mezzi detergenti e per
asciugarsi. Deve essere garantita acqua in quantita sufficiente, tanto per uso potabile quanto per
lavarsi (in quantita non inferiore a 15 litri per lavoratore occupato e per giorno).

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme
igieniche atte ad evitare l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie. Presso le fonti, le
sorgenti, i serbatoi, le pompe, le bocche di erogazione in genere, che erogano acqua non
rispondente alle norme di potabilita, deve essere posta la dicitura "non potabile".
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1.1.3. LOCALE SPOGLIATOIO

Saranno messi a disposizione dei lavoratori che devono indossare indumenti di lavoro specifici
locali appositamente destinati a spogliatoi, individuati all'interno del fabbricato Ex Enofila. Gli
spogliatoi saranno convenientemente arredati con armadi a doppio scomparto. Ciascun lavoratore
deve poter disporre di attrezzature che consentono di riporre i propri indumenti e di chiuderli a
chiave durante il tempo di lavoro. Per le attivita insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o
vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usino
sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da
lavoro devono essere separati da quelli per il normale vestiario.

1.1.4. LOCALE DIREZIONE LAVORI

Sara messo a disposizione dell’impresa e dell'ufficio Direzione Lavori e del CSE un locale in cui
possano riunirsi durante i sopralluoghi di cantiere. Detti locali saranno arredati con tavoli e sedili in
numero adeguato.

Sara cura dell’impresa principale fornire il cantiere di un locale adeguato ad uso della direzione
lavori.

Vista l'ubicazione dei lavori sara individuato dalla committenza un ufficio all'interno dell'edificio Ex
Enofila.

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita

NellAREA A é prevista la realizzazione di un quadro generale (uno per ogni Palazzo), che
alimenta le linee dell'impianto di cantiere, completato da quadro secondario per I'area esterna di
Palazzo Alfieri.
L'alimentazione elettrica per il Quadro Generale di Cantiere (QGC) é da derivarsi, per I'AREA A, da
punto di fornitura presente nella piazza; per I'AREA B, direttamente da cabina elettrica o da
Quadro Generale Fabbricato (QGF).
Dal QG vengono alimentati i quadri a servizio delle diverse utenzee le linee a servizio dell'area di
cantiere esterna. Per la realizzazione di quest'ultima tratta dovra essere realizzata apposita linea
conforme alle normative vigenti, in tubo rigido e per l'utilizzo in esterno; i passaggi dovranno
essere verificati in modo da non creare interferenza con la normale gestione di cantiere; ogni linea
dovra essere chiaramente identificata.
Caratteristiche e requisiti dei vari componenti dell'impianto elettrico di cantiere sono di seguito
definiti.
Per la fornitura di energia elettrica al cantiere limpresa deve rivolgersi all'ente distributore
indicando:

- La potenza richiesta;

- Ladata di inizio della fornitura e la durata prevedibile della stessa;
La fornitura avverra in bassa tensione a 380 V trifase. Dal punto di consegna della fornitura ha
inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente & composto da:

- Quadri (generali e di settore);
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- Interruttori;

- Cavi;

- Apparecchi utilizzatori.
Gli impianti elettrici dei cantieri non sono soggetti a progettazione obbligatoria ai sensi del DM 37
del 2008, anche se il progetto & consigliabile. L'installatore & in ogni caso tenuto al rilascio della
dichiarazione di conformita, integrata dagli allegati previsti, che va conservata in copia in cantiere.
L'impianto elettrico deve essere eseguito, mantenuto e riparato da ditta o persona qualificata.
Prima dell'utilizzo deve essere effettuata una verifica visiva e strumentale delle condizioni di
idoneita delle diverse parti dellimpianto e dei singoli dispositivi di sicurezza. Tale verifica deve
essere periodicamente ripetuta.
La verifica deve essere effettuata da persona esperta e qualificata che deve rilasciare relazione
scritta con i risultati delle misure, delle osservazioni effettuate sulle condizioni di conservazione e
la specifica delle eventuali deficienze interessanti la sicurezza.
Le deficienze riscontrate a seguito delle verifiche o in altre occasioni devono essere eliminate
sollecitamente. Per le pi0 gravi, l'eliminazione deve essere immediata, anche mediante
interruzione dell’alimentazione della parte pericolosa fino al ristabilimento di condizioni sicure.
Tutti i componenti elettrici impiegati & preferibile siano muniti di marchio IMQ o di altro marchio di
conformita alle norme di uno dei paesi della CEE.
In assenza di marchio (o di attestato/relazione di conformita rilasciati da un organismo
autorizzato), i componenti elettrici devono essere dichiarati conformi alle rispettive norme dal
costruttore.

(a) Quadri

Generalmente all'origine di ogni impianto € previsto un quadro contenente i dispositivi di comando,
di protezione e di sezionamento.
Negli impianti di cantiere solo il quadro generale viene posizionato stabilmente: tutte le altre
componenti sono da considerarsi mobili.
La buona tecnica per i quadri di cantiere si osserva realizzandoli o scegliendoli in conformita alle
Norme CEI 17-13/1 del 1990 e CEIl 17-13/4 del 1992 (specifica per i quadri elettrici destinati ai
cantieri). Questi quadri vengono indicati con la sigla ASC (apparecchiatura di serie per cantiere).
| principali requisiti ai quali deve rispondere un quadro di cantiere sono:

- Perfetto stato di manutenzione;

- Grado di protezione idoneo all'ambiente in cui tale quadro viene collocato e comungue non

inferiore a IP 44;

- Protezione dai contatti diretti e indiretti;

- Resistenza agli urti meccanici ed alla corrosione;

- Struttura idonea a sopportare le temperature esterne ed il calore prodotto dalle

apparecchiature contenute.

| quadri elettrici che subiscono modifiche di tipo manutentivo nel corso del loro impiego non
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devono perdere i requisiti di sicurezza iniziali.
Le modifiche possono riguardare la sostituzione o I'eliminazione di componenti (es. sostituzione di
un interruttore magnetotermico con uno magnetotermico - differenziale); tali modifiche non devono
pero diminuire le prestazioni del quadro per quanto riguarda le caratteristiche elettriche, i limiti di
sovratemperatura (il calore prodotto dal componente installato non deve essere superiore a quello
del componente originario) e gli ingombri dei nuovi componenti, che non devono diminuire il
volume libero all'interno del quadro, al fine di consentire il corretto smaltimento del calore.
Se esistono indicazioni del costruttore in merito, queste devono venire rispettate. | quadri del
cantiere si suddividono in:

- Quadri di distribuzione principali (destinati anche ad essere contenuti nell'eventuale cabina)

con corrente nominale di almeno 630 A;

- Quadri di distribuzione con corrente nominale compresa tra 125 e 630A,;

- Quadri di distribuzione finale con corrente inferiore a 125A;

- Quadri di prese a spina con corrente nominale non superiore a 63A.
Ogni quadro di distribuzione € composto da una unita di entrata, con relativo dispositivo di
sezionamento e protezione, e da una unitd d'uscita corredata da dispositivi di protezione anche
contro i contatti indiretti (es. interruttore differenziale).

(b) Cavi

Per la realizzazione degli impianti dei cantieri si possono adottare le tipologie di cavi descritti nella

tabella seguente:

SIGLA CARATTERISTICHE TIPO DI POSA
FROR 450/750V Cavo multipolare con isolamento e guaina in PVC, |Fissa
non propagante l'incendio
N1VV-K Cavo unipolare o multipolare con isolamento e Fissa o Interrata
guaina in PVC, non propagante l'incendio
FG7R 0,6/1kV Cavo unipolare o multipolare isolato in gomma di Fissa o Interrata
FG70R 0,6/1kV qualita G7 con guaina in PVC, non propagante
I'incendio
HO7RN-F FG1K Cavo isolato in gomma sotto guaina esterna in Fissa o Mobile
neoprene a corda flessibile, resistente all'acqua e
alla abrasione
FGK 450/750V Cavo unipolare o multipolare, flessibile isolato in Fissa o Mobile
FG1OK 450/750V gomma sotto guaina di neoprene
FGVOK 450/750V

Si intendono adatti per posa fissa i cavi destinati a non essere spostati durante la vita del cantiere
(es. cavo che dal contatore va al quadro generale e dal quadro generale ai quadri di piano)

| cavi per posa mobile possono essere invece soggetti a spostamenti (es. cavo che dal quadro di
prese a spina porta ad un utensile trasportabile).

E opportuno sottolineare che i cavi con guaina in PVC non sono adatti per posa mobile perché a
temperatura inferiore allo 0 °C il PVC diventa rigido e, se piegato, rischia di fessurarsi.

Anche per le linee aeree (soggette all'azione del vento) €& preferibile adottare un cavo per posa

mobile, con l'avvertenza di installare eventualmente un cavo metallico di sostegno.
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| cavi che alimentano apparecchiature trasportabili all'interno del cantiere devono essere
possibilmente sollevati da terra e non lasciati arrotolati sul terreno in prossimita
dell'apparecchiatura o del posto di lavoro, in maniera tale da evitare danneggiamenti meccanici.
Per evitare le sollecitazioni sulle connessioni dei conduttori & necessario installare gli appositi
"pressacavo". All'interno del cantiere i cavi non devono ostacolare le vie di transito o intralciare la
circolazione di uomini e mezzi.
La posa della linea principale sara di tipo esterno: in questo caso i cavi dovranno essere atti alla
posa e protetti dagli eventuali danneggiamenti meccanici .Sono preferibili cassette di
giunzione/derivazione in materiale termoplastico, dotate di coperchio con viti e pareti lisce non
perforate.
L'impiego di prolunghe va preferibilmente limitato al solo tipo con rullo avvolgicavo, con
l'accortezza di riavvolgere il conduttore dopo ogni impiego e di mantenere disinserita la spina
dell'utilizzatore dalla presa del rullo durante le fasi di svolgimento e riavvolgimento della prolunga. |
cavi devono essere rivestiti in neoprene (HO7RN-F) con caratteristiche di resistenza all'abrasione e
all'esposizione all'acqua.
E preferibile adottare avvolgicavo muniti di protezione incorporata contro le sovraccorrenti o con
dispositivo di limitazione della temperatura.
Sull'avvolgicavo devono essere montate esclusivamente prese di tipo industriale (CEI 23/12). Non
sono ammessi in cantiere avvolgicavo con prese di uso civile. E opportuno utilizzare avvolgicavo
con grado di protezione superiore a IP55 (in pratica IP67, di piu facile reperimento sul mercato).
(c) Colorazione dei conduttori

| colori distintivi dei conduttori sono:

- Bicolore giallo/verde - per i conduttori di protezione ed equipotenziali.

- Colore blu chiaro - conduttore di neutro.
La norma non richiede particolari colori per i conduttori di fase, che devono essere di colore
diverso tra loro e in ogni caso non giallo/verde e blu chiaro.
Per i circuiti a bassissima tensione di sicurezza (SELV) é preferibile utilizzare cavi di colore diverso
da quelli di alta tensione.

(d) Prese a spina

Le prese a spina devono essere usate per alimentare gli apparecchi utilizzatori partendo dai quadri
presenti in cantiere.
Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale con Idn = 0,03A (Idn indica
il valore della corrente differenziale nominale di intervento). Lo stesso interruttore differenziale non
puo proteggere piu di 6 prese per evitare che il suo intervento provochi disservizi troppo ampi.
In cantiere sono ammesse esclusivamente prese di tipo industriale conformi alla norma CEIl 23-12
(1971) ed alle piu recenti pubblicazioni IEC 309-2 (1989).
La norma CEI non precisa il grado di protezione minimo delle prese a spina che, tuttavia, non puo

essere inferiore ad IP43 (IP44 di piu facile reperimento sul mercato), riferito sia a spina inserita che
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non inserita, in analogia con quanto previsto per i quadri elettrici.
In particolare si possono evidenziare:

- Prese a spina protette contro gli spruzzi (IP44);

- Prese a spina protette contro i getti (IP55).
Particolare attenzione va prestata alla tenuta del "pressacavo”, sia nella spina mobile, sia nella
presa, fissa 0 mobile che sia.
Oltre ad esercitare un elevato grado di protezione contro la penetrazione nel corpo della spina di
polvere e liquidi, il pressacavo serve ad evitare che una eventuale trazione esercitata sul cavo
possa sconnettere i cavi dai morsetti degli spinotti.
Va anche segnalato che la scindibilita della connessione presa/spina non deve essere considerata
in alcun caso come arresto di emergenza. Cio significa che ogni utilizzatore, macchina o utensile,
deve essere autonomamente equipaggiato con il proprio dispositivo d'arresto.
Nei cantieri non sono ammessi adattatori che non garantiscano il minimo grado di protezione 1P44.

(e) Prese interbloccate
La presa interbloccata consente l'inserimento ed il disinserimento della spina solamente a circuito
aperto, per la presenza di un "interblocco” meccanico che impedisce di operare in presenza di un
cortocircuito a valle della presa stessa.
Le correnti di cortocircuito diventano pericolose quando superano il valore di 5-6 kA; la presa
interbloccata pud essere quindi raccomandata nei grandi cantieri con propria cabina di
trasformazione.
Per ragioni pratiche € preferibile adottare in modo sistematico le prese a spina interbloccata, non
conoscendo a priori la corrente di cortocircuito all'ingresso in cui viene collocato il quadro di prese
a spina.
() Interruttori

Ogni linea in partenza dal quadro generale deve essere sezionabile su tutti i conduttori e protetta
sia contro le sovracorrenti che contro i contatti diretti e indiretti.
E opportuno che l'interruttore generale possa essere aperto, oltre che manualmente, anche tramite
l'azionamento di un pulsante di emergenza, da porre eventualmente in custodia sotto vetro
frangibile.
Il pulsante d'emergenza risulta obbligatorio nei casi in cui l'interruttore generale si venga a trovare
all'interno della cabina o comunque in un locale chiuso a chiave.
| vari interruttori per l'alimentazione delle prese o per l'alimentazione diretta delle singole utenze
devono essere predisposti per l'eventuale bloccaggio in posizione di "aperto”, ad esempio
mediante lucchetto. Questa precauzione consente l'applicazione di una corretta procedura
antinfortunistica, evitando la rimessa in tensione accidentale delle linee durante le operazioni di
manutenzione delle utenze guaste ed impedendo che queste possano venire utilizzate in assenza
delle dovute sicurezze.

Ad ogni interruttore del quadro deve essere abbinata una targhetta con la dicitura della funzione
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svolta.
Per il contenimento degli interruttori automatici modulari si pud fare uso di contenitori anch'essi
modulari costruiti in materiale isolante autoestinguente ed infrangibile. L'interruttore deve avere
grado di protezione idoneo (IP44) in qualsiasi condizione d'uso.
L'ingresso del tubo o dei tubi di adduzione dei cavi deve essere a tenuta, tramite guarnizioni
efficienti o preferibilmente "pressatubo”.
E preferibile predisporre I'entrata dei cavi nel contenitore dal basso; nei casi in cui sia necessario
l'ingresso dall'alto € buona norma prevedere un riparo contro la pioggia.

(9) Interruttori automatici magnetotermici
L'interruttore automatico che permette di aprire o chiudere un circuito svolge anche la funzione di
protezione della linea dalle sovracorrenti poiché dispone di uno sganciatore termico per la
protezione dei sovraccarichi e di uno sganciatore elettromagnetico con intervento rapido per la
protezione dai cortocircuiti.
A valle di ogni punto di consegna dell'energia deve essere sempre installato un interruttore
automatico magnetotermico (il piu vicino possibile al punto di consegha e comungque non oltre 3
m.).
Occorre ricordare inoltre che non é consentito utilizzare l'interruttore limitatore dell'ente distributore
per la protezione della linea che collega il contatore di energia al quadro generale.
L'eventuale indicazione "per usi domestici o similari" riportata sull'interruttore significa che sono
stati costruiti e provati per l'utilizzo da parte di persone non specificatamente addestrate e quindi
possono essere impiegati anche nei cantieri e negli ambienti industriali (se dotati delle
caratteristiche tecniche necessarie).

(h) Interruttori differenziali
L'interruttore differenziale si distingue dall'interruttore automatico per la sua capacita di individuare
la presenza eventuale di una corrente di guasto a terra nel circuito a valle. L'interruttore
differenziale interviene quando riscontra una differenza tra la somma delle correnti nei conduttori
del circuito che lo attraversano, che supera la corrente nominale d'intervento.
L'interruttore differenziale e efficace, in coordinamento con l'impianto di terra, come protezione
contro i contatti indiretti.
Al fine di permettere la verifica del funzionamento dell'interruttore differenziale e la sua corretta
manutenzione & raccomandata una prova mensile di efficienza tramite I'azionamento dell'apposito

tasto.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per lafornituradi energiaelettricaal cantiere I'impresa deve rivolgersi al'ente distributore.

Dal punto di consegna della fornitura hainizio I'impianto elettrico di cantiere, che solitamente & composto da: quadri (generali
edi settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.

Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le
norme specifiche previste per i cantieri.
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L'installatore € in ogni caso tenuto @ rilascio della dichiarazione di conformitd, integrata dagli allegati previsti da D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, che va conservatain copiain cantiere.
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle
macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tradi loro e aterra.
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica
dell'impresa, da unarete di terzi, I'impresa stessa deve provvedere al'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione
in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non
venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento al'idoneita dei mezzi di
connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metaliche. Tale
accertamento pud essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovra rilasciare attestazione scritta
al'impresa.

2) Impianto idrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile I'uso di
recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare
assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza
dei conduttori o di atre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati
idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonel sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o
accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

| quadri elettrici e tutte le apparecchiature dovranno essere messe a terra.
Per quanto riguarda 'AREA A, si sfrutteranno le messe a terra esistenti dei fabbricati.
Indipendentemente dall’omologazione e dalle successive verifiche di cui sopra gli impianti devono
essere verificati preventivamente e periodicamente da persona esperta e competente al fine di
garantire le condizione di sicurezza ed il loro mantenimento per tutta la durata dei lavori.

(@ Elementi di dispersione
| dispersori possono essere:

- Intenzionali (o artificiali) interrati, costituiti da tubi metallici, profilati, tondini, ecc., per i quali
le norme fissano dimensioni minime, allo scopo di garantirne la necessaria resistenza
meccanica ed alla corrosione (riguardo i picchetti massicci, maggiormente in uso, le
dimensioni minime sono: diametro esterno 15 mm se in rame o0 in acciaio ramato).

- Di fatto (o naturali) interrati costituiti essenzialmente dai ferri delle fondazioni in c.a. (plinti,
platee, travi continue, paratie di contenimento). Possono essere utilizzate le camicie
metalliche dei pozzi, ma non possono essere sfruttate le tubazioni dell'acquedotto pubblico.

| ferri delle fondazioni, in contatto elettrico con il terreno per mezzo del cls, costituiscono una
grande superficie disperdente, che permette di raggiungere in genere bassi valori di resistenza
verso terra, in grado di mantenersi inalterati anche per periodi di tempo molto lunghi.

(b) Conduttori di terra
Il conduttore di terra collega i dispersori, intenzionali o di fatto, tra di loro e con il nodo principale di
terra.
La sezione del conduttore, in funzione delle eventuali protezioni contro l'usura meccaniche e
contro la corrosione, deve essere di sezione minima conforme a quanto indicato dalle norme.

Se il conduttore & nudo e non isolato svolge anche la funzione di dispersore e deve quindi avere le
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sezioni minime previste per questi elementi (se di rame cordato la sezione minima prevista é di 35
mm?2 con i fili elementari di diametro minimo 1,8 mm).

(c) Conduttori di protezione
Il conduttore di protezione (PE) collega le masse delle utenze elettriche al nodo principale di terra.
Il conduttore di protezione puo far parte degli stessi cavi di alimentazione o essere esterno ad essi,
con lo stesso percorso o con percorso diverso.
Le sezioni minime devono essere non inferiori alla sezione del conduttore di fase, per sezioni fino
a 16 mmz2, con un minimo di 6 mm2 se i conduttori di protezione sono esterni ai cavi o tubi; se i
conduttori di fase sono di sezione tra i 16 e i 35 mm2 possono essere utilizzati conduttori di
protezione di sezione 16 mm2; se i conduttori sono di sezione superiore ai 35 mm2 i conduttori di
protezione possono avere sezione ridotta alla meta di questi.

(d) Collettore o nodo principale di terra
E I'elemento di collegamento tra i conduttori di terra, i conduttori di protezione ed i collegamenti
equipotenziali. E solitamente costituito da una barra in rame, che deve essere situata in posizione
accessibile ed avere i collegamenti sezionabili.

(e) Conduttori equipotenziali
Sono gli elementi che collegano il nodo di terra alle masse metalliche estranee. Per massa
estranea si intende una tubazione o una struttura metallica, non facenti parti dell'impianto elettrico,
che presentino una bassa resistenza verso terra.
Nei cantieri edili, dove la tensione che pud permanere sulle masse per un tempo indefinito non puo
superare i 25 V, si considera massa estranea qualunque parte metallica con resistenza verso terra
< 200 Ohm (es. ponteggi metallici, baracche in lamiera non isolate).
| conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali, se costituiti da cavi unipolari, devono avere
l'isolante di colore giallo-verde. Per i conduttori nudi non sono prescritti colori 0 contrassegni
specifici; qualora sia necessario contraddistinguerli da altri conduttori, devono essere usate
fascette di colore giallo-verde o etichette con il segno grafico della messa a terra.
Lo stesso simbolo deve individuare i morsetti destinati al collegamento dei conduttori di terra,
equipotenziali e di protezione.

(f) Protezione contro le scariche atmosferiche
Il rischio di fulminazione non dovrebbe essere applicabile per la natura dell'intervent el'ubicazione
dell'edificio, tuttavia occorre rifarsi a quanto prescritto nell'appendice A della norma CEI 81-1
(1990) e successive modificazioni "Protezione di strutture contro i fulmini" applicando le indicazioni
fornite per le strutture di classe F "installazioni provvisorie".
Come gia per l'impianto di terra anche quello di protezione contro le scariche atmosferiche pud
utilizzare i dispersori previsti per I'edificio finito; in ogni caso I'impianto di messa a terra nel cantiere

deve essere unico.

Misure Preventive e Protettive generali:
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1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere € composto ameno da: elementi di dispersione;
conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali.
2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per |'autoprotezione
(CEI 81-1:1990) devono essere protette contro le scariche atmosferiche.

L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche puo utilizzare i dispersori previsti per I'opera finita; in ogni caso
I'impianto di messa aterranel cantiere deve essere unico.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianti di illuminazione

Le attivita di cantiere saranno svolte abitualmente durante il periodo di luce diurno.

Per i lavori da eseguirsi in zone buie dovra essere predisposta illuminazione atta a garantire le
operazioni nella totate sicurezza. Poiché le attivita in tali aree hanno una certa durata, sara
necessario disporre di illuminazione artificiale e di illuminazione di sicurezza per ottenere un

iluminamento non inferiore a 30 lux.

Impianti idrico-fognari

Non é prevista la realizzazione di tali impianti in quanto si utulizzera wc chimico e vasche di

raccolta dell'acqua utilizzata per i servizi igienici (carico/scarico).

Viabilita di cantiere

VIABILITa CARRABILE DI CANTIERE

L'impresa deve eseguire sopralluogo per verificare:
i percorsi e gli orari di accesso dei mezzi di cantiere alle aree;
con la committenza le modalita di accesso pedonale degli operatori di cantiere all'interno del
fabbricato (per quanto riguarda AREA A).

VIABILITa PEDONALE DI CANTIERE
Nelle vie d'accesso e nei luoghi pericolosi non proteggibili devono essere obbligatoriamente

apposte le opportune segnalazioni o sbarramenti atti ad impedire il transito.
Il transito in prossimita dei mezzi di sollevamento di cose e persone deve essere
obbligatoriamente impedito: & prevista l'installazione di transenne mobili lungo il perimetro di

ingombro della macchina.

Relativamente all' AREA A, la viabilita di cantiere dovra evitare sovrapposizioni nei percorsi degli
operatori; a tal fine si distinguono due accessi indipendenti per gli allestitori del fabbricato e per
I'area esterna. Il responsabile di cantiere dell'impresa potra modificare nel corso dell'appalto la
gestione della logistica, comunicando anticipatamente al direttore dei lavori ed al C.S.E. le

variazioni.
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per I'accesso a cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e
sicuri, separati da quelli per i pedoni.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu
possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui € previsto I'impiego, con pendenze e curve adeguate ed
essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di ameno 0,70 metri oltre la sagoma di
ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualorail franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato,
piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'atra

Rischi specifici:
1) Investimento;

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura materiali

La fornitura dei materiali &€ intesa come lo scarico effettuato nelle apposite zone di stoccaggio. |
fornitori potranno accedere all'area con le modalita e negli orari stabiliti dalla Citta di Asti.

Questa operazione € disciplinata nelle procedure di fornitura contenute nel presente PSC e di
seguito prescritte e secondo le modalita successivamente illustrate.

Nel caso in cui lo scarico comprenda anche una lavorazione, quale ad esempio la posa in opera si

dovraredigere un POS a cura dell'impresa fornitrice-esecutrice.

Per la dislocazione delle zone di carico e scarico dei materiali, variabile a seconda delle varie fasi

di lavoro, oltre che alla lettura del lay-out di cantiere, e alle indicazioni di seguito fornite, si

dovranno redigere schemi aggiornati in fase esecutiva.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di formitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornira ai conducenti
opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovra individuare il
personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Ponteggi

Indipendentemente dall'altezza del ponteggio, questo dovra sempre essere accompagnato da
copia conforme dell'Autorizzazione Ministeriale (Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
"libretto", rilasciata dal fabbricante, e copia del disegno esecutivo redatto preventivamente al

montaggio a cura dell'impresa e firmato dal responsabile del cantiere.

Per ponteggi realizzati, anche solo in parte, in modo difforme da guanto previsto dal

"libretto" l'impresa fara predisporre da professionista abilitato lo specifico progetto,
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comprendente oltre al disegno esecutivo anche il calcolo esecutivo.

Quanto sopra detto vale anche per tutti quegli elementi o quei particolari che dovessero discostarsi
dalle istruzioni standard.

Ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008, art. 136, “Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere
a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione
della complessita del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate
attraverso l'‘adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna

fase di lavoro prevista”.

Tale documento deve contenere in base all’allegato n. XXII del suddetto decreto:

Dati identificativi del luogo di lavoro;
Identificazione del datore di lavoro che procedera alle operazioni di montaggio e/o

trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;

Generalita: in cui vengono individuati preposto, squadra addetta al montaggio ed allo

smontaggio del ponteggio;

Identificazione del ponteggio;
Disegno esecutivo del ponteggio;
Progetto del ponteggio, quando previsto;
Valutazione dei rischi: che deve tener conto della:
durata nel tempo dell’'intervento;
minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni operative;
possibilita di utilizzo di misure di protezione collettive nelle fasi lavorative di

montaggio, smontaggio e trasformazione.
Tale sezione prendera in considerazione I'analisi dei rischi, nella fattispecie rischio:

caduta dall’alto;

da sospensione inerte;

ambientale;

relativi alla movimentazione manuale dei carichi;
relativo al sollevamento/discesa dei carichi;
concorrenti.

Il datore di lavoro inoltre deve ridurre al minimo i rischi attraverso:
L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale usati nel montaggio, smontaggio e
trasformazione dei ponteggi, nello specifico: sistemi di arresto caduta; elmetti di protezione;
conservazione e manutenzione DPI.

Le tecniche e le procedure operative nel montaggio, smontaggio e trasformazione dei
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ponteggi;
Gli ancoraggi, in particolare:

Dei DPI contro le cadute dall’alto e dei sistemi di arresto della caduta;
Della linea di ancoraggio flessibile orizzontale del dispositivo di protezione

individuale di arresto della caduta;

Realizzazione di linea di ancoraggio del DPI collegata al ponteggio;
Realizzazione degli ancoraggi del ponteggio alla facciata dell’edificio.
| metodi di accesso;
Scale interne
Botole.
Le squadre di lavoro:
composizione;
sistemi di comunicazione
evacuazione dal posto di lavoro;
Gli attrezzi di lavoro e materiali:
requisiti;
movimentazione;
protezione delle aree sottostanti.

La formazione.

VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO (VEDI ALLEGATO XIX D.Lcs 81/'08)

VERIFICHE DURANTE L'USO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI
Controllare che il disegno esecutivo:

1.  Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;
- Sia firmato dal responsabile del cantiere per conformita agli schemi tipo forniti dal
fabbricante del ponteggio;
- Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del
libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
2. Controllare che per gli eventuali ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi hon
conformi agli schemi tipo:
- Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge
all'esercizio della professione;
- Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell'autorita di vigilanza, unitamente
alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

3. Controllare che vi sia la documentazione dell’esecuzione, da parte del responsabile di
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10.

11.

12.
13.

cantiere, dell’'ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione
corretta ed il buon funzionamento.
Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre
schermature sia stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto
abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, in relazione all'azione del vento
presumibile per la zona ove il ponteggio € montato. In tale calcolo deve essere tenuto conto
del grado di permeabilita delle strutture servite.
Controllare che sia mantenuto un distacco congruente con il punto 2.1.4.3 dell’allegato XVII o
l'articolo 138 comma 2, della Sezione V tra il bordo interno dell'impalcato del ponteggio e
I'opera servita.
Controllare che sia mantenuta I'efficienza dell'elemento parasassi, capace di intercettare la
caduta del materiale dall'alto.
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalita
previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione
ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del
ponteggio, secondo le modalita previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di
cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi, secondo le modalita previste dal
fabbricante del ponteggio riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento della verticalita dei montanti, ad esempio con l'utilizzo del filo a
piombo.
Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata
mediante:
Controllo visivo della linearita delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in
pianta;
Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di
facciata e delle diagonali in pianta;
Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di
controventatura in pianta.
Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato.
Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei

fermapiedi.

Misure Preventive e Protettive generali:

1

Ponteggi: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponteggi metallici devono essere dlegtiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del
costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per I'intera durata del lavoro; 2) i ponteggi metallici
possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilita della struttura &
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assicurata, vale a dire strutture: @) ate fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro piu
ato; b) conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione; c¢) comprendenti un numero complessivo di impalcati non
superiore a quello previsto negli schemi-tipo; d) con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione
di ameno uno ogni mq 22; €) con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita; f)
con i collegamenti bloccati mediante I'attivazione dei dispositivi di sicurezza; 3) i ponteggi che non rispondono anche ad una
soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e
devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un
ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale; 4) tutti gli elementi metalici del ponteggio devono portare impressi, a
rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante.

Misure di prevenzione: 1) il ponteggio, unitamente a tutte le atre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, va previsto nel lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri; 2) in relazione ai luoghi ed alo spazio
disponibile & importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta; 3) costituendo, nel suo
insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su
cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere
una piena stabilita; 4) distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le
indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale; 5) gli impalcati, siano realizzati in tavole di
legno che con tavole metaliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella
autorizzazione ministeriale e in modo completo (per atre informazioni s rimanda ale schede "intavolati”, "parapetti”,
"parasassi"); 6) soprai ponti di servizio € vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in
uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per I'andamento del lavoro ed il cui peso deve
essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio; 7) I'impalcato del ponteggio va corredato di
una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile; 8) il ponteggio metallico € soggetto a verifica
rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare protetto mediante apposite calate e dispersori di terra; 9)
per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono tuttavia anmesse
alcune deroghe quali: @) avere altezza dei montanti che superi di almeno 1 metro |'ultimo impalcato; b) avere parapetto di
atezza non inferiore a 95 cm rispetto a piano di calpestio; c) avere fermapiede di altezza non inferiore a 15 cm rispetto a
piano di calpestio; 10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) & consentito un distacco non superiore a 20
cm dalla muratura.

Prescrizioni Esecutive:

Ponteggio metallico fisso: divieti. E' vietato salire o scendere lungo i montanti dal ponteggio.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Trabattelli

Per tutte le lavorazioni da eseguire con piano di calpestio ad un’altezza superiore a metri 2.00
dovranno essere adottati, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate precauzioni atte ad
eliminare i pericoli di caduta dall’alto di persone e cose. Saranno utilizzati ponti su ruote, trabattelli,
conformi alla circ. 24/82 ed al D.Lgs n.81/2008 art.140, ovvero la Norma UNI HD1004.
Le caratteristiche costruttive dei trabattelli dovranno essere:
- altezza massima di 15.0 m, dal piano di appoggio all'ultimo ripiano di lavoro (i
trabattelli con altezza superiori a 6.0 m dovranno essere muniti di piedi stabilizzatori);
- ruote metalliche con diametro almeno pari a 20 cm e larghezza della fascia non inferiore a
5.0 cm, dotate di un meccanismo di bloccaggio;
- dispositivo (livella o pendolo) alla base per il controllo della orizzontalita della base;
- blocco all'innesto verticale fra due elementi del ponteggio per impedirne lo sfilo. Il blocco di
diagonali e correnti deve essere tale da impedirne lo sfilo accidentale;
- piani di lavoro e passaggio continui con coefficiente non minore di 4 rispetto alla rottura,
ben ancorati ai correnti di appoggio, protetti con parapetti normali e fermapiede alto 20 cm.
Sono ammesse botole di passaggio purché richiudibili con coperchio praticabile;

- le scale di accesso con inclinazione superiore a 75° andranno protette con paraschiena di
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sicurezza, a meno che non si adotti un dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di
sicurezza. Le scale con inclinazione inferiore a 75° dovranno avere gradini piani ed essere
protette verso il vuoto;

- sull'elemento di base dovra trovare applicazione una targhetta riportante i seguenti dati:
altezza massima, portata massima, numero massimo di piani di lavoro, numero delle
persone ammesse per ogni piano di lavoro, anno di costruzione, numero di fabbrica, ditta
costruttrice, divieto di avvicinarsi a meno di 5.0 m da linee elettriche (sia in fase di lavoro

che di spostamento), avvertenze d’'uso, montaggio e smontaggio.

Sotto il profilo delle norme d’uso dei ponteggi mobili sara estremamente importante:

rispettare le prescrizioni fornite dal costruttore;

- verificare il buon stato degli elementi, degli incastri, dei collegamenti, di eventuali snodi;

- livellare la base di appoggio del ponteggio per ottenere la perfetta verticalita;

- montare il ponte mobile in tutte le sue parti, con tutte le sue componenti;

- usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna;

- predisporre sotto il piano di lavoro a non piu di 2.50 m un regolare sottoponte;

- bloccare le ruote durante lo stazionamento;

- non effettuare spostamenti con persone sopra;

- fissare stabilmente il ponteggio mobile alle facciate in caso di lavorazione in facciata,

secondo le modalita previste dal costruttore (in genere per altezze superiori a 3.6 m.).

Misure Preventive e Protettive generali:

1

Trabattelli: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti atorre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare
idonel allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per I'intera durata del lavoro; 2) la stabilita deve essere garantita anche
senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia 0 meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per
I'uso cui possono essere adibiti; 3) nel caso in cui invece la stabilita non sia assicurata contemporaneamente alla mobilita -
vale a dire che & necessario disattivare le ruote per garantire I'equilibrio del ponte - i ponti anche se su ruote rientrano nella
disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi; 4) devono avere una base
sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti
durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati; 5) I'altezza massima consentita & di m
15, dal piano di appoggio al'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le pit recenti norme di buona tecnica possono
raggiungere |'altezza di 12 m se utilizzati all'interno degli edifici e 8 m se utilizzati all'esterno degli stessi; 6) per quanto
riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di normaindicati per i ponteggi metallici destinati ai
lavori di costruzione; 7) i ponti debbono essere usati esclusivamente per I'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture; 8) sull'elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte,
nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto.

Misure di prevenzione: 1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori; 2) il piano di scorrimento delle ruote deve risultare
compatto e livellato; 3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei, con
stahilizzatori o sistemi equivalenti; 4) il ponte va corredato ala base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalita; 5) per
impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali; 6) I'impalcato deve essere
completo e ben fissato sugli appoggi; 7) il parapetto di protezione che delimitail piano di lavoro deve essere regolamentare e
corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20 o, se previsto dal costruttore, cm 15; 8) per I'accesso ai vari
piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano lunghezza superiore a 5 m ed una
inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le cadute dall'ato;
9) per I'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile; 10) all'esterno e per atezze
considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

Rischi specifici:

1)
2)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Ponti su cavalletti

Potranno essere usati esclusivamente per lavori al suolo o all'interno di edifici, non dovranno avere
altezza superiore a metri 2, non potranno essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. Si
ricorda inoltre che & tassativamente proibito realizzare un ponteggio con piu ponti su cavalletti
sovrapposti e far sostenere il peso delle tavole che compongono il piano di lavoro da appoggi di
fortuna, quali pile di mattoni, sacchi di materiale, scale a pioli.

La distanza massima tra due cavalletti non dovra superare metri 3,60 con tavole di sezione cm 30
x 5 e lunghezza metri 4.

La larghezza dell'impalcato non dovra essere inferiore a 90 cm e le tavole non dovranno avere
parti a sbalzo superiori a 20 cm.

L'appoggio del cavalletto dovra essere sempre garantito da un pavimento solido, compatto e
livellato. | piedi dei cavalletti, per conferire maggiore stabilita all’insieme, dovranno essere irrigiditi
con tiranti e diagonali e, quando necessario, livellati con spessori in legno e non con mattoni o
blocchi di cemento.

La traversa superiore dei cavalletti dovra essere piana e tale da realizzare un buon ed esteso
appoggio all’intavolato.

Sara opportuno impedire il passaggio sotto il ponte per mezzo di un opportuno sbarramento posto

fra i cavalletti.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ponti su cavalletti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti su cavalletti sono piani di lavoro realizzati con tavole fissate su cavalletti di appoggio
non collegati stabilmente fraloro; 2) i ponti su cavalletti devono essere allestiti con buon materiale e aregola d'arte ed essere
conservati in efficienza per I'intera durata del lavoro; 3) non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono
essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; 4) non devono avere altezza superioream 2.; 5) i
ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni; 6) i ponti su cavalletti non possono essere
usati uno in sovrapposizione al'altro; 7) i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a piali,
pile di mattoni, sacchi di cemento o cavalletti improvvisati in cantiere.

Misure di prevenzione: 1) i piedi dei cavaletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto; 2) la distanza
massima fra due cavalletti puod essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 4 m con sezione trasversale minima di cm 30 di
larghezza e cm 5 di spessore; 3) per evitare di sollecitare a limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono
poggiare sempre su tre cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe m 4 con larghezza minima di cm 20 e cm 5 di spessore;
4) |alarghezza dell'impal cato non deve essere inferiore acm 90; 5) le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra
loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori acm 20.

Rischi specifici:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

Andatoie e passerelle

Le andatoie devono avere larghezza non minore di m. 0,60, quando siano destinate soltanto al
passaggio di lavoratori e di m. 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non
deve essere maggiore del 50 per cento.

Devono essere munite di parapetto se presentano il rischio di caduta dall’alto.
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Andatoie e passerelle: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) devono essere alestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere dimensionate in
relazione alle specifiche esigenze di percorribilita e di portata ed essere conservate in efficienza per I'intera durata del lavoro;
2) devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate a passaggio di sole persone e cm 120 se destinate al trasporto di
materiai; 3) la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non pit di meta della lunghezza); 4)
le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli.

Misure di prevenzione: 1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole fermapiede, a fine
della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale; 2) sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono
essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circacm 40); 3) qualorasiano alestitein
prossimita di ponteggi o comunque in condizioni tali da risultare esposte a pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanno
idoneamente difese con un impalcato di sicurezza sovrastante (parasassi).

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Scale
L'uso delle scale portatili non & consentito come posto di lavoro. Tale evenienza puod

eccezionalmente avvenire solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro non é giustificato a
causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche
esistenti dei siti. In ogni caso la presenza di un lavoratore sulla scala implichera la presenza di una
persona a terra che sorvegli e trattenga la scala al piede.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli;
le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare I'efficienza del dispositivo che
limita I'apertura della scala.

Se il lavoro e eseguito su scala ad altezza superiore a 2,00 metri € necessario vincolare la scala e
I'operatore che esegue i lavori in elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza.

Per altezze superiori a 2 metri, le scale portatili possono essere utilizzate solo per attivita di breve

durata e con rischio di livello limitato.

Argani

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Argani: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; € vietata la manovra degli interruttori elettrici
mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere
muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico. Le funi e le catene degli argani a motore devono essere
calcolate per un carico di sicurezzanon minore di 8.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Seghe circolari
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Seghe circolari: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovra installare la sega circolare
sono: a) verificadella planarita; b) verifica della stabilita (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla
macchina); c) verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina). Qualora
venissero aperti scavi in prossimita della macchina, s dovra provvedere ad unaloro adeguata armatura.

Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro € soggetta a raggio d'azione della gru o di atri mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impal cati

soprastanti, la cui altezza non superi i 3 m.

Areadi lavoro. Intorno alla sega circolare devono essere previsti adeguati spazi per la sistemazione del materiale lavorato e da
lavorare, nonché per |'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura e trucioli). In prossimita della sega circolare essere
posizionato un cartello con I'indicazione delle principali norme di utilizzazione e di sicurezza della stessa.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Segnaletica di sicurezza

L'impresa appaltatrice principale sara responsabile del coordinamento delle attivita
d’installazione, dell’effettuazione delle successive verifiche manutentive; la segnaletica dovra
permanere la dove serve integra e ben visibile, ed essere rimossa quando non piu necessaria

In fase di esecuzione saranno comunicati i nominativi delle ditte che operativamente eseguiranno
detti interventi secondo le modalita prescritte al capitolo VIII.

Vengono di seguito fornite le indicazioni utili per l'installazione della corretta segnaletica di

sicurezza:

(a) Recinzione e accessi
In corrispondenza degli accessi al cantiere e/o delle zone di lavoro confinanti con I'ambiente

esterno per segnalare a terzi la natura del pericolo ed i rischi conseguenti si dovranno posizionare
i seguenti cartelli o segnali:

- Divieto di accesso agli estranei ai lavori;

- Movimentazione materiali con mezzi ;

- Obbligo di transito su marciapiede opposto per i pedoni;

- Cartello di cantiere

(b) Impianto elettrico
In corrispondenza degli impianti deve essere allestita una opportuna segnaletica di sicurezza

riguardo i pericoli, i divieti, le prescrizioni e le procedure di emergenza. Si segnalano in particolare:
- Cartello con segnale di avvertimento "tensione elettrica pericolosa”;
- Cartello con segnale di divieto "spegnere con acqua";
- Cartello con segnale di divieto "lavori in corso non effettuare manovre";

- Cartello con segnale per la attrezzatura antincendio "estintore".

(c) Impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche
In prossimita dei pozzetti dispersori e dei nodi principali di terra sara installata una segnaletica

appropriata con l'indicazione grafica della messa a terra.

(d) Impianto idrico
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Qualora in cantiere vi fossero punti di presa di acqua non potabile utilizzata per le sole lavorazioni,
questi saranno segnalati con il cartello di divieto "acqua non potabile”.
(e) Aree depositi

In relazione ai rischi realmente presenti sara installata una segnaletica adeguata atta a
trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio; sono da prendere in
considerazione:
Segnali di divieto

- Vietato fumare o lasciare fiamme libere;

- Vietato spegnere con acqua ;

- Divieto di accesso alle persone non autorizzate.
Segnali di avvertimento

- Carrelli di movimentazione;

- Carichi sospesi;

- Materiale inflammabile;

- Materiale esplosivo;

- Sostanze velenose;

- Sostanze corrosive;

- Sostanze nocive od irritanti;

- Materiale comburente.
Segnali di prescrizione

- Protezione obbligatoria degli occhi (occhiali);

- Protezione obbligatoria del capo (caschi);

- Protezione obbligatoria delle vie respiratorie (maschere);

- Protezione obbligatoria delle mani (guanti);

- Protezione obbligatoria dell’'udito (otoprotettori);

- Protezione obbligatoria dei piedi (calzature di sicurezza);

- Protezione obbligatoria del corpo (tute).
Segnali per le attrezzature antincendio

- Estintori.

(fy Areaservizi igienico-assistenziali
Sono da considerare in particolare:

- Cartelli con segnali di informazione (individuazione dei luoghi, locali e ambienti a
disposizione);

- Cartelli con segnali per le attrezzature antincendio (estintori , manichette);

- Cartelli con segnali di salvataggio (percorsi e uscite di emergenza);

- Cartelli con segnali di divieto (vietato fumare per motivi igienici - ambientali).
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso ala segnaletica di
sicurezza, alo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che
potrebbero causare pericolo; c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni
relative alle uscite di sicurezza o a mezzi di soccorso o di salvataggio; €) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e
sicurezza.

Postazioni di lavoro

Non sono previste postazioni fisse di lavoro.

L AVORAZIONE DEL FERRO

Lo stoccaggio del materiale deve essere realizzato in modo da garantire la stabilita degli elementi
e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza.

Le macchine per la lavorazione del ferro devono esser installate in modo da rendere agevoli e
sicure tutte le operazioni, senza interferenze. Qualora sia prevista una zona di saldatura questa
deve essere localizzata e contenuta con barriere e schermi, anche mobili, in modo da evitare
I'esposizione alle radiazioni da parte dei non addetti. | fumi e gas di saldatura devono essere
aspirati e filtrati con apposite apparecchiature.

Gli addetti alla lavorazione del ferro devono ricevere una informazione e formazione particolare, in
relazione alle effettive mansioni svolte connesse con I'esercizio e la manutenzione delle macchine
ed attrezzature impiegate, sulle procedure di lavoro e di sicurezza da rispettare, ivi comprese
guelle relative all'uso dei DPI necessari.

Gli addetti alla movimentazione ed alla posa dei materiali devono ricevere una informazione e
formazione specifica relativa anche alle modalita di movimentazione dei carichi, sia manuale che
con i mezzi ausiliari a disposizione, e sulle modalita par garantire la stabilita degli elementi lavorati
fino alla loro collocazione definitiva.

La sorveglianza sanitaria degli addetti sara in relazione alle specifiche attivita svolte con
particolare riguardo ai rischi: radiazioni non ionizzanti (saldatura), movimentazione manuale dei
carichi.

Depositi /o manipolazione di prodotti chimici

Non é previsto I'uso di sostanze pericolose.

Qualora si rendesse necessario la loro introduzione nelle lavorazioni, si dovranno seguire

le prescrizioni sottostanti:

| depositi di sostanze e prodotti chimici in genere che possono arrecare danni alle persone o
al’'ambiente vanno sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili agenti
capaci di attivarne la dannosita, separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosita ed
adottando per ciascuno le misure precauzionali corrispondenti, indicate dal fabbricante.

Deve essere materialmente impedito I'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi
pericoli e specificati i divieti od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante I'affissione di appositi
awvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura.

Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti
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pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed
isolati gli uni dagli altri.

| contenitori dei prodotti con proprieta comportanti rischi di esplosione e quelli comburenti
facilmente inflammabili, tossici, corrosivi, nocivi, irritanti, devono mantenere ben visibili i loro
simboli e le istruzioni per tutta la durata dell'impiego. Quando dai contenitori originali si effettui il
travaso ad altri, sui secondi devono essere ripetuti i simboli e le istruzioni dei primi.

Per il trasporto ed il travaso e I'uso devono essere fornite e seguite istruzioni adeguate ed usati
mezzi, attrezzi, contenitori e dispositivi di protezione individuale che permettono di effettuare le
operazioni senza dar luogo a rotture, perdite, fughe, spruzzi, contatti pericolosi con le persone.

Le modalita di deposito, trasporto, manipolazione di materiali, sostanze, prodotti chimici
potenzialmente dannosi saranno rese note a tutto il personale addetto, tenuto conto delle
concentrazioni, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e della presenza eventuale di macchine
0 impianti termici o elettrici.

Seguendo le indicazioni comunicate dai fabbricanti, le modalita saranno completate con:

- Il richiamo delle norme di igiene personale da seguire e l'indicazione dei mezzi messi a
disposizione per attuarle;

- Le istruzioni sul comportamento da tenere in caso di fughe o versamento dei prodotti usati
e nei casi in cui i prodotti vengano a contatto con gli occhi o altre parti del corpo o gli
indumenti, oppure siano inalati o ingeriti;

- Le specificazione dei mezzi antincendio eventualmente necessatri;

- Le istruzioni per lo smaltimento dei residui di lavorazione realizzato, quando necessario, in
relazione a pericoli per la salute o di esplosione ed incendio, mediante mezzi diversi da
quelli per lo smaltimento dei comuni rifiuti gassosi, solidi o liquidi e con destinazione finale
diversa dalle discariche per detti rifiuti.

Le modalita suddette saranno esplicitate in istruzioni di lavoro.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

AREA A (Palazzo Ottolenghi e Palazzo Alfieri)

N.B. Vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie
procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC.
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere (Ottolenghi e Alfieri)
Allestimento di cantiere temporaneo su via
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Zona A.1: Palazzo Ottolenghi Piano Terreno
Realizzazione di pannellature
Tinteggiatura di pannellature
Realizzazione di impianto elettrico
Posa di arredi
Smobilizzo del cantiere
Zona A.3: Palazzo Ottolenghi Piano Primo
Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici
Zona A.2: Palazzo Ottolenghi Cortile
Realizzazione di impianto elettrico
Realizzazione di impianto di messa a terra
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Posa di arredi
Zona A.4: Palazzo Alfieri Piano Terreno e Cortili
Realizzazione di pannellature
Tinteggiatura di pannellature
Realizzazione di impianto elettrico
Realizzazione di impianto di messa a terra
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Realizzazione di impianto idrico-sanitario
Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici
ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE
Assistenza alla manifestazione

Allestimento di cantiere (Ottolenghi e Alfieri) (fase)

Allestimento di cantiere temporaneo su via (sottofase)

Allestimento di un cantiere temporaneo su via senzainterruzione del servizio.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
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1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Addetto all'allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; €) indumenti ad altavisibilita; f) calzature di sicurezza con suolaimperforabile.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)

Realizzazione dellarecinzione di cantiere, a fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi d
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Addetto allarealizzazione dellarecinzione, a fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli access a
cantiere, per mezzi e lavoratori.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiai a
tenuta; d) mascherina antipolvere; €) indumenti ad altavisibilita; f) calzature di sicurezza con suolaimperforabile.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

f)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Zona A.1: Palazzo Ottolenghi Piano Terreno (fase)

Realizzazione di pannellature (sottofase)

Realizzazione di parnnellature.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di pannellature in legno;

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato: Allestimento delle strutture
temporanee e degli arredi per la Douja d'Or. - Pag. 63




Addetto a consolidamento di travi in legno mediante placcaggio effettuato in mezzeria e sugli appoggi effettuato con
|'apposizione di piastre e profilati in acciaio collegati traloro da apposite chiavarde messe in tensione.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto alla realizzazione di pannellature in legno;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) grembiuli di
cuoio; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) mascherina antipolvere; f) otoprotettori; Q)
cinturadi sicurezza; h) occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponte su cavalletti;

c) Scala semplice;

d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.

Tinteggiatura di pannellature (sottofase)

Tinteggiatura di superfici pareti /o soffitti interni, previo preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o
con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Addetto allatinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, eseguita a mano con rullo o pennello.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere; €) indumenti protettivi (tute);
f) cinturadi sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponte su cavalletti;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.

Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)

Realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro generale o di zona, consistente nella posain operadi canalette, cassette di
derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione e comando, impianto di messa aterra.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;
Addetto ala realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di aloggio o di zona, consistente nella posa in opera di
candette in p.v.c. sotto traccia flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con isolamento in p.v.c. non
propagante l'incendio, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione
(magnetotermi differenziali, "salvavita', ecc.) e comando, impianto di messa aterra.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali
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protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Vibrazioni;
b)  Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala doppia;
c) Scala semplice;
d) Scanalatrice per muri ed intonaci;
e) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Posa di arredi (sottofase)

Posadi arredi.

Lavoratori impegnati:

1

Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;
Addetto alla sistemazione di area urbana mediante la posain operadi panchine, cestini, fontanelle efioriere.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e dellarecinzione postain opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:

1)
2)
3)
4)

Autocarro;

Carrello elevatore;

Autocarro con gru;

Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Inalazione fumi, gas, vapori; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Lavoratori impegnati:

1

Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso 1o smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il
caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per |'allontanamento.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;
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b)  Attrezzi manuali;

¢) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Zona A.3: Palazzo Ottolenghi Piano Primo (fase)

Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici (sottofase)

Posa di tavoli, sedie, scaffa ature, mobili.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di arredi;
Addetto alla posa di arredi, vasi, fioriere, elettrdomestici (anche daincasso)....
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di arredi;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiai protettivi; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo eimperforabile; d) mascherina antipolvere.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Zona A.2: Palazzo Ottolenghi Cortile (fase)

Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)

Realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro generale o di zona, consistente nella posain operadi canalette, cassette di
derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione e comando, impianto di messa aterra.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;
Addetto ala realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di aloggio o di zona, consistente nella posa in opera di
candette in p.v.c. sotto traccia flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con isolamento in p.v.c. hon
propagante l'incendio, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione
(magnetotermi differenziali, "salvavita', ecc.) e comando, impianto di messaaterra.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Vibrazioni;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Scanalatrice per muri ed intonaci;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase)

Realizzazione dell'impianto di messa aterra, consistente nella posain operadi canalette, conduttori di terrain rame e dispersori
aloggiati in pozzetti.

Lavoratori impegnati:

1

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;
Addetto alla realizzazione dell'impianto di messa a terra consistente nella posa in opera di canaette in p.v.c. sotto traccia
flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con isolamento in p.v.c. non propagante I'incendio, conduttori di terra
in rame e dispersori acroce in profilato di acciaio zincato alloggiato in pozzetti di materiale plastico.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Vibrazioni;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Scanalatrice per muri ed intonaci;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche (sottofase)

Realizzazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, consistente nella posain opera di elementi orizzontali e
verticale per larealizzazione dellagabbia di Faraday, calatadi collegamento, conduttori di terrain rame e dispersori acrocein
profilato di acciaio zincato alloggiato in pozzetti.

Lavoratori impegnati:

1

Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
Addetto alla realizzazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, consistente nella posa in opera di
elementi orizzontali e verticale per larealizzazione della gabbia di Faraday, Calata di collegamento trala gabbia di Faraday eil
dispersore, conduttori di terra in rame e dispersori a croce in profilato di acciaio zincato alloggiato in pozzetti di materiale
plastico.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b)  Vibrazioni;

¢) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Scivolamenti, cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Posa di arredi (sottofase)
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Posadi arredi.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;
Addetto alla sistemazione di area urbana mediante la posain opera di panchine, cestini, fontanelle e fioriere.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c¢) occhidi
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Zona A.4: Palazzo Alfieri Piano Terreno e Cortili (fase)

Realizzazione di pannellature (sottofase)

Realizzazione di parnnellature.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di pannellature in legno;
Addetto a consolidamento di travi in legno mediante placcaggio effettuato in mezzeria e sugli appoggi effettuato con
I'apposizione di piastre e profilati in acciaio collegati traloro da apposite chiavarde messe in tensione.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto alla realizzazione di pannellature in legno;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) grembiuli di
cuoio; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) mascherina antipolvere; f) otoprotettori; Q)
cinturadi sicurezza; h) occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponte su cavalletti;

c) Scala semplice;

d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.

Tinteggiatura di pannellature (sottofase)

Tinteggiatura di superfici pareti /o soffitti interni, previo preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o
con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
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1

Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Addetto allatinteggiaturadi superfici pareti e/o soffitti interni, eseguita a mano con rullo o pennello.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere; €) indumenti protettivi (tute);
f) cinturadi sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);

¢) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponte su cavalletti;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.

Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)

Realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro generale o di zona, consistente nella posain operadi canalette, cassette di
derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione e comando, impianto di messa aterra.

Lavoratori impegnati:

1

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;
Addetto ala realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente nella posa in opera di
candette in p.v.c. sotto traccia flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con isolamento in p.v.c. non
propagante l'incendio, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione
(magnetotermi differenziali, "salvavita', ecc.) e comando, impianto di messa aterra
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Vibrazioni;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

¢) Scala semplice;

d) Scanalatrice per muri ed intonaci;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase)

Realizzazione dell'impianto di messa aterra, consistente nella posain operadi canalette, conduttori di terrain rame e dispersori
alloggiati in pozzetti.

Lavoratori impegnati:

1

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;
Addetto ala realizzazione dell'impianto di messa a terra consistente nella posa in opera di canalette in p.v.c. sotto traccia
flessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con isolamento in p.v.c. non propagante I'incendio, conduttori di terra
in rame e dispersori acroce in profilato di acciaio zincato alloggiato in pozzetti di materiale plastico.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhidli
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Vibrazioni;
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b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Scanalatrice per muri ed intonaci;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche (sottofase)

Realizzazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, consistente nella posain opera di elementi orizzontali e
verticale per larealizzazione dellagabbia di Faraday, calatadi collegamento, conduttori di terrain rame e dispersori acrocein
profilato di acciaio zincato alloggiato in pozzetti.

Lavoratori impegnati:

1

Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
Addetto alla realizzazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, consistente nella posa in opera di
elementi orizzontali e verticale per larealizzazione della gabbia di Faraday, Calata di collegamento trala gabbia di Faraday eil
dispersore, conduttori di terra in rame e dispersori a croce in profilato di acciaio zincato alloggiato in pozzetti di materiale
plastico.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b)  Vibrazioni;

¢) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Scivolamenti, cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto idrico-sanitario (sottofase)

Realizzazione delle canalizzazioni relative agli impianti idrico.

Lavoratori impegnati:

1

Addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;
Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni relative agli impianti idrico-sanitario e posa delle rubinetterie e degli
apparecchi sanitari.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) occhiali o visiera di sicurezza; f)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b)  Vibrazioni;

c¢) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
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c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta
dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici (sottofase)

Posa di tavoli, sedie, scaffalature, mobili,, vasi e fiorierie, elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, cucine elettriche ed a gas,
cappe....)

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di arredi;
Addetto alaposadi arredi, vasi, fioriere, elettrdomestici (anche daincasso)....
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di arredi;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali protettivi; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo eimperforabile; d) mascherina antipolvere.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE (fase)

Assistenza alla manifestazione (sottofase)

Assistenza alla manifestazione, consistente nella risoluzione di eventuali problemi / variazioni agli impianti temporanei elettrici ed
idraulici, pulizia delle aree, facchinaggio, vigilanza delle aree negli orari di chiusura.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'assistenza della manifestazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'assistenza della manifestazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere; €) indumenti protettivi (tute);
f) cinturadi sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponte su cavalletti;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.

AREA B (Vie Cittadine)
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La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Zona B.1: Striscioni

Posa di segnali stradali IN ALTEZZA
Zona B.2: Totem

Posa di segnali stradali

Zona B.1: Striscioni (fase)

Posa di segnali stradali IN ALTEZZA (sottofase)

Posa di segnali stradali verticali compreso lo scavo e larealizzazione della fondazione.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di segnali stradali;
Addetto allaposa di segnali stradali verticali compreso lo scavo e larealizzazione della fondazione.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di segnali stradali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi; €) indumenti ad atavisibilita

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Zona B.2: Totem (fase)

Posa di segnali stradali (sottofase)

Posa di segnali stradali verticali compreso lo scavo e larealizzazione della fondazione.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di segnali stradali;
Addetto allaposa di segnali stradali verticali compreso lo scavo e larealizzazione della fondazione.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di segnali stradali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi; €) indumenti ad atavisibilita

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Chimico;

4) Investimento, ribaltamento;

5) M.M.C. (elevata frequenza);

6) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
7) R.O.A. (operazioni di saldatura);
8) Rumore;

9) Scivolamenti, cadute a livello;

10) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto”

Descrizione del Rischio:
Lesioni acausadi cadute dall'alto per perditadi stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione,

daun piano di lavoro ad un atro posto a quotainferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
Prescrizioni Esecutive:
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che questi abbiano
resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza,
devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumita delle persone addette, disponendo a seconda dei
casi, tavole soprale orditure, sottopal chi e facendo uso di cinture di sicurezza.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 148.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o alivello, aseguito di demolizioni mediante esplosivo o a spintada parte di materiali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare cheil carico sia stato imbracato correttamente;
b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventuamente
presenti; c) dlontanarsi dallatraiettoria del carico durante lafase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria
del carico; €) avvicinarsi a carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f)
accertarsi della stabilita del carico primadi sgancioarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature
o materiali durante lamanovradi richiamo.

RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione el trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda a documento di val utazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a) Nelle lavorazioni: Tinteggiatura di pannellature; Assistenza alla manifestazione;
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, a fine di eliminare o, comunque ridurre a minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
|'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per I'attivita specifica e mantenute
adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante I'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al
minimo; €) devono essere fornite indicazioni in merito ale misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in
funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti a ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su via; Posa di segnali stradali IN ALTEZZA; Posa di

segnali stradali;
Prescrizioni Esecutive:

Indumenti da lavoro ad alta visibilita, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte flusso
di mezzi d'opera.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti ripetitivi
ad elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti I'anaisi del rischio (schede di
valutazione, ecc) s rimandaa documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Tinteggiatura di pannellature; Assistenza alla manifestazione;
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti
dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) s rimandaa documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di pannellature; Posa di arredi;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione ddl lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; €) le altre attivita
di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

Descrizione del Rischio:
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Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attivita che comportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di
valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico-sanitario;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre |'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere
adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre I'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di
protezione della salute; ¢) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al
fine di ridurre I'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; €) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilita di adeguati dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la
disponihilita delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un‘apposita segnaletica e I'accesso ale stesse deve essere
limitato.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: @) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Danni all'apparato uditivo causati da prolungata esposizione a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di
valutazione, ecc) si rimanda a documento di val utazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su via; Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di pannellature; Realizzazione di impianto elettrico; Smobilizzo del cantiere; Realizzazione di
impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; Posa di segnali
stradali IN ALTEZZA; Posa di segnali stradali;

Nelle macchine: Dumper;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione a rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro a fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;
b) ove cio e tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore a di sopradei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: &) otoprotettori.

Nelle lavorazioni: Tinteggiatura di pannellature; Realizzazione di impianto idrico-sanitario; Assistenza alla
manifestazione;

Nelle macchine: Autocarro con cestello; Autocarro; Carrello elevatore; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione € "Minore dei vaori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
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di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione a rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro a fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
c) Nelle lavorazioni: Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici; Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
135/137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro a fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio €/o da
cattive condizioni del posto di lavoro o dellaviabilita pedonale e/o dalla cattiva luminosita degli ambienti di lavoro.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Posa di arredi;
Prescrizioni Esecutive:

L'area circostante il posto di lavoro dovra essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di
inciampi o cadute.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:
Danni al'apparato scheletrico e muscolare causate dalle vibrazioni trasmesse a lavoratore da macchine o attrezzature. Per tutti i
dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimandaa documento di val utazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di impianto di messa a terra; Realizzazione di
impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; Realizzazione di impianto idrico-sanitario;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Non presente’.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati ala fonte o ridotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro. Le dttivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
dellalavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata a tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
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b)

c)

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate a lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: @) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
Nelle macchine: Dumper; Carrello elevatore;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente”; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra0,5 e 1 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati ala fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le dttivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
dellalavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata a tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate a lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: @) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.
Nelle macchine: Autocarro con cestello; Autocarro; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente”; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a0,5 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati ala fonte o ridotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;

2) Argano a bandiera;

3) Attrezzi manuali;

4)  Cannello per saldatura ossiacetilenica;
5) Ponte su cavalletti;

6) Ponteggio metallico fisso;

7) Scala doppia;

8) Scala semplice;

9) Scanalatrice per muri ed intonaci;
10) Sega circolare;

11) Smerigliatrice angolare (flessibile);
12) Taglierina elettrica;

13) Trapano elettrico.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c)
indumenti protettivi.

Argano a bandiera

L'argano & un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;, c)
guanti; d) indumenti protettivi; €) attrezzatura anticaduta.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhidli; d) guanti.

Cannello per saldatura ossiacetilenica

Il cannello per saldatura ossiacetilenica &€ impiegato essenzial mente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) occhiali; c)
maschera; d) otoprotettori; €) guanti; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti € un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio metallico fisso € un'opera provvisionae realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;, c)
guanti; d) attrezzatura anticaduta.

Scala doppia

La scala doppia € adoperata per superare didivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiae adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi esserein ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
dl'uso; 2) lescalein legno devono averei pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono
superare l'dtezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca I'apertura
dellascalaoltreil limite prestabilito di sicurezza.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;, c)
guanti.

Scala semplice

La scala semplice & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi esserein ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
dl'uso; 2) lescalein legno devono averei pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.
2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

Scanalatrice per muri ed intonaci

La scanalatrice per muri ed intonaci € un utensile utilizzato per larealizzazione di impianti sotto traccia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;, c)
occhiali; d) maschera; e€) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nel cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria /o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
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3) Punture, tagli, abrasioni;
4)  Scivolamenti, cadute a livello;
5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) otoprotettori; €) guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, & un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione e quelladi tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.

Taglierina elettrica

Lataglierina elettrica & un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti.

Trapano elettrico

I trapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori siain strutture murarie chein qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) maschera; c)
otoprotettori; d) guanti.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1) Autocarro;

2) Autocarro con cestello;
3) Autocarro con gru;

4)  Carrello elevatore;

5) Dumper.

Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4)  Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi.

Autocarro con cestello

L'autocarro con cestello € un mezzo d'opera dotato di braccio tel escopico con cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4)  Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7) Rumore;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con cestello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi; €) attrezzatua anticaduta.

Autocarro con gru

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione eil carico e lo scarico degli stessi mediante gru

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3)  Getti, schizzi;

4) Inalazione polveri, fibre;
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5) Incendi, esplosioni;
6) Investimento, ribaltamento;

7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)

guanti; d) indumenti protettivi; €) otoprotettori.

Carrello elevatore

Il carrello elevatore o muletto &€ un mezzo d'opera usato per il sollevamento e la movimentazione di materiali o per il carico e scarico

di merci dagli autocarri.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4)  Getti, schizzi;

5) Inalazione fumi, gas, vapori;

6) Incendi, esplosioni;

7) Investimento, ribaltamento;

8) Rumore;

9) Scivolamenti, cadute a livello;

10) Urti, colpi, impatti, compressioni;

11) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore carrello elevatore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)

guanti; d) indumenti protettivi.

Dumper

I dumper € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)

otoprotettori; d) guanti; €) maschera; f) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Argano a bandiera

Cannello per saldatura
ossiacetilenica

Scanalatrice per muri ed intonaci

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Taglierina elettrica

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro con cestello

Autocarro con gru
Autocarro
Carrello elevatore

Dumper

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni
Smobilizzo del cantiere.
Realizzazione di impianto idrico-sanitario.

Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di
impianto elettrico; Realizzazione di impianto di messa
a terra; Realizzazione di impianto elettrico;
Realizzazione di impianto di messa a terra.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere.

Realizzazione di pannellature; Realizzazione di
pannellature.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di impianto elettrico;
Smobilizzo del cantiere; Realizzazione di impianto
elettrico; Realizzazione di impianto di messa a terra;
Realizzazione di impianto di protezione contro le
scariche atmosferiche; Realizzazione di impianto
elettrico; Realizzazione di impianto di messa a terra;
Realizzazione di impianto di protezione contro le
scariche atmosferiche; Realizzazione di impianto
idrico-sanitario.

Lavorazioni

Realizzazione di pannellature; Tinteggiatura di
pannellature; Smobilizzo del cantiere; Realizzazione
di pannellature; Tinteggiatura di pannellature; Posa
di segnali stradali IN ALTEZZA.

Smobilizzo del cantiere.
Smobilizzo del cantiere; Posa di segnali stradali.
Smobilizzo del cantiere.

Allestimento di cantiere temporaneo su via;
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Posa di arredi, scaffalature,
elettrodomestici; Posa di arredi, scaffalature,
elettrodomestici.

Potenza Sonora
dB(A)
79.2

86.6

98.0
89.9
97.7

89.9

90.6

Potenza Sonora
dB(A)

73.7
77.9
77.9
82.2

86.0

Scheda

Scheda
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

BN

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento e parte integrante del Contratto
d’Appalto delle Opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di
quanto formulato dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva costituisce violazione
delle norme contrattuali.

La presente sezione contiene disposizioni di carattere prescrittivo per limpresa
appaltatrice, che dovra tra 'altro compilare e utilizzare le schede di cui all’ allegato D, al fine di
consentire al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) I'espletamento dei

compiti che la normativa in materia gli impone tra cui:

collaborare con il responsabile dei lavori nella selezione e valutazione della idoneita

tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi che concorrono alla

realizzazione dell’'opera;

- verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto il P.S.C.
dall’impresa aggiudicataria;

- verificare con azioni di coordinamento e controllo I'applicazione del P.S.C. e delle
procedure di lavoro;

- adeguare le prescrizioni del P.S.C. in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche
intervenute, valutando anche le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere;

- adeguare il fascicolo dell'opera in relazione alla evoluzione dei lavori e alle modifiche
intervenute;

- verificare l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.) quali piani complementari e
di dettaglio del P.S.C. assicurandone la coerenza con quest’ultimo;

- verificare che le imprese adeguino, se necessario (e, quindi, se richiesto dal
coordinatore), i rispettivi P.O.S.;

- informare il responsabile dei lavori e, successivamente, ogni impresa e lavoratore
autonomo, dell’'obbligo del coordinatore di sospendere le lavorazioni con pericolo grave
e imminente;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza finalizzato
al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- adottare il provvedimento, per iscritto, di sospensione delle singole lavorazioni con
pericolo grave e imminente al presentarsi della situazione;

- segnalare per iscritto al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle

imprese o lavoratori autonomi interessati (che non abbia sortito effetto), le inosservanze
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degli artt.7, 8 e 9 e delle prescrizioni del P.S.C., con proposta di sospendere i lavori,
ovvero allontanare le imprese o lavoratori autonomi, ovvero risolvere il contratto;

- comunicare per iscritto al’Azienda U.S.L. e alla Dir. Prov. del Lavoro le inosservanze di
cui al punto precedente se il responsabile dei lavori non adotta provvedimenti, tra quelli
proposti dal coordinatore, e non fornisce idonea motivazione individuando altre possibili
soluzioni da adottare per eliminare le inosservanze segnalate;

- effettuare una o piu riunioni di pianificazione e coordinamento prima dell’avvio dei
lavori (con le imprese e i lavoratori autonomi gia interessati ai lavori);

- ammettere in cantiere nuove imprese e lavoratori autonomi solo a seguito di riunione di
pianificazione e coordinamento (e verificare, in caso di sub-appalto, dell'avvenuta
consegna del P.S.C. da parte dell'impresa assegnataria);

- richiedere ai lavoratori autonomi di fornire schede di sicurezza (uso, manutenzione,
installazione, verifiche, caratteristiche tecniche e di protezione, dati di acquisto,
generalita del proprietario, ecc. ...) su macchine e attrezzature che potranno essere
introdotte in cantiere;

- controllare che le imprese e i lavoratori autonomi entrino in cantiere alle condizioni
contrattuali stabilite;

- controllare la presenza in cantiere delle imprese e dei lavoratori autonomi autorizzati.

- effettuare riunioni di coordinamento con i responsabili di ogni impresa, e relativi R.L.S.,
e con i lavoratori autonomi presenti, al fine di prendere in considerazione la fase o le
fasi lavorative che verranno eseguite nei giorni successivi, con I'evidenziazione delle
criticita, delle necessita di coordinamento, dell'uso promiscuo di macchine e
attrezzature, ecc.

L'impresa appaltatrice sara responsabile dell’ osservanza di quanto di seguito disposto
e di pretendere analoga ottemperanza dai propri subappaltatori, lavoratori autonomi,

fornitori e noli a caldo.

1. 1 NOMINA DEL CAPOCANTIERE E DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

L’appaltatore dovra comunicare al CSE il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza
in cantiere inteso come persona che ha potere di intervento sul cantiere. La comunicazione
avverra tramite la trasmissione del modulo presente in allegato “Mod. VIII.3 - Nomina del
capocantiere”.

Tale responsabile dovra essere sempre reperibile durante gli orari di apertura del cantiere,
anche a mezzo di telefono cellulare. Nel caso in cui il responsabile di cantiere sia
impossibilitato alla presenza in cantiere o alla reperibilita, I'impresa dovra tempestivamente
comunicarlo al Coordinatore in fase di esecuzione provvedendo contestualmente a fornire il
nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituira; la comunicazione avverra

sempre attraverso il suddetto modulo.
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Analogamente le eventuali ditte subappaltatrici dovranno nominare, ognuna per proprio conto,
un responsabile per la sicurezza che dovra rispondere del suo operato al dirigente dell'impresa

appaltatrice, oltre che al Coordinatore per I'esecuzione.

12 ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI PER LA SICUREZZA:. IDONEITa DEI LAVORATORI E SORVEGLIANZA SANITARIA

Ciascuna impresa e i lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare 'adempimento a tutti gli
obblighi in materia di sicurezza e salute e in particolare di aver svolto I'analisi e la valutazione
dei rischi e di aver redatto il documento di valutazione dei rischi compresa la valutazione del
rischio rumore.

| lavoratori che interverranno all'interno del cantiere dovranno essere in possesso di giudizio di
idoneita alla specifica mansione rilasciata dal Medico Competente della propria impresa; i
datori di lavoro si impegneranno a far rispettare le prescrizioni previste dal Medico Competente
per i diversi lavoratori.

| datori di lavoro delle diverse imprese, prima dell'inizio dell'attivitd in cantiere dovranno
comunicare il nome e recapito del Medico Competente al Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione e presentargli una dichiarazione sull'idoneita dei propri lavoratori alla specifica
mansione e le eventuali prescrizioni del Medico Competente. Il coordinatore in fase di
esecuzione si riservera il diritto di richiedere al Medico Competente dell'impresa il parere di
idoneita all’attivita su lavoratori che a suo giudizio presentino particolari problemi.

La dichiarazione riguardo 'adempimento agli obblighi per la sicurezza saranno forniti mediante
la compilazione dei moduli riportati all'interno dell’ allegato “Mod. VIIl.4 - Dichiarazione del

datore di lavoro riguardo I'adempimento agli obblighi per la sicurezza”.

1.3 MODALITa DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il piano di sicurezza e coordinamento & parte integrante della documentazione contrattuale,
che I'appaltatore deve rispettare per la buona riuscita dell’opera.

Il presente piano di sicurezza e coordinamento viene consegnato a tutte le imprese ed ai
lavoratori autonomi che partecipano alla gara di appalto al fine di permettergli di effettuare
un’offerta che tenga conto anche del costo della sicurezza.

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, pud presentare proposte di integrazione al piano della
sicurezza, qualora ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti
in cantiere. Il Coordinatore in fase di esecuzione valutera tali proposte e se ritenute valide le
adottera integrando o modificando il piano di sicurezza e coordinamento.

Tutte le imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in
possesso di una copia aggiornata del presente piano di sicurezza e coordinamento, tale copia
sara fornita dall’appaltatore da cui dipendono contrattualmente. Nel caso di interventi di
durata limitata, I'appaltatore pud consegnare al subappaltatore la parte del piano di sicurezza e

coordinamento relativa alle lavorazioni che si eseguono in cantiere durante il periodo di
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presenza degli stessi.
L'appaltatore dovra attestare la consegna del piano di sicurezza e coordinamento ai propri
sub-appaltatori e fornitori mediante la compilazione dell'apposito modulo presente in

ALLEGATO “Mod. VIII.8 - Verbale di consegna del piano di sicurezza e coordinamento”.

[.3.1.  REVISIONE DEL PIANO
Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di

prevenzione e protezione potra essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:
- modifiche organizzative;
- modifiche progettuali;
- varianti in corso d’opera;
- modifiche procedurali;

- introduzione di nuova tecnologia non prevista all'interno del presente piano;

introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano.

1.3.2.  AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Il coordinatore dopo la revisione del piano, ne consegnera una copia all'appaltatore e

'appaltatore provvedera immediatamente affinché tutte le imprese ed i lavoratori autonomi
presenti o che interverranno in cantiere, ne ricevano una copia. Per attestare la consegha
dell’aggiornamento dovranno utilizzare il suddetto modulo di consegna con la dicitura
aggiornamento.

Copia del modulo di consegna degli aggiornamenti dovra essere fornito al Coordinatore in fase

di esecuzione.

|4 AZIONI DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1.4.1 CoOORDINAMENTO DELLE IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE
Il Coordinatore per I'esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi
compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro

reciproca informazione.

Il Coordinatore in fase di esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si rapportera

esclusivamente con il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice od il suo sostituto.

Nel caso in cui I'impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi,
dovra provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente piano di

sicurezza e coordinamento.

Nell'ambito di questo coordinamento, &€ compito delle impresa appaltatrice trasmettere alle
imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le
decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal responsabile

dellimpresa assieme al Coordinatore per I'esecuzione.

Le imprese appaltatrici dovranno documentare, al Coordinatore per la sicurezza in fase di
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esecuzione, I'adempimento a queste prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di

consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmate dai sui subappaltatori e/o fornitori.

Il coordinatore in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori
autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte
della ditta appaltatrice.

1.4.2  RIUNIONE PRELIMINARE ALL’INIZIO DEI LAVORI

Preliminarmente all’inizio dei lavori sara effettuata una riunione presieduta dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i Responsabili di
cantiere delle ditte appaltatrici e se ritenuto opportuno dal CSE, dovranno far intervenire anche i

Responsabili delle ditte fornitrici o subappaltatrici coinvolte in attivita di cantiere.
Alla riunione partecipano anche il Responsabile dei Lavori e il Direttore dei Lavori.

Durante la riunione preliminare il Coordinatore illustrera le caratteristiche principali del piano di

sicurezza e stendera il calendario delle eventuali riunioni successive e periodiche.

All'interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano

elo le osservazioni a quanto esposto dal Coordinatore.

Al termine dell'incontro verra redatto un verbale che dovra essere letto e sottoscritto da tutti i
partecipanti. Un facsimile di verbale di riunione é riportato in allegato “Mod. VIII.11: Verbale della

riunione di coordinamento”.
1.4.3  RIUNIONI PERIODICHE DURANTE L'EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA

Periodicamente durante I'esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni con modalita simili
a quella preliminare. Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si
valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attivita che si dovranno

svolgere in cantiere e le interferenze tra le attivita lavorative.
Al termine dell’incontro sara redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione allandamento dei lavori

ha facolta di stabilire la frequenza delle riunioni.
1.4.4  SOPRALLUOGHI IN CANTIERE

In ccasione della sua presenza in cantiere, il Coordinatore in fase di esecuzione eseguira dei
sopralluoghi assieme al Responsabile dell'impresa appaltatrice o0 ad un suo referente per verificare
I'attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

In caso di evidente non rispetto delle norme, il Coordinatore fara presente la non conformita al
Responsabile di Cantiere dell'impresa inadempiente e se l'infrazione non sara grave rilascera una
verbale di non conformita di cui un fac-simile é riportato in allegato “Mod. VIII.12: Verbale di
sopralluogo in cantiere”, sul quale annotera l'infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il

verbale sara firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conservera una copia e
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provvedera a sanare la situazione.

Il Coordinatore in fase di esecuzione ha facolta di annotare sul giornale di cantiere (quando

presente), sue eventuali osservazioni in merito all’'andamento dei lavori.

Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza pud causare un grave infortunio il
Coordinatore in fase di esecuzione richiedera la immediata messa in sicurezza della situazione e
se cio non fosse possibile procedera all'immediata sospensione della lavorazione comunicando la
cosa alla Committente in accordo con quanto previsto dall’art. 92 comma 1 lett.f) del D. Lgs.
81/2008.

Qualora il caso lo richieda il Coordinatore in fase di esecuzione potra concordare con |l
responsabile dell'impresa delle istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e

coordinamento.

Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per

accettazione dal Responsabile dell'impresa appaltatrice.

Se tali disposizioni non avranno seguito, si proporra l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto e si provvedera a denunciare tale inosservanza
alla A.S.L. territorialmente competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro secondo quanto

stabilito dall'art. 92 comma 1 lett.e)
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 7° g al 7° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di pannellature
- Tinteggiatura di pannellature

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Appaltatore principale, sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 7° g
per 6 giorni lavorativi, e dal 7° g al 12° g per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 7° g al 7° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive imprese
esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cid non
& possibile, i preposti devono, prima dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni
dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

b) Si deve evitare la presenza d'operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all'utilizzo delle
attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di pannellature:

a) Rumore per "Operaio comune (murature)” Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

c¢) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
Tinteggiatura di pannellature:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 18° g al 19° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
- Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impianti Elettrici, sono eseguite rispettivamente dal 18° g al 19° g per 2
giorni lavorativi, e dal 18° g al 19° g per 2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18° g al 19° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive imprese
esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cid non
e possibile, i preposti devono, prima dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni
dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

b) Si deve evitare la presenza d'operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all'utilizzo delle
attrezzature e macchine. Se cido non & possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di impianto di messa a terra:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)” Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

3) Interferenza nel periodo dal 18° g al 19° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico
- Realizzazione di impianto di messa a terra

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impianti Elettrici, sono eseguite rispettivamente dal 16° g al 19° g per 4
giorni lavorativi, e dal 18° g al 19° g per 2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18° g al 19° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Si deve evitare la presenza d'operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all'utilizzo delle

attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se

necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto elettrico:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
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Realizzazione di impianto di messa a terra:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

4) Interferenza nel periodo dal 18° g al 19° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico
- Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impianti Elettrici, sono eseguite rispettivamente dal 16° g al 19° g per 4
giorni lavorativi, e dal 18° g al 19° g per 2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18° g al 19° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Si deve evitare la presenza d'operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all'utilizzo delle
attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

b) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive imprese
esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cid non
€ possibile, i preposti devono, prima dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni
dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto elettrico:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ1 E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

21 MACCHINE E ATTREZZATURE DI CANTIERE
L'impresa appaltatrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno identificare gli

apprestamenti, le attrezzature e i mezzi e servizi di protezione collettiva necessarie per la
realizzazione delle opere utilizzando il modulo riportato in allegato “Mod. VIIL5 -
Apprestamenti, attrezzature e mezzi e servizi di protezione collettiva”
Dovra inoltre essere prodotta la seguente documentazione, necessaria a comprovare la
conformita normativa e lo stato di manutenzione delle attrezzature e macchine utilizzate
1. Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni attrezzature e/o macchina in cantiere
che:
- Rispetta le prescrizioni del DPR 459/96 per le macchine in possesso della
marcatura CE
- Rispetta le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 se acquistata prima del 21/09/96
- Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti
Un modello di questa dichiarazione viene riportato nell’allegato “Mod. VII.6 - Requisiti di
sicurezza di macchine attrezzature impianti”. La dichiarazione di cui sopra dovra essere
prodotta per le seguenti attrezzature:
- Mezzi di sollevamento (argani, paranchi, autogru e similari)
- Recipienti a pressione (motocompressori, autoclavi, ecc.)
- Attrezzature per il taglio ossiacetilenico
- Seghe circolari a banco e similari
- Impianto di betonaggio
- Altre ad insindacabile giudizio del Coordinatore in fase di esecuzione
2.  Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi ogni settimana a
cura del Responsabile di cantiere di ciascuna impresa. Tale verbale dovra riportare:
- Tipo e modello dell’attrezzatura
- Stato di efficienza dispositivi di sicurezza
- Stato di efficienza dei dispositivi di protezione
- Interventi effettuati
Per le imprese certificate secondo i sistemi di qualitd possono essere sufficienti anche i verbali
di manutenzione ordinaria. La documentazione di cui sopra dovra essere tenuta a disposizione

del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
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Prima dell'utilizzo di apprestamenti, attrezzature e mezzi e servizi di protezione individuale e
collettiva da parte di imprese diverse da quelle proprietarie degli stessi, sara obbligatorio
redarre un verbale di presa in consegna da cui emerga lo stato di consistenza. Qualora

dovessero emerger non conformita le stesse dovranno essere immediatamente risolte.

Allo stesso modo verra redatto verbale di restituzione.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Descrizione:

3. 1 APPALTATORE, IMPRESE OPERANTI IN SUBAPPALTO, NOLI A CALDO, NOLI A FREDDO, FORNITURE

Per lavoro in subappalto si intende qualsiasi prestazione eseguita da altra impresa, ovvero
lavoratore autonomo, per conto dell'impresa appaltatrice principale dell’opera, sia in relazione
a regolare contratto di subappalto, sia in caso di fornitura in opera di materiali, sia in caso
di nolo a caldo di macchinari.

Il Piano di Sicurezza sara fatto proprio e rispettato anche dalle Imprese che presteranno,
previa autorizzazione, la loro opera in subappalto.

La responsabilita di informare le imprese subappaltatrici e di verificare il rispetto, da parte di
queste ultime, del presente piano di sicurezza spetta all'impresa appaltatrice principale
dell’opera per quanto di competenza ai sensi del D. Lgs. 626/94 anche in fase di esecuzione.
All'impresa appaltatrice principale spettera anche la verifica preventiva della conformita dei
POS redatti dalle altre imprese al PSC nonché al proprio POS, prima che questi vengano
presentati alla Stazione Appaltante in persona del CSE.

L'impresa appaltatrice dovra comunicare al Committente ogni nuovo ingresso in cantiere, non
meno di dieci giorni lavorativi prima che cio avvenga, facendo nel contempo recapitare al
CSE copia del Piano Operativo di Sicurezza delle nuove imprese. Detti termini rimangono
tassativi ed impegnativi. Sara onere dell'impresa principale curare il rispetto dei termini
anche nel caso di imprese terze.

Solo nel caso di noli a freddo e semplici forniture che non prevedano né il carico né lo scarico
di materiali o attrezzature all’interno dell'area di cantiere ad opera del trasportatore o con
attrezzature dello stesso l'ingresso in cantiere potra essere comunicato al CSE con almeno 3
giorni lavorativi di anticipo.

Oltre allimpresa principale, ciascuna impresa subappaltatrice, esecutrice (nolo a caldo,
fornitura in opera) dovra redigere il proprio piano operativo delle misure di sicurezza
fisica dei lavoratori specifico che dovra tener conto del PSC e del POS principale ed
essere predisposto sullo stesso schema di questi.

Analogo discorso vale quando piu di un lavoratore autonomo concorre alla realizzazione di
parte dell’opera (costituiscono una societa di fatto).

Nel caso in cui limpresa appaltatrice non riceva copia della notifica relativa nonché

I'approvazione scritta del POS, non potra comunque far operare tale soggetto in cantiere.
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Alla comunicazione lI'impresa appaltatrice dovra altresi allegare copia del certificato d'iscrizione
alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (0 Albo Artigiani), gli estremi delle denunce
dei lavoratori allINPS, allINAIL ed alle Casse Edili, I'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti con una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalla legge e dai contratti, I'organico medio annuo distinto per qualifica.

| dati riportati verranno utilizzati per la notifica agli organi di vigilanza

32 INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE E DEI SOGGETTI ESECUTORI E /O FORNITORI

Nella maggior parte dei casi accade che l'impresa aggiudicataria, subito a seguito della
aggiudicazione dell'appalto, non ha individuato imprese e lavoratori autonomi che opereranno
in cantiere.

Tuttavia gia in fase iniziale dovra emergere dal POS, ovviamente inizialmente in forma
previsionale, come l'impresa principale intende organizzare lo specifico cantiere in funzione
della dotazione di risorse proprie e mezzi interni, della strutturazione dell’azienda, delle
dichiarazioni rese in di fase di gara (di volersi o meno avvalere del subappalto e per quali
categorie).

Detta indicazione dovra essere esplicita gia in fase di redazione del POS dell'impresa
appaltatrice prima della firma del contratto, utilizzando il modulo presente in allegato “Mod.
VIII.1 - Imprese esecutrici subappaltatori lavoratori autonomi noli a caldo noli a freddo
fornitori”

L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovra preventivamente individuare tra le lavorazioni
oggetto dell’'appalto e quelle preparatorie di allestimento del cantiere: quali saranno svolte dalla
stessa con propri mezzi e personale e quali invece saranno affidate in subappalto ad altre
imprese e/o lavoratori autonomi.

Indichera altresi per quali manufatti, attrezzature, apprestamenti, opere provvisionali (es.
ponteggi) , macchinari (es. gru), attrezzature (es. cestello, ponteggio autosollevante), ecc.
intende avvalersi di noli a caldo (es. nolo a caldo di autogru), forniture e posa in opera di
manufatti in generale (es. getto in opera di calcestruzzo preconfezionato con autobetoniera e
autopompa), approvvigionamenti di materiali (es. inerti, carpenteria), ecc.

In tal modo saranno forniti gli elementi utili a verificare il possesso di quei requisiti di idoneita
tecnico-professionale richiesti dalla normativa vigente in relazione ai lavori da svolgere.
Successivamente sara cura del responsabile della sicurezza in cantiere, qualora figura diversa
dal capocantiere, curare le comunicazioni al CSE e gli aggiornamenti. Detto modulo sara
conservato aggiornato in cantiere sottoscritto per presa visione dal CSE.

Individuate le imprese e/o lavoratori autonomi che a vario titolo faranno ingresso in cantiere,
saranno trasmessi i dati generali compilando il modulo allegato “Mod. VIII.2 - Dati generali
impresa esecutrice - lavoratore autonomo”.

La mancata compilazione dei campi riportati nell’allegato modulo dovra essere
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giustificata, ad es.: “non applicabile, non soggetto, non previsto, sara comunicato in seguito,
si intende avvalersi del servizio gestione emergenze di ..., messi a disposizione dall'impresa
principale, ecc.” a seconda delle circostanze.

Ciascun ingresso in cantiere dovra sempre essere preventivamente comunicato e autorizzato,
in funzione delle proprie competenze, dalla stazione appaltante e dal CSE ( subappalti, noli,
forniture, ecc,).

Si evidenzia che in cantiere potranno essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori
autonomi precedentemente identificati tramite la compilazione delle schede di cui sopra. Nel
caso in cui si verifichi la presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non
identificati, il coordinatore per I'esecuzione segnalera la cosa al Responsabile dei lavori

chiedendo I'allontanamento immediato dal cantiere di queste persone.

33 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

| lavoratori presenti in cantiere devono essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono
esposti nello svolgimento della specifica mansione, nonché sul significato della segnaletica di
sicurezza utilizzata in cantiere.

A scopi preventivi e, se necessaria, per esigenze normative, le imprese che operano in
cantiere devono tenere a disposizione del coordinatore per I'esecuzione un attestato o
dichiarazione del datore di lavoro circa I'avvenuta informazione e formazione in accordo con gl
ai sensi dell’art. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008 ed a quelli presenti in relazione alla specifica
mansione in cantiere ai sensi dell’all. XV comma 3.2 lettera L) del D.Lgs. 81/2008 (vedi “Mod.
VIIl.4 - Dichiarazione del datore di lavoro riguardo I'adempimento agli obblighi per la
sicurezza”). | lavoratori addetti all'utilizzo di particolari attrezzature devono essere
adeguatamente addestrati alla specifica attivita.

Inoltre tutti i lavoratori operanti in cantiere dovranno ricevere una specifica informazione e
formazione riguardo le l'area di cantiere, l'organizzazione prevista cantiere i lavoratori
dovranno aver ricevuto informazioni specifiche al fine di illustrare i contenuti del PSC e del
POS e piu specificatamente:

- La descrizione dell'attivita di cantiere, dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre
opere prowvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel
cantiere

- L'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze.

- Le conseguenti scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive atti a eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

- | dispositivi di protezione individuale che i lavoratori dovranno utilizzare anche in
riferimento all'interferenza tra le lavorazioni.

- Le schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi che saranno utilizzati nel
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cantiere.

- L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
dei lavoratori.

- Le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti e qualora non sia possibile eliminare del tutto tali rischi le misure preventive
e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurli al minimo.

- Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

- Le procedure complementari di dettaglio.

Di detta attivita si dara riscontro attraverso la compilazione dell’allegato modulo “Mod. VIII.9:

Verbale di informazione e formazione specifica ai lavoratori impiegati in cantiere”.

34 PROGRAMMA DEI LAVORI

Prima dell'inizio effettivo dell'attivita di cantiere, I'imprese appaltatrice principale dovra
consegnare al Coordinatore per l'esecuzione, un proprio programma dei lavori con la
tempistica di svolgimento delle attivita (diagramma di Gantt).

Il Coordinatore verifichera i programmi dei lavori e nel caso in cui nella successione delle
diverse fasi lavorative non siano presenti situazioni di interferenza ulteriori rispetto a quelle
contemplate nel programma dei lavori allegato al piano, li adottera per la gestione del cantiere.
Nel caso in cui il Programma dei lavori delle imprese esecutrici presenti una diversa
successione delle fasi lavorative rispetto a quelle individuate nel presente documento, e
compito dell'impresa esecutrice fornire al Coordinatore per I'esecuzione la proposta delle
misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare per eliminare i rischi di
interferenza introdotti.

Il Coordinatore valutate le proposte dell'impresa potra: accettarle, formulare delle misure di
prevenzione e protezione integrative a quelle dellimpresa oppure richiamare la stessa al

rispetto del piano di sicurezza.

3.4.1. INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PROGRAMMA DEI LAVORI
Ogni necessita di modifica del programma dei lavori deve essere comunicata al Coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell'inizio delle attivita previste (“Mod. VIII.10:
Proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento”).

Il Coordinatore per I'esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, pud chiedere alla Direzione dei Lavori di
modificare il programma dei lavori; dell'azione sara data preliminarmente notizia agli appaltatori
per permettere la presentazione di osservazioni e proposte.

Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori introducano delle situazioni di rischio, non
contemplate o comunque non controllabili dal presente documento, sara compito del

Coordinatore in fase di esecuzione procedere alla modifica e/o integrazione del piano di
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sicurezza e coordinamento, secondo le modalita previste nel presente documento,
comunicando le modifiche a tutte le imprese coinvolte nell’attivita di cantiere.
Le modifiche al programma dei lavori approvate dal Coordinatore in fase di esecuzione

costituiscono parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento.

3.4.2 COORDINAMENTO DELLE IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE
Il Coordinatore per I'esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro,

ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la
loro reciproca informazione.

Il Coordinatore in fase di esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si rapportera
esclusivamente con il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice od il suo
sostituto.

Nel caso in cui I'impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori
autonomi, dovra provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal
presente piano di sicurezza e coordinamento.

Nelllambito di questo coordinamento, € compito delle impresa appaltatrice trasmettere alle
imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le
decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal responsabile
dell'impresa assieme al Coordinatore per I'esecuzione.

Le imprese appaltatrici dovranno documentare, al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adempimento a queste prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di
consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmate dai sui subappaltatori e/o fornitori.

Il coordinatore in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i
lavoratori autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte

loro da parte della ditta appaltatrice.

3.4.3  RIUNIONE PRELIMINARE ALL’INIZIO DEI LAVORI
Preliminarmente all'inizio dei lavori sara effettuata una riunione presieduta dal Coordinatore per

la sicurezza in fase di esecuzione a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i
Responsabili di cantiere delle ditte appaltatrici e se ritenuto opportuno dal CSE, dovranno far
intervenire anche i Responsabili delle ditte fornitrici o subappaltatrici coinvolte in attivita di
cantiere.

Alla riunione partecipano anche il Responsabile dei Lavori e il Direttore dei Lavori.

Durante la riunione preliminare il Coordinatore illustrera le caratteristiche principali del piano di
sicurezza e stendera il calendario delle eventuali riunioni successive e periodiche.

All'interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al
piano e/o le osservazioni a quanto esposto dal Coordinatore.

Al termine dell'incontro verra redatto un verbale che dovra essere letto e sottoscritto da tutti i

partecipanti. Un facsimile di verbale di riunione é riportato in allegato “Mod. VIII.11: Verbale
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della riunione di coordinamento”.

3.4.4  RIUNIONI PERIODICHE DURANTE L'EFFETTUAZIONE DELL’ATTIVITA
Periodicamente durante I'esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni con modalita

simili a quella preliminare. Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori
si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attivita che si dovranno
svolgere in cantiere e le interferenze tra le attivita lavorative.

Al termine dell’incontro sara redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione all'andamento dei

lavori ha facolta di stabilire la frequenza delle riunioni.

3.4.5  SOPRALLUOGHI IN CANTIERE
In occasione della sua presenza in cantiere, il Coordinatore in fase di esecuzione eseguira dei

sopralluoghi assieme al Responsabile dellimpresa appaltatrice o ad un suo referente per
verificare l'attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della
legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese
presenti in cantiere.

In caso di evidente non rispetto delle norme, il Coordinatore fara presente la non conformita al
Responsabile di Cantiere dellimpresa inadempiente e se l'infrazione non sara grave rilascera
una verbale di non conformita di cui un fac-simile é riportato in allegato “Mod. VIII.12: Verbale
di sopralluogo in cantiere”, sul quale annotera l'infrazione ed il richiamo al rispetto della
norma. Il verbale sara firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conservera una
copia e provvedera a sanare la situazione.

Il Coordinatore in fase di esecuzione ha facolta di annotare sul giornale di cantiere (quando
presente), sue eventuali osservazioni in merito all’'andamento dei lavori.

Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza pud causare un grave infortunio
il Coordinatore in fase di esecuzione richiedera la immediata messa in sicurezza della
situazione e se cido non fosse possibile procedera all'immediata sospensione della lavorazione
comunicando la cosa alla Committente in accordo con quanto previsto dall’art. 92 comma 1
lett.f) del D. Lgs. 81/2008.

Qualora il caso lo richieda il Coordinatore in fase di esecuzione potra concordare con il
responsabile dellimpresa delle istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e
coordinamento.

Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per
accettazione dal Responsabile dell'impresa appaltatrice.

Se tali disposizioni non avranno seguito, si proporra l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto e si provvedera a denunciare tale
inosservanza alla A.S.L. territorialmente competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro

secondo quanto stabilito dall'art. 92 comma 1 lett.e)
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ORGANIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO
Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per

esempio), una collettivita (I'intero cantiere).

Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli
spargimenti di sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.

Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al “luogo sicuro” deve essere
mantenuto sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.

E obbligo del datore di lavoro dellimpresa esecutrice dei lavori (I'Appaltatore) provvedere a
designare uno o piu soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:

organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;

informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso

d'emergenza,;

dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;

stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.
Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri
temporanei o mobili, si fornisce a titolo esemplificato, una procedura che potra essere adottata
in cantiere nel caso in cui si verifichi un‘emergenza:
1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)
verificare cosa sta accadendo
tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)
mettersi in salvo (raggiungimento del “luogo sicuro”)

effettuare una ricognizione dei presenti

L S o

avvisare i Vigili del Fuoco
7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

In ogni caso chiunque ravvisi un’emergenza di qualsiasi tipo all'interno del cantiere deve
segnalarla agendo sui dispositivi di allarme acustico o a voce, e contattare direttamente gl
addetti allemergenza. |l responsabile dell'emergenza, valutata la natura e [I'entita
dell'emergenza, dovra dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.
Dovra censire i lavoratori presenti ed eventualmente localizzare quelli assenti, senza
addentrarsi in zona pericolosa. Provvedera a chiamare telefonicamente i soccorsi: vigili del
fuoco, pronto soccorso, ecc..., provwedendo ad informarli sullaccaduto. In particolare

comunichera;
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1. ifattori che hanno determinato I'emergenza

2. le condizioni del luogo

3. la presenza di eventuali feriti

4. le indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il cantiere

Provvedera a tenere sgombra una via di accesso, ad accompagnare i soccorsi nel luogo
dell’incidente e a dichiarare la fine dell’emergenza.

Chiunque si trovi ad assistere ad un infortunio, salvo impedimento per causa di forza maggiore,
deve richiedere immediatamente I'intervento del responsabile per il pronto soccorso.

Deve astenersi da qualsiasi intervento sull'infortunato. Nel caso di infortunio causato
dall'elettricita, dovra immediatamente interrompere il circuito a monte dell’infortunato, agendo
sull’interruttore di emergenza del quadro di zona o del quadro generale, oppure, nel caso in culi
la procedura sia piu rapida, separare l'infortunato dalla fonte energetica usando del materiale
isolante. (legno plastica).

Solo nel caso in cui la situazione del luogo dell'infortunio risulti pericolosa dovra spostare
I'infortunato.

Il responsabile per il pronto soccorso deve valutare il tipo di infortunio e I'entitd del danno,
controllare il luogo dell'infortunio, evitare situazioni di pericolo, attuare le procedure di primo
soccorso previste, conformemente alla formazione ricevuta, chiedendo l'intervento del pronto
soccorso, oppure organizzando il trasporto in ospedale.

Nelle procedure di primo soccorso, a titolo d’esempio, deve:

1. accertare che il luogo sia sicuro;

2. accertare se la vittima sia cosciente, se abbia le vie respiratorie aperte, se stia
respirando, se abbia polso, se abbia una emorragia;
controllare le funzioni vitali ed eseguire un esame dalla testa ai piedi;
nel caso di ferita & necessario scoprire la ferita, anche tagliando gli indumenti, pulire
con acqua e sapone, disinfettare con soluzione antisettica e fasciare con garze sterili;
se la ferita & grave, & necessario arrestare I'emorragia comprimendo la ferita con forza,
oppure, solo in presenza di frattura, stringere a monte con laccio emostatico; attivarsi
per u rapido trasporto in ospedale;

5. nel caso di frattura ad un arto € necessario scoprire la parte lesa, tirare I'arto per
allinearlo lungo I'asse e immobilizzarlo con struttura rigida; se si sospetta una frattura
alla colonna vertebrale bisogna agire in modo da evitare il rischio di paralisi, lasciando
I'infortunato nella sua posizione e attivandosi per un rapido intervento dell’ambulanza;

6. nel caso di trauma cranico, in seguito a contusione alla testa, & necessario accertarsi
dello stato di coscienza dell'infortunato,; se ne € privo e respira, lo si lascera i posizione
sicura e si chiamera immediatamente I'ambulanza; se non respira € necessario
procedere preventivamente alla respirazione artificiale e alla pratica del massaggio

cardiaco;
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7. qualora linfortunato sia cosciente, ma accusi mal di testa, sonnolenza, nausea e
vomito, & necessario accompagnarlo in ospedale per fornirgli gli opportuni controlli
sanitari;

8. in caso di folgorazione il primo intervento e teso a bloccare I'erogazione della corrente,
agendo sugli interruttori a monte dell'infortunato e pil vicini a questi; successivamente
si procedera con cautela al distacco dell'infortunato dall’elemento che gli ha trasmesso
l'elettricita, utilizzando del legname o altro materiale isolante. Prima di chiamare
soccorso e fondamentale praticare la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco,
operazione che, se compiuta nei primi tre minuti dalla folgorazione, aumenta la
possibilita di salvezza dell’individuo;

9. nel caso si verifichi una ustione grave, bisognera scoprire le parti interessate, tagliando
i vestiti se necessario, versare acqua in abbondanza, salvo che l'ustione non sia stata
causata da acido muriatico (Hcl) o acido nitrico (HNO) o acido solforico (H2S04);
completare 'operazione fasciando le parti con garze sterili e trasportare urgentemente
all'ospedale con I'ambulanza.

Il capocantiere dovra stabilire dei segali acustici di emergenza, validi per le maestranze di tutte
le aziende presenti in cantiere, ad esempio:

1. in caso di evacuazione: un suono prolungato di sirena;

2. in caso di incendio: due suoni prolungati di sirena;

3. in caso di pronto soccorso: tre suoni prolungati di sirena

Gli addetti al primo soccorso designati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81,
dell'art. 3 del DM n. 388/2003 e degli artt. 18, 43, 44, 45, 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81,
devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di 14 ore per le aziende
appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C, salvo gli addetti

gia formati alla data di entrata in vigore del DM n. 388/2003.

Cantieri temporanei o mobili Gruppo A |Gruppo B  |Gruppo C
Lavori in sotterraneo X

Lavori con tre o piu lavoratori non rientranti nel gruppo A X

Lavori con meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A X

IPRESIDI SANITARI: PACCHETTO DI MEDICAZIONE

L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, in
posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile un pacchetto di medicazione
il cui contenuto e indicato allegato 2 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, Allegato 4 del D. Lgs.
81/2008.

Il contenuto del pacchetto di medicazione dovra essere mantenuto in condizioni di efficienza e
di pronto impiego, nonché dovra essere prontamente integrato quando necessario.
L'appaltatore dovra provvedere, entro gli stessi termini, a designare un soggetto,
opportunamente formato (art. 3, D.M. 15 luglio 2003, n. 388), avente il compito di prestare le

misure di primo intervento interno al cantiere e per l'attivazione degli interventi di pronto
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SOCCOrso.

PRODOTTI ED AGENTI CHIMICI CANCEROGENI
Allo stato attuale non & previsto l'utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di

utilizzo edile, tali da attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravita. Con questo
si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei
lavoratori.

Nel caso in cui le Imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari, oltre ad
approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono
trasmettere scheda di sicurezza del prodotto stesso al CSE in modo di poter valutare il metodo
di lavoro da attuare all'interno del cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri

prodotti utilizzati o modalita lavorative effettuate al contempo da altre Imprese.

ORGANIZZAZIONE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO
Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o piu

lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

| lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4
ore, di cui 2 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore
(durata 8 ore, di cui 3 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende con rischio di livello medio, di
16 ore (durata 16 ore, di cui 4 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di rischio di livello
alto.

Il Coordinatore in fase di esecuzione chiedera all'impresa il Documento della Sicurezza,
predisposto dall'impresa appaltatrice ai sensi dell’art. 89 c.1 lett. H del D. Lgs. 9 aprile 2008. n.
81. Parte integrante di detto Documento € costituito dal Documento del’lEmergenza nel quale
devono essere previsti i nominativi degli addetti designati alle misure di emergenza e
antincendio.ai sensi dell’art. 18, c 1, lett. b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Il Coordinatore dovra esaminare le generalita degli addetti designati e in collaborazione con |l
Datore di lavoro scegliere un addetto da inserire nel Piano di Sicurezza e Coordinamento dopo
aver verificato I'attestato conseguito.

Si forniscono di seguito delle avvertenze per eliminare o ridurre i rischi d’'incendio durante le
lavorazioni:

- non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista
pericolo di incendio e di esplosione per presenza di gas, vapori e polveri facilmente
inflammabili o esplosive;

- spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante;

- non gettare mozziconi di sigaretta all'interno di depositi e di ambienti dove sono
presenti materiali o strutture incendiabili;

- evitare l'accumulo di materiali infiammabili ad esempio legna, carta, stracci in luoghi

dove per le condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo d’incendio;
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- adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in
vicinanza di materiali e strutture incendiabili;

- non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se cio dovesse
accadere provvedere immediatamente ad asciugarli;

- non sottoporre a saldatura recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi inflammabili
'operazione deve essere eseguita soltanto adottando particolari misure e
esclusivamente da personale esperto;

- non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed
escludere nel modo piu assoluto l'uso di fiamme per individuare eventuali perdite;

- tenere sempre a portata di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze
eventualmente infiammabili;

- mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso al presidi antincendio e le uscite di
sicurezza.

Chiunque veda un principio di incendio deve avvisare immediatamente il responsabile per la
prevenzione incendi.

Il responsabile per la prevenzione incendi deve valutare I'entita e i tipo di incendio, intervenire
nel caso di incendi di modesta entita con l'aiuto degli addetti alla prevenzione, con estintori
adatti alla tipologia di incendio.

Nel caso di incendi di vaste dimensioni, dovra avvisare il responsabile dell’emergenza,
avvisare i vigili del fuoco, interrompere tutte le alimentazioni di energia (elettrica, gas, ...),

provvedendo ad allontanare tutti i possibili materiali infiammabili dalla zona.

EVACUAZIONE DEL CANTIERE
| lavoratori avvisati dell’emergenza con il segnale acustico convenuto o, dove cid0 non &

possibile, a voce, devono mantenere la calma, disattivare le attrezzature fino ad allora
adoperate, allontanarsi dal luogo di lavoro, facendo attenzione a non abbandonare oggetti o
attrezzi che possano intralciare il percorso di fuga. Devono raggiungere il luogo sicuro
convenuto seguendo il percorso di fuga previsto dl piano e non lo abbandoneranno fino alla
fine dellemergenza.
Nell’elaborato grafico planimetrico sono indicati:

- i percorsi

- le vie di fuga verticali ed orizzontali

- il luogo di ritrovo sicuro dagli effetti determinati dalle situazioni di emergenza per le

maestranze presenti in cantiere
- un secondo luogo di ritrovo nel caso in cui 'emergenza si verifichi nel primo luogo di

ritrovo sicuro
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CONCLUSIONI GENERALI

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

CRITERI DI STIMA

Sono oggetto di stima del presente P.S.C. soltanto “i costi” relativi all’elenco delle voci presenti
nell’ allegato XV punto 4 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. In questo modo, solo i “costi della
sicurezza cosi individuati” saranno quelli che non dovranno essere soggetti al ribasso d’asta.

| costi della sicurezza sono stati stimati con valutazione analitica, effettuata sulla base di Elenchi
Prezzi riferiti a condizioni medie di mercato (allegato C).

Si precisa che non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti “costi generali”, cioé tutto quanto
fa riferimento all’ambito applicativo del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, delle singole imprese esecutrici
(ad esempio i DPI, la formazione, linformazione, la sorveglianza sanitaria, le spese
amministrative, ecc.) comunqgue obbligatori per il datore di lavoro, salvo il caso in cui il P.S.C. non
preveda a tal proposito ulteriori misure rispetto a quanto gia previsto dalla normativa vigente.

In detta stima sono state economicamente valutate le condizioni di aggravio.

MobALITa DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI E PENALITa

La norma prevede che il direttore dei lavori prima di liquidare I'importo relativo ai costi per la
sicurezza (previsto in base allo stato di avanzamento dei lavori) dovra consultare il Coordinatore
alla Sicurezza in fase di esecuzione, cui € demandato il compito di verificare la realizzazione
completa delle opere.

Pertanto detto valore sara liquidato alle imprese solo in seguito alla realizzazione di quanto
descritto e prescritto.

Il CSE, in caso di Imprese e Lavoratori autonomi inadempienti in materia di salute e di sicurezza,
le proporra alla Direzione dei Lavori il non pagamento dei relativi oneri.

ALLEGATI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi
parte integrante del Piano stesso:

- Diagramma di Gantt per la sicurezza (Cronoprogramma dei lavori);

- Analisi e valutazione dei rischi (Probabilita ed entita del danno, valutazione dell'esposizione al
rumore e alle vibrazioni;

- Stima dei costi della sicurezza;

- Modelli per il coordinamento in fase esecutiva, verifica documentazione di cantiere e verifica
POS

si allega altresi:

- tavole esplicative di progetto.

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato: Allestimento delle strutture
temporanee e degli arredi per la Douja d'Or. - Pag. 109



Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato: Allestimento delle strutture
temporanee e degli arredi per la Douja d'Or. - Pag. 110



INDICE

Lavoro pag.
Committenti pag.
Responsabili pag.
Imprese pag.
Documentazione pag.
Descrizione del contesto in cui & collocata I'area del cantiere pag.
Descrizione sintetica dell'opera pag.
Area del cantiere pag.
Caratteristiche area del cantiere pag.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere pag.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per |'area circostante pag.
Descrizione caratteristiche idrogeologiche pag.
Organizzazione del cantiere pag.
Segnaletica generale prevista nel cantiere pag.
Lavorazioni e loro interferenze pag.
* Area a (palazzo ottolenghi e palazzo alfieri) pag.
. Allestimento di cantiere (ottolenghi e alfieri) (fase) pag.
. Allestimento di cantiere temporaneo su via (sottofase) pag.
. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase) pag.
. Zona a.l: palazzo ottolenghi piano terreno (fase) pag.
. Realizzazione di pannellature (sottofase) pag.
. Tinteggiatura di pannellature (sottofase) pag.
. Realizzazione di impianto elettrico (sottofase) pag.
. Posa di arredi (sottofase) pag.
. Smobilizzo del cantiere (sottofase) pag.
. Zona a.3: palazzo ottolenghi piano primo (fase) pag.
. Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici (sottofase) pag.
. Zona a.2: palazzo ottolenghi cortile (fase) pag.
. Realizzazione di impianto elettrico (sottofase) pag.
. Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase) pag.
. Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (sottofase) pag.
. Posa di arredi (sottofase) pag.
. Zona a.4: palazzo alfieri piano terreno e cortili (fase) pag.
. Realizzazione di pannellature (sottofase) pag.
. Tinteggiatura di pannellature (sottofase) pag.
. Realizzazione di impianto elettrico (sottofase) pag.
. Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase) pag.
. Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (sottofase) pag.
. Realizzazione di impianto idrico-sanitario (sottofase) pag.
. Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici (sottofase) pag.
. Assistenza alla manifestazione (fase) pag.
. Assistenza alla manifestazione (sottofase) pag.
e Area b (vie cittadine) pag.
. Zona b.1: striscioni (fase) pag.
. Posa di segnali stradali in altezza (sottofase) pag.
. Zona b.2: totem (fase) pag.
. Posa di segnali stradali (sottofase) pag.
Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive. pag.
Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni pag.

ININgiS
AINIO IO~ WIN

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato: Allestimento delle strutture
temporanee e degli arredi per la Douja d'Or. - Pag.



Macchine utilizzate nelle lavorazioni pag. 82

Potenza sonora attrezzature e macchine pag. 84
Coordinamento generale del psc pag. 85
Coordinamento delle lavorazioni e fasi pag. 91
Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi

di protezione collettiva pag. 93
Modalita' organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione

tra le imprese/lavoratori autonomi pag. 95
Disposizioni per la consultazione degli rls pag. 102
Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori | pag. 103
Conclusioni generali pag. 108

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato: Allestimento delle strutture
temporanee e degli arredi per la Douja d'Or. - Pag. 112



	Pagina vuota

