Azienda Speciale della C.C.I.AA.
di Asti per la promozione € la
regolazione del mercato

Piazza Medici, 8
14100 ASTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Roberta Panzeri
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Capitale Sociale € 1.318.941,00
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Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7
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AREA A (Palazzo Ottolenghi e Palazzo Alfieri) 409 \ 4 V‘

Allestimento di cantiere (Ottolenghi e Alfieri) 189 \ 4 v‘

Allestimento di cantiere temporaneo su via 2g ‘ Z10 ‘ ’ ‘ ‘ ’ ‘ : ’ Z10

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 29 Z10 210
Zona A.1: Palazzo Ottolenghi Piano Terreno 399 ‘ v : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : v‘

Realizzazione di pannellature 6g Z4 6]

Tinteggiatura di pannellature 69 ‘ : ‘ : Z4 6]

Realizzazione di impianto elettrico 49 Z4

Posa di arredi 69 ‘ : ‘ ’ ‘ ‘ : ‘ Z4 : @

Smobilizzo del cantiere 9g Z4 9]
Zona A.3: Palazzo Ottolenghi Piano Primo 169 ‘ ’ ‘ : ‘ ‘ : ‘ ' ’ A 4 : : : : : : : ;‘ ’

Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici 49 zo 2N zo 20N

Zona A.2: Palazzo Ottolenghi Cortile 6g v%

Realizzazione di impianto elettrico 49 Z5

Realizzazione di impianto di messa a terra 2g : ’ Z5
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarict 29 Z5
Posa di arredi 29 25
Zona A.4: Palazzo Alfieri Piano Terreno e Cortili 409 v v‘

Realizzazione di pannellature 49 Z7__

Tinteggiatura di pannellature 49 Z7__

Realizzazione di impianto elettrico 49 Z7_2_

Realizzazione di impianto di messa a terra 29 Z7
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarict 29 V V V V
Realizzazione di impianto idrico-sanitario 49
Posa di arredi, scaffalature, elettrodomestici 8g 27
ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE 109
Assistenza alla manifestazione 109
AREA B (Vie Cittadine) 29
Zona B.1: Striscioni 19
Posa di segnali stradali IN ALTEZZA 19 zs[ll1
Zona B.2: Totem 19 V V 7 7 ﬁ
Posa di segnali stradali 19 zol
LEGENDA Zona:

Z1=TUTTE LE AREE DI INERVENTO

Z2 = A.1: Piazza

Z3 = A.2: Direzione

Z4 = B.1: Ottolenghi PT

Z5 = B.2: Ottolenghi Cortile

Z6 = B.3: Ottolenghi P1

Z7 = B.4: Alfieri PT e Cortili

Z8 = C.1: Striscioni

Z9 = C.2: Totem

Z10 =Zona B TOTALE

Z11 =Zona A TOTALE
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