


Nome attività Durata

AREA A (Piazza Campo del Palio) 26 g

Zona A.1: Piazza 26 g

Allestimento di cantiere temporaneo su piazza 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 4 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Costruzione di palizzata e tettoie in legno 5 g

Posa di tavoli 2 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

ZONA A.2: Prefabbricato "Direzione" 7 g

Montaggio di strutture prefabbricate 3 g

Tinteggiatura di superfici 2 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche1 g

Posa di arredi 2 g

ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE 3 g

Assistenza alla manifestazione 3 g

AREA B (Vie Cittadine) 2 g

Zona B.1: Striscioni 1 g

Posa di segnali stradali IN ALTEZZA 1 g

Zona B.2: Totem 1 g

Posa di segnali stradali 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = TUTTE LE AREE DI INERVENTO

Z2 = A.1: Piazza

Z3 = A.2: Direzione

Z4 = B.1: Ottolenghi PT

Z5 = B.2: Ottolenghi Cortile

Z6 = B.3: Ottolenghi P1

Z7 = B.4: Alfieri PT e Cortili

Z8 = C.1: Striscioni

Z9 = C.2: Totem

Z10 = Zona B TOTALE

Z11 = Zona A TOTALE
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