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Agosto 2012 'Settembre 2012

20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 | 24/09

Nome attivita Durata

Cortile Ex Enofila 3649
Allestimento cantiere 249
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g
Tensostrutture 12 g
Montaggio di struttura geodetica in acciaio 69
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica 69

Posa di pavimento galleggiante 59
Realizzazione di impianto elettrico 39
Realizzazione di impianto di messa a terra 39
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 39

Posa di pavimentazione sintetica 39
Portale ingresso manifestazione 849
Montaggio di struttura in tubo-giunto 39
Montaggio telo di copertura del portale 29
Realizzazione di impianto elettrico 29
Realizzazione di impianto di messa a terra 1lg
Smobilizzo cantiere 849
Smontaggio di portale con struttura in tubo-giunto 49
Rimozione telo di copertura della struttura geodetica 59
Smontaggio di struttura geodetica in acciaio 59
Rimozione di pavimento galleggiante 49
Disinstallazione di impianto elettrico 39
Rimozione di pavimentazione sintetica 39
Smobilizzo del cantiere 24

LEGENDA Zona:

Z1 =TUTTE LE AREE DI INERVENTO

Z2 = Area Conferenze

Z3 = Area Associazioni

Z4 = Area Consorzio dell'Asti

Z5 = Perimetro Piazzale

Z6 = Portale ingresso manifestazione
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